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Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 567-2023-514204
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058 
Druhý společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. [bookmark: _Ref420387783]
2. odůvodnění uzavření dodatku
[bookmark: _Ref64871997]
Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.3.2025 (č.j. SPU 115170/2025) a telefonického jednání s Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou ohledně změn termínu plnění u dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,  a v důsledku toho i návazných díčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to o 4 měsíce.
Zhotovitel včas odevzdal ke kontrole geometrické plány na Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (24.2.2025), na základě dotazu dne 18.3.2025 na stav uvedeného řízení, bylo zjištěno, že vyřízení žádosti o potvrzení GP bylo pozastaveno z důvodu určení možného postupu KP vzhledem k tomu, že GP zasahuje navrženou změnou do jiného kraje, než je územní působnost KP Rychnov nad Kněžnou. OMaK pro Královéhradecký a Pardubický kraj stanovil metodický postup pro kontrolu, potvrzení a následně zápis geometrického plánu zasahujícího změnou do 2 krajů, a to dne 21.3.2025. Tento postup spočívá v časově náročné kontrole na obou KP (Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí). Tento postup nebyl zhotoviteli předem znám a nemohl jej předvídat a bude mít vliv na termín zápisu těchto geometrických plánů do katastru nemovitostí a tím i na zpracování následných dílčích etap, proto objednatel souhlasí s požadovanou změnou termínů výše jmenovaných dílčích částí, ostatní termíny plnění jsou dle SoD stanoveny dle výzvy objednatele.






2. 
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Termín předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 2

	Termín předání k akceptačnímu řízení
dle Dodatku č. 3

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	30.3.2025
	31.7.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30.6.2025
	31.10.2025

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.4.2026
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.3.2027
	31.7.2027



Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 26.3.2025		Datum: 26.3.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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