
Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: 8/0298/2024IOII1

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„ZTI v bytovém domě Generála Janka 159/7“ ev. č. 81029812024IOI

čl. I. Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: cz00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.,

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel./E-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. VODAŘ s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava — Poruba

zastoupena: Zdeněk Hybner, jednatel

IČO: 29387850

DIČ: CZ29387850

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 38181

bankovni spojeni: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 927542761/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel. / e-mail:

(dále jen ,,zh0t0vitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „ZTI v bytovém domě Generála Janka 159/7“,

ev. č. S/0298/2024/OI, ze dne 12.08.2024 (dále jen „smlouva“).

čl. ll. Změna smlouvy

1. Do čl. III. Předmět smlouvy bodu 2. smlouvy se vkládá odrážka ve znění:

Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatnímu údaji a

informacemi obsaženými ve Změnovém listu č. 1.

2. Článek V. Cena za dílo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
 

Cena za dílo celkem v Kč

 

 

 

   

Cena bez DPH dle SOD: 3 968 250,00

Změna ceny bez DPH dle Dodatku č. 1: 743 935,63

Cena celkem bez DPH 4 712 185,63
 

Souhrnný rozpočet - Rekapitulace nákladů vč. ZL č. 1 je přílohou Dodatku č. 1

  

1/2 „zn v bytovém domě Generála Janka 159/7“ , _ 17' F NÍ, 777 ! ! !

MARIÁN'SKÉ HORY
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. Ill. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami á nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem dodatku elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 62. schůzi konané dne 24.03.2025 pod č. usnesení 0157/RMOb—MH/2226/62.

Přílohy: Souhrnný rozpočet — Rekapitulace nákladů vč. ZL č. 1

V Ostravě dne V Ostravě dne

  
starosta městského obvodu jednatel

 

 

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY

 

2/2 „ZTI v bytovém domě Generála Janka 159/7“



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, , , Číslo SO/PS /

ZTI v bytovem dome Generala Janka 7 _, _

/C|S|0 zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZLO1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9. B. 2024. číslo smlouvy objednatele: 8/0298/2024/Ol.; číslo smlouvy

zhotovnele: - - -

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky........................................................... IČO: 00845451

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.., se sídlem Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba,lČO; 29387850

'G—RWRenpmjean au ors y acmeu): se Sídí-em ......

Technicky'doz'oř stavebníka (TDS):_esídlem ............................................................................... ,ICO:

....................... ,IbUí
 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Krycí list
2 )( Objednatel

2) rozpočet
1 x TDS

1 x Zhotovitel

1x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

3) Při realizaci prací bylo zjištěno, že je nutno provést i výměnu cirkulačního okruhu vody. — D+M Církulačního rozvodu —demontáž potrubí pozink, izolace ,

montáž a dodávky potrubí PP D 25, izolace, kompenzační smyčky, ventilů KK 2"+6/4", zpětné klapky 6/4", propojení potrubí, provedení tlakové zkoušky -

nebylo zahrnuto ve smluvním rozpočtu zadávací dokumentace

b) Stávající prostupy starých rozvodů byly zhotoveny z osinkocementových trub. Bylo rozhodnuto o jejich vybourání a ekologické likvidaci. — Vvysekání a

likvidace azbestového potrubí- prostupy původního osinkocementového potrubí bylo zabetonováno v podlahách - nebylo v zadávací dokumentaci.

c ) vybourání stropních průrázů a jejich následná betonáž - nebylo zahrnuto ve smluvním rozpočtu

d) dodání a montáž Geberitu - požadavek objednatele — BO

e) montáž protipožárních manžeta ucpávek(tmelů) - nebylo zahrnuto v zadávací dokumentací a rozpočtu.

Jedná se o změnu dle 5222 odst. 6 ZZVZ

 

časový vliv na plnění SoD: MA-thv—muuluužen'rdoby-pměm o ...... / NEMÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH;

 

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl . , , Procentuální podíl

. . , , Cena navrhovanych VlcepraCl , , .

MenepraCl ZL k celkove „ „ , VlcepraCl ZL k celkove

„ reseneho ZL „
cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 743 935,63 18,747% 743 935,63      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

 

Prajektant autorsky souhlagim , _

_, „ , , ,. jmeno

tluhzeíl l rno—UW“

„ souhlasím ,

TDS _ _ _ ._ jmeno

rm]:

Sourll'i‘sin'l

Zhaiwite „ „ ( . jl'nencl

ll.—.W"v "ll

. souhlasím / ,

Objednatel: , jmeno

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavře .

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré'

   
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

  

 

 

 

Název stavby 07022024 - BYTOVY DÚM GEN. JANKA1159-7 - VICEPRACE JKSO

Název objektu ECO

Místo

IČO

Objednatel SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant

Zhotovitel VODAŘ s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV

| | |03.03.2025 | CZ—CPA
 

 

Měrné a účelové jednotky
 

 

 

 
   

  

   
 

  
 

Počet . Náklady /1 m.j. , Počet 1 Náklady l1 m.j. ; Počet ]

oj 0,00 0, 0,00 f ot

Rn7nn tovgpakladv v CZK ,

A jZáklgdní rozp. náklady B jDopIňkové náklady , C jNáklady na umístění sta

1 HSV jDodávky 13 493,33 8 Práce přesčas [ 0,00 1BÍZařízeníslaveniště

2 Montáž 60 129,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce

3 ,PSV ooaávky * 301 007,16 10 Kulturnípamátka 707,00 15 Územnívlivy

l

l .

l

, '.

4 Montáž 334 794,27 11 * 0,00 16 Provozni vlivy

l

\
j

3 i .
5 ""M Dodávky 0,00 ' 17 Jiné VRN

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu
I INN ll’ 'IQKÍ.Í' Í , ' II"—l " l" l K Il [ÍÉLTF' ti.-“I'll 'IÚI URN II' 'l.(-'IK| Í

20 HZS 34 511,40 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D !Celkem bez DPH

' " DPH % * Zák

snížená 12,0 74

. základní 21,0

Cena s DPH

RE jPřípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění   



 

   
DIČ

00845451

7850

 

 

   

NékladyH m,j. ,

0,00

vby _ý

0,00

0,007

„ 0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

743 935,63

:Iad daně * DŠ'H celkerrrrlr

:3 935,63 89 272,28

0,00 0,00

833 207,91

 
 

 

"0,09

, * 0,00,fim ,—

0,00



ROZPOČET

Stavba: 07022024 - BYTOVÝ DÚM GEN. JANKA 1159-7 - VÍCEPRÁCE

Objekt:

Objednatel: SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

 

 

       
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
 

Místo:

— . „ . Množství . ,

C. Kod polozky Popis MJ Cena Jednotkova

celkem

1 2 3 4 5 6

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vybourani otvoru v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl

972054341 do 150 mm kus 66,000 486,90

997 Přesun sutě

Vnitrostavenístni doprava suti a vybouranych hmot vodorovne do

50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 24 do 36

16 997013217101 m t 8,126 2 300,00

17 997013219 50 m Příplatek k cenám —31 11 až —3217 za zvětšenou t 73,134 65,00

Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo mezrskladku se

18 997013501 složením, na vzdálenost do 1 km t 8,126 185,00

lu tru/u laauu uuvoz suu d vyuuuranyw íllllUl. na“Muse [ 4uo,ouu I,:)U

Poplatek za ulozeni stavebního odpadu na skladce (skladkovne)

ze směsi nebo oddělených frakci betonu, cihel a keramických

20 997013609 výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 t 7,905 1 600,00

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) stavebního odpadu

997013821 s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 0,221 3 825,00

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

38 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40 m 378,000 60,00

40 722131933 Potrubní propojení potrubí DN 25 kus 12,000 420,00

Potrubí vodovodní plastove kompenzacni smycka PPR svar

722174072 polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 12,000 283,50

Ochrana vodovodního potrubí prilepenyml termmzolacnlml

50 722181242 trubicemi 2 PE tl do 20 mm DN přes 22 do 45 mm m 378,000 90,00

Demontaz ochrany potrubí plstenych pasu z trub, prumeru do 50

52 722181812 mm m 378,000 36,10

722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 4,000 268,20

722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 4,000 1 197,00

Armatury se dvema zaV|ty kulove kohouty PN 42 do 185 °C

57 722232047 přímé vnitřní závit G 6/4" kus 2,000 1 151,80

722232048 Kohout kulový přímý G 2“ PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 1 629,00

Zkousky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí proplach a

62 722290234 desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 378,000 57,50

Zkousky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí zkousky

63 722290246 těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 m 378,000 35,00

Presun nmot pro vnnrnl vouovoa stano 0 II

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 24 do 36

65 998722123.r01 m t 0,482 2 164,20
mr!

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou

vodorovnou dopravní vzdalenost za každých dalších započatých

66 998722129 50 m t 0,964 225,40

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty



 

soubo

 

 

 

 

 

 

 

      

725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný r 1,000 5 301,00

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

Instalacnl predstena pro klozet v 1120 mm zavesny do bytovych soubo

726121001 jader mezi dvě stěny r 1,000 9 540,00

727 Zdravotechnika - protipožární ochrana

Trubni ucpavka oceloveho potrubi bez Izolace DN 32 stropem tl

727111042 150 mm požární odolnost El 120 - tmel (66x plyn, 132xvoda) kus 198,000 732,60

Protipozarni manzeta prostupu plastoveho potrubi bez izolace D

727223105 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost El 90 kus 66,000 2 619,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby

Hodinova zuctovaCI sazba Instalater odbomy- vysekanl

H282212 azbefiovéhopoflubi hod 66000 52290
 

Celkem

 



Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2025

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Cena celkem Hmotnost

celkem

7 8

73 622,80 0,000

32 135,40 0,000

32 135,40 0,000

41 487,40 0,000

18 689,80 0,000

4 753,71 0,000

1 503,31 0,000

ó Ulč/,co U,UUU

12 648,00 0,000

845,33 0,000

635 801,43 0,921

303 051,63 0,482

22 680,00 0,000

5 040.00 0,014

3 402,00 0,009

34 020,00 0,060

13 645,80 0,000

1 072,80 0,001

4 788,00 0,003

2 303,60 0,002

9 774,00 0,010

21 735,00 0,004

13 230,00 0,008

1 043,14 0,000

217,29 0,000

5 301,00 0,017

URS-10%

SOD

SOD

SOD

cnn

SOD

URS-10%

SOD

SOD

URS-10%

SOD

SOD

URS-10%

URS—10%

SOD

URS-10%

SOD

SOD

SOD

SOD



 

 

 

 

 

 

 

 

    

5 301,00 0,017

9 540,00 0,019

9 540,00 0,019

31790830 0A02

145 054,80 0,368

172 854,00 0034

34 511,40 0,000

34 511,40 0,000

743 935,63 0,921

[HRS—10%

URS-10%

URS-10%

URS-10%

URS-10%


