
DODATEK č. 07996-2025-4502-D-0184/97-01-018-S00709-01 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – 

Ochranné sanační čerpání podzemní vody v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, 

společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. VODNÍ ZDROJE, a.s. 

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 45274428 

DIČ: CZ45274428 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1569 

zastoupen:  Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva 

Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ivem Černým, členem představenstva 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07996-2023-4502-S-0184/97-01-018-S00709 ze dne 27. 6. 2023 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

ze srpna 2024 označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1 SEZ - 

OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY V AREÁLU BÝVALÉHO DS 

PHM LIBERECROCHLICE, SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL RPA S.R.O.“, 

vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 30.8.2024, evidovaného 



objednatelem pod PID: MFCREXQBUV, č. j. MF-472/2024/4502-32, který obsahuje 

specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).  

 

Popis ZZS č. 1: 

ZZS č. 1 zahrnuje více práce související s provedením regenerace vrtů a nutností realizovat 

ruční předkopy v místech, kde mají být realizovány nové vrty pro 2. fázi plánovaného 

ochranného sanačního čerpání. 

Potřeba více prací v celkové hodnotě 1 307 300,- Kč bez DPH. 

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 1 307 300,- Kč, tj. 22,27 %. 

Odůvodnění ZZS č.1: 

ZZS č. 1  reaguje na aktuální stav na zájmové lokalitě, kdy se zhotovitel potýká se zvýšenou 

koncentrací Fe v podzemní vodě, která zapříčiňuje kolmataci (ucpávání) zejména čerpacích 

objektů a okolního horninového prostředí minerálními nárůsty oxihydroxidy železa. Pro 

obnovení dosahu systému ochranného sanačního čerpání a zasakování řešitel bude provedena 

mechanická i chemická regenerace sledovaných HG objektů. 

V souvislosti s vybudováním nových HG objektů hrozí, že při jejich realizaci budou zastiženy 

pozůstatky ocelových produktovodů z historického využívání areálu. Z tohoto důvodu bude 

nutné prohloubit tyto ruční předkopy do hloubky 2 m. Tedy jedná se o prohloubení 

plánovaných předkopů o 1 m v každém místě plánovaných vrtů. Dále bude nutné v těchto 

místech zpětně upravit terén před zahájením vrtných prací. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy.  

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 

požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 7 176 637,- Kč (slovy: sedm-milionů-sto-sedmdesát- 

šest-tisíc-šest-set-třicet-sedm korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 359 000,- Kč (slovy: tři-sta-padesát-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí 

objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 



uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 17.3.2025 

 

V Praze dne 26.3.2025 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za VODNÍ ZDROJE, a.s. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. 

ředitel odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Marek Petráček 

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 


