UID: spudms00000015409955
Číslo smlouvy objednatele: 843-2023-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 12/23
Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 843-2023-514101 ze dne 1. 8. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085
E-mail: kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, trutnov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelem; Ing. Petrem Kubou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel;
     Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
      xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:
· nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.4 - změna rozsahu prací
Předmět Dodatku
Nepodstatné změny závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí fakturační části:
[bookmark: _Hlk193294822][bookmark: _Hlk168302501]6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení z původního smluvního rozsahu 292 MJ na skutečný rozsah provedených 276 MJ.
	Fakturační celek 6.2.4.: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	292
	276
	2 420
	706 640
	667 920
	 - 38 720


Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravená tímto dodatkem č. 3, činí 38 720,00 Kč bez DPH (46 851,20 Kč vč. DPH).
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s úpravou měrných jednotek uvedených v článku 2 tohoto dodatku, dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 648 704,20 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 407 813,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 198 947,10 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 255 464,30Kč

	DPH 21%
	683 647,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 939 111,80 Kč


[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 19.3.2025 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.4.
Ke snížení MJ na obvodu KoPÚ Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník došlo v důsledku vyjmutí navazující části k.ú. Rudník ze zjišťování průběhu hranic pozemků, neboť v k.ú. Rudník proběhly v roce 2009 jednoduché pozemkové úpravy. V extravilánu k.ú. Rudník je DKM, a tak nejen obvod původních JPÚ Rudník, ale i hranice parcel jsou již vyjádřeny s přesností kódu kvality 3. Z tohoto důvodu nebylo nutné navazující část k.ú. Rudník šetřit. Dalším důvodem snížení MJ byly úpravy obvodu KoPÚ vzešlé z jednání před zjišťováním průběhu hranic pozemků ke KoPÚ Javorník dne 5.9.2024. Tyto změny se promítly do fakturačního celku 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., kde u došlo ke snížení položky o 16 MJ.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Javorník – Dodatek č. 3


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Praha
Datum: 26.03.2025	Datum: 25.03.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	 		
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