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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesty Tchořovice
		DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, 
	vedoucí Pobočky Strakonice
Tel.:	+420 725 002 596
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:     
ZNAKON, a.s. – vedoucí společnosti	
Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupený (vždy dvěma členy představenstva): 	Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva
	Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva 
	Ing. Evou Machovou, členkou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
	Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva 
	Ing. Eva Machová, členka představenstva
Tel.:	xxxxx	
E-mail: 	xxxxx
ID DS:	ky8vmcx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva	
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	430270000/2700	
IČO:	26018055
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ26018055 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 1048
VIALIT  SOBĚSLAV spol. s r.o. - člen společnosti
Sídlo: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav
Zastoupený:	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel 
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	8rxaej3
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel	
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB Tábor, a.s.
Číslo účtu:	120843301/0100
IČO:	14504456
DIČ:	CZ14504456 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 852
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.11.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Tchořovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.



Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je aktualizace harmonogramu postupu prací, změna lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, které jsou uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, a změny lhůt plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy.
2. Dne 26.03.2025 zaslal Zhotovitel žádost o prodloužení přerušení stavebních prací, o úpravu lhůt uzlových bodů a souvisejících lhůt pro provedení stavby.
3. [bookmark: _Hlk179871980]V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba řešit nepodstatné změny hodnoty závazku na stavební práce (dále jen „NZHZ“), které byly popsány v Dodatku č. 1.
Jelikož není ukončena administrace schválení NZHZ na straně Objednatele, Zhotovitel v souladu s Čl. V odst. 2 Smlouvy požádal o prodloužení přerušení stavebních prací. Objednatel s prodloužením přerušení stavebních prací souhlasil, protože Zhotovitel nemůže pokračovat ve stavebních pracích do doby schválení NZHZ. Termín opětovného zahájení prací byl stanoven na 07.04.2025.  Smluvní strany se dále dohodly na změně lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla. Na základě podepsané dohody o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací. 
Toto přerušení má tedy vliv i na lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3 tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, a to takto:

Lhůta pro dokončení stavebních prací:			16.05.2025
Lhůta pro výsadbu zeleně:					16.05.2025
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:		30.05.2025

2. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení pokládky štěrkodrti C4 - lhůta pro plnění do: 146 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 30.04.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti C6 - lhůta pro plnění do: 131 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 15.04.2025)
dokončení pokládky penetračního makadamu C4 a C6 - lhůta pro plnění do: 155 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 09.05.2025)
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný 



















Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Sousedovice
Datum: 27.03.2025	Datum: 27.03.2025		
„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“  
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Bc. Václav Oubrecht
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad					ZNAKON, a.s.

Místo: Sousedovice
Datum: 27.03.2025		
		„elektronicky podepsáno“
			……………………………………
			Ing. Eva Machová
			členka představenstva 
			ZNAKON, a.s.
	
			
Místo: Soběslav
		Datum: 27.03.2025
		„elektronicky podepsáno“
			……………………………………
			Ing. Jakub Valenta
			jednatel společnosti  
			VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.




Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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