
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č. 2024-143/0SMI) č. ZL 01

Stavba: „Zázemi pro Městskou knihovnu Benešov - oprava střechy“ Datum: 11.03.2025

Předmět zmény Skutečné provedené prace při realizaci

Dotčené místo sifecna

Odkaz na vykresy

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci

Odkaz na jinou část smlouvy

Změna terminu dokončení stavby

Dopad do ceny díla dle SOD: 573 975.19 |

Změnu vyvolal: skutečně provedené práce |

Popis a oduvodnéni zmény:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr jsou chybné uvedené materiály a oožadavky na tyto materiály - provedena úprava dle požadavku objednatele
Doplněna konstrukční a spádová vrstva aliky z překližkových desek- nebyla zahrnuto do výkazu výměr, Doplněno kotvení tepelné izolace (spádové
vrstvy) - při požadavku na odolnost souvrství Broofft3) je nutné tepelnou izolaci mechanicky kotvit. Doplnéna dodávka a montáž zachytného systému proti
pádu osob Doplněna demontáž hromosvodu.

Gena Cena bez DPH Výše DPH Celkem vé. DPH

| 474 359.66 99 615,53 [573 975.19 (vé. DPH)

CENA CELKEM | 474 359,66 99 615,53 | | 573 975,19

Přílohy rozpočet Listu A4

celkem Listů A4:“

Podpis | 7 2 9 I.
Stanoviske Architekta a Projektania: souhlas Dátum Ag > =>

Objednatel Datum: M3.

‘ ji
Dodavatel souhlas Datum: 44 "B Fort

TDS: souhlas Datum:



Výkaz výměr - Změnový list č. 1

412 637,66 Kč

 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | m |6255200+ Emashhemihnersih a totic aren m2 | -679,004| 150,00] -131 714, 10|
položka č.19 - původní VV

(2 | m |pek 1010410010 |stasrek 30 STICKER PLUS (role/10m2) m2 | 978004] 15484] 135964,07]
náhrada za položku č.19 v původním VV

| 5 | ů |Se n nekoněowere:emrohože s odolností proti prorůstání kořínků| 1 | -878,09| 220,00] -193 180, ss]

položka č.21 - původní VV

| 4 | K |s20s3008R niPegee er 8 m2 | 672,004 342,00] 300 308,15]
náhrada za položku č.21 v původním VV

|5 K [762361312 |Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 | 67,050] 894,00] 59 942,70]
koruna atiky

149°0,45 67,050

Souéet 67,050

[6 | K [60726248 |deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušenáti 22mm m2 | 77108) 294,00] -22 669,61]
koruna atiky - odpočet OSB

67,05*1,15 77,108

7 | K [60621149 |překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza i 21mm m2 | 77,108] 1030,00| 79 420,73]
koruna atiky - materiäl

77,108 77,108

[ 8 | K [713141253 |Pňikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm m2 638,000] 142,00] 90 596,00]
kotvení spádové vrstvy

[ 8 | k [xo001 [Dodávka a montáž záchytného systému včetně opracování prostupů kpl | 1,000 61 850,00] 61 850,00]
[10 | « [xooo2 [Opracoväni prostupu do pojistné hydroizolace a finální hydroizolace ks | 24,000| 320,00| 7.680,00]

12+12

[111K [218220101 |Demontáž hromosvodného vedení s podpěrami průměru do 10 mm- (snížena cena oproti URS) m | 197,100] 124,00] 24 440,40]
24,9*3+15,7”3+5,2+12,9°3+15,7°2 197,100

Součet 197,100

odpočty 347 564 Kč

přípočty 760 202 Kč



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č. 2024-143/OSMI) é: ZL 02

Stavba: „Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov - oprava střechy“ Datum: 11.03.2025

Předmět změny Skutečné provedené práce pří realizaci

Dotčené misto střecha

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy

mena terminu dokončení stavby

1 198 153,22

provedene präce

Dopad do ceny díla dle SOD

Změnu vyvolal

Popis a odůvodnění změny:

iProvedení navýšení atik po obvodu budovy. Povrchova uprava atik -o

Cena [Cena bez DPH ] Výše DPH

| 990 209.28 207 943.95

[CelkemveOPH |vé. DPH

1 1198 153.22 | (vč. DPH)

CENA CELKEM ° | 990 209,28 | 207 943,95 1 198 153,22

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

celkem Listu A4: 1

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta souhla Datum: "

Objednatel: souhla Datum

nn.”
Dodavatel: Datum: AA > 2 28

TDS: souhla Datum:



Výkaz výměr - Změnový list č. 2

399 226,18 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

|11K [762332124R |Montáž trämku na atiku z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2a jeho vyrovnání m 53,640] 1240.00] 66 513,60]
((15,75°4+24,9°2+5,2°2+12,9°2)/1,25)*0,45 53,640

[ 2 | K [60512140R |hrano! stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m - impregnovaný m 1,851] 10710,00| 19 819,71]
53,64*1, 15°0,25°0,12 1,851

[ 3 | K |54825008R |kotevní patka tvaru L 172x105x90x3mm ks 238,400] 264,00] 62 937,60]
(15,75°4+24,9°2+5,2"2+12,9"2//1,25)"2 238,400

[4] m [762342511 |Montáž latí na podklad bez tepelné izolace m 149,000] 18,30] 2 726,70]
(15,75"4+24,9"2+5,2*2+12,9*2) 149,000

[5|x [60514114 Jřezivo jehličnaté laťimpregnovaná di 4 m m3 0,411] 9580,00] 3.939,68]
149*0,04*0,06*1,15 0,411

| 8 | K [713141356 |Montáž izolace na zhlaví aliky š do 500 mm lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou a kotvené m2 142,563) 192,00] 27 372,13]
koruna atiky

149-53,64°0,12 142,563

Součet 142,563

7| K |60726248 |Extrudovaný polystyren - ti.250mm m3 18,444| 6079,87] 112 137,66]
koruna atiky - XPS

142,563"1,15*0,45*0,25 18,444

[8 | K [764011441R |Dodávka a montáž okrajového úhelníku m 149,000] 139,00] 20 711,00]
koruna atiky - montážní úhelník

149 149,000

9| K [764214605 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m -147,400 820,00 -120 868,00,

10| K |764214405R Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 147,400 1 273,00 187 640,20

11| K [713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 149,000 25,00 3 725,00

149 149,000

[12] m [63752006 kim atikovy prechodny mineräin plochých střech ti 60x60mm m 156,450] 42,00] 6 570,90]
149*1,05 156,450

[13] K ]998713202 [Přesun hmot izolace tepelné, tesařské konstrukce % 1,000] 6000.00] 6000,00]

odpočty . 120 868 Kč

přípočty 520 094 Kč


