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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2024/512 

ze dne 17. 12. 2024 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  Oblastního ředitelství západní Čech, 

na základě pověření ze dne 3. 1. 2025  

ve věcech technických jedná: 

 tel.: , e-mail:  

 , 

 tel.: , e-mail: 

 , 

 tel.: , e-mail:  

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

      číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:   e8jcfsn 

adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Františkovy Lázně 

Chebská 8, 351 01 Františkovy Lázně 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

HYDROPROGRESS, s.r.o. 

se sídlem Sevastopolská 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25 

IČO: 04449461 

DIČ: CZ04449461 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89961 

zastoupená: Ing. Markem Viskotem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 8926442001/5500 

datová schránka: pws9q34; kontakt: tel.: , e-mail:  

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

S945/2024/512  (dále jen „dodatek“):  
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I.  

Předmět dodatku  

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. S945/2024/512 (dále jen 

„smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 

„Rekonstrukce LC Černá - Čirá“. 

2. Z důvodu přijetí žádosti o prodloužení termínu a pozdního termínu zahájení prací (18. 12. 

2024 publikace smlouvy, kvůli podpisu smlouvy až 17. 12. 2024), se smluvní strany dohodly 

na změně smlouvy v čl. II, odst. 5, věta první a to následovně: 

 

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo nejpozději do 16. 6. 2025.  

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů,  

z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu  

 

V Karlových Varech, dne:…………    V …………………, dne:………………                        

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

za objednatele:      za zhotovitele: 

  

 

 

…………………………….    ……………………………. 

  Ing. Marek Viskot 

 Oblastního ředitelství západní Čechy  jednatel     

Lesy České republiky, s.p.    HYDROPROGRESS, s.r.o. 
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Od:
Odesláno: čtvrtek 20. března 2025 8:15
Komu:
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Dodatek

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
do 8.3.2025 se nepodařilo dodavateli IGP zrealizovat průzkum z důvodu klimaƟckých podmínek. Cesta byla 
nepřístupná. 
Proto Vás chci požádat o uzavření dodatku s termínem do 31.5.2025, případně 30.6.2025. 
Moc Vám děkuji. 
Pěkný den. 
 
M. Viskot 
 
 




