

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 9
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

	Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Kristek, vedoucí Pobočky Jihlava 
Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava

	Adresa:
	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

	Telefon:
	727 956 453, 727 957 192

	E-mail:
	jaroslav.kristek@spu.gov.cz, lenka.hanzalova@spu.gov.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


mezi smluvními stranami
(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K., spol. s.r.o.                                                                                

	Sídlo:
	XXXXXXXXXXXX Pacov

	Provozovna:
	XXXXXXXXXXXX Pelhřimov

	Zastoupen:
	Ing. Jindřichem Jírou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	
Ing. Jindřich Jíra

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	
XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXXXX 

	ID DS:
	ezcpkw8

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXX

	IČO:
	43820654

	DIČ:
	XXXXXXXXXXXX

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Fyzická osoba


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2019 smlouvu o dílo č. 981-2019-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Hybrálec “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.
Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění dílčích části (dále jen „DČ.“):

DČ. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
DČ. 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
DČ. 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
DČ 3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ
Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31.3.2025, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 7. 2026.

DČ. 3.5.3.Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 7. 2026, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 7. 2027.
      
1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodů vypracování inženýrsko-geologického průzkumu u navržené cesty HC 20 a dále pro rekonstrukci vodohospodářské stavby vodní nádrže VN 2-R.   Dále na základě požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny, je v lokalitě navržené rekonstrukce vodní nádrže nutnost vypracovat redukovaný biologicky průzkum zaměřený na obojživelníky. Výsledky biologického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu   budou zapracovány do plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hybrálec.
 
                                                                       Článek II.
Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III.            Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto dodatku č. 9. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.



Článek III.
Závěrečná ustanovení
4.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 981-2019-520201 ze dne 13. 11. 2019, Dodatek č. 1 ze dne 7. 6. 2021, Dodatek č. 2 ze dne 22. 10. 2021, Dodatek č. 3 ze dne 25. 2. 2022, Dodatek č. 4. ze dne 9. 3. 2022, Dodatek č. 5. ze dne 19. 9. 2022, Dodatek č. 6 ze dne 10. 3. 2023, Dodatek č. 7 ze dne 25. 8. 2023 a Dodatek č. 8 ze dne 15. 11. 2024 beze změny.               
4.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto k Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo.
4.3. Tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 9, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 9 vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Jihlavě dne 27. 3. 2025
	V Pelhřimově dne 27. 3. 2025 

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



         „elektronicky podepsáno“
	


	
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu
	
Ing. Jindřich Jíra 
reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G .K., spol. s.r.o.                       




Za správnost:



Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
„elektronicky podepsáno“


	Číslo smlouvy objednatele: 981-2019-520201/9
	Číslo smlouvy zhotovitele: 
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Hybrálec	
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hybrálec, Dodatek č. 9
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hybrálec - Dodatek č. 9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	500 
	7 000 
	31.5.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	2 000 
	14 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	561
	500 
	280 500 
	30.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	432
	800 
	345 600 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	328
	2 000 
	656 000 
	22.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	684
	1 900 
	1 299 600 
	14.3.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	993
	200 
	198 600 
	30.9.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	993
	200 
	198 600 
	28.2.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 999 900
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	993
	375 
	372 375 
	31.7.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	110
	500 
	55 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	120
	500 
	60 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	35
	800 
	28 000 
	

	3.5.i.d)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	1
	50 000 
	50 000 
	31.7.2026

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	561
	750 
	420 750 
	31.7.2027

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 125
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	993
	200
	198 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	198 600 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 999 900 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 125 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	198 600 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 214 625 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	885 071,25 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 099 696,25 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel, a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.





