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Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

ízení projektu
Vytvo ení a zve ejnění tiskových zpráv 
Vytvo ení propagačních materiálů 
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden

Aktivita 1.1.1. Příprava projektové 
dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce

Aktivita 1.1.2. Průzkum saturované a 
nesaturované zóny
Aktivita 1.1.3. Monitoring ovzduší
Aktivita 1.1.4. Identifikace a inventarizace 

uložených odpadů a pasportizace sarkofágů
Aktivita 1.1.5. Zpracování zprávy o 
průzkumných pracích

Výstup 1.2. Rizikovost lokality a možnosti 
jejího snížení zhodnoceny

Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik
Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy 
rizik

Aktivita 1.2.3. Zpracování studie 
proveditelnosti 

Aktivita 1.2.4. Oponentní posouzení studie 
proveditelnosti

Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a 
studie proveditelnosti

Aktivita 1.2.6. Vypracování projektové 
dokumentace rekultivace/zatěsnění skládky 

Časový harmonogram aktivit projektu


