
 Dodatek č.1 k SOD ze dne 18.6.2024
k veřejné zakázce: „Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií“
(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
0. Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Sídlo:	Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Statutární zástupce:	PaedDr. Marek Kňažík , ředitel
IČO:	00055468
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)
0. KONSORCIUM FIREM:
AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o. – účastník 1
Sídlo:	42-582 Rogóznik, ul. Kościuszki 231 A, PL
Statutární zástupce:	Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel
IČO:	REGON 241469227
DIČ:	PL 6252409938
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KRS sp. zn.0001077130
Bankovní spojení, č.ú. / kód banky	BIC BREXPLPWXX/PL53 1140 1078 0000 4074 7400 1003

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Radoslaw Rodomski
e-mail:	dt@agrosur.com.pl
telefon:	0048 500 038 406

AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o – účastník 2
Sídlo:	737 01 Český Těšín, Štefánikova 123/22, CZ
Statutární zástupce:	Wojciech Surowiec, jednatel
IČO:	03196674
DIČ:	CZ03196674
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn.59549
Bankovní spojení, č.ú. / kód banky	RZBCCZPP/CZ 32 5500 0000 0081 2332 4001
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Radoslaw Rodomski
e-mail:	dt@agrosur.com.pl
telefon:	0048 500 038 406

 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřeli dne 18.6.2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby ,,Novostavba výukových skleníkových učeben a technologií“ . V průběhu realizace stavby vznikla oprávněná potřeba rozšíření předmětu díla o práce, které jsou potřebné pro řádné dokončení funkčního díla. Zároveň vznikla potřeba některé práce / činnosti nerealizovat. Smluvní strany se domluvy na změně / úpravě smlouvy. Současně bylo konstatováno, že potřeba dodatečných prací s sebou nese časovou dotaci navíc a v kombinaci s nepříznivým počasím v době provádění bude dokončení díla prodlouženo o 1 měsíc.
Předmět Smlouvy
1. Předmět díla byl rozšířený o práce potřebné k řádnému dokončení stavby. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
1. [bookmark: _Ref389125091]Doba plnění
Bod č.3 odstavce IV nově zní:
0. Maximální délka realizace díla je do 8 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky. 
Cena za provedení díla
Bod č.1 odstavce V. nově zní:
1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a předložení změnových listů k tomuto dodatku činí celkem:
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč celkem

	CENA DLE SOD
	38.293.000,00 Kč
	8.041.530,00 Kč
	46.334.530,00 Kč

	CENA DLE DODATKU Č.1
	1.697.867,74 Kč
	356.552,23 Kč
	2.054.419,97 Kč

	CENA DLE SOD A DODATKU Č.1
	39.990.867,74 Kč
	8.398.082,23 Kč
	  48.388.949,97 Kč



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě Objednatel realizuje změny smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením: změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou, a její hodnota je:
· nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
· nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Původní hodnota závazku ze smlouvy činila 38.293.000,00 Kč bez DPH. Změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 spočívá ve vícepracích ve výši 2.905.702,46 Kč bez DPH a méněpracech ve výši -1.207.834,71 Kč tj. v absolutní hodnotě 10,74% původní hodnoty závazku, a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. 


XXIV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. Osoba(y), podepisující Smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy.
Ostatní body smlouvy ze dne 18. 6. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č.1, kterou tvoří – Změnové listy a rozpočty č.1,2,3,4,5,6,7 a 8


Dne 20.02.2025                                                                  Dne 20.02.2025
Objednatel	Zhotovitel






………………………………………………………………               ………………………………………………………………
PaedDr. Marek Kňažík, ředitel	Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel
Střední zahradnická škola Rajhrad, 	AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o.
příspěvková organizace
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	              ………………………………………………………………
	Wojciech Surowiec, jednatel
	AGRO-SUR TECHNIKA, s.ro.
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	[bookmark: RANGE!A1:H35]PŘÍLOHA Č.1: Tabulka evidence změn
	
	

	 
	 
	 
	 
	cenové údaje bez DPH
	cenové údaje vč.

	 
	 
	 
	 
	
	DPH

	číslo  
    změ
 ny
	snížení 
ceny
	bez dopadu do ceny
	nad rámec ceny
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	přípočty
	odpočty
	cena díla
	cena díla vč. DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	čl. 4.1.1. SOD
	 

	Základní smlouva
	 
	 
	 
	 
	 
	38 293 000,00 Kč
	46 334 530,00 Kč

	Změnový list č. 1
	NE
	NE
	ANO
	215 670,79 Kč
	0,00 Kč
	215 670,79 Kč
	260 961,66 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 2
	ANO
	NE
	ANO
	784 091,50 Kč
	-616 453,31 Kč
	167 638,19 Kč
	202 842,21 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 3
	NE
	NE
	ANO
	323 542,32 Kč
	0,00 Kč
	323 542,32 Kč
	391 486,21 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 4
	NE
	NE
	ANO
	413 522,70 Kč
	0,00 Kč
	413 522,70 Kč
	500 362,47 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 5
	NE
	NE
	ANO
	302 006,65 Kč
	0,00 Kč
	302 006,65 Kč
	365 428,04 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 6
	NE
	NE
	ANO
	274 605,50 Kč
	0,00 Kč
	274 605,50 Kč
	332 272,65 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 7
	ANO
	NE
	ANO
	97 555,00 Kč
	-94 810,00 Kč
	2 745,00 Kč
	3 321,45 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 8
	ANO
	NE
	ANO
	494 708,00 Kč
	-496 571,40 Kč
	-1 863,40 Kč
	-2 254,71 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Součty
	2 905 702,46 Kč
	-1 207 834,71 Kč
	39 990 867,74
	48 388 949,97
	



	[bookmark: RANGE!A1:H18]PŘÍLOHA Č.1: Rekapitulace
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.SO.
	OBJEKT
	Č.ZL.
	NÁZEV
	PŘÍPOČTY
	ODPOČTY
	CELKEM
	ABSOLUTNÍ HODNOTA

	SO-01-01
	DEMOLICE - Demontáže, demolice
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE
	215 670,79 Kč
	0,00 Kč
	215 670,79 Kč
	215 670,79 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	2
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA
	784 091,50 Kč
	-616 453,31 Kč
	167 638,19 Kč
	1 400 544,81 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	3
	JÍMKA NA ZÁLIVKOVOU VODU
	323 542,32 Kč
	0,00 Kč
	323 542,32 Kč
	  323 542,32 Kč

	   
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	4
	VENKOVNÍ ÚPRAVY SKLENÍK Č.3 A PROVEDENÍ OBRUB
	413 522,70 Kč
	0,00 Kč
	413 522,70 Kč
	413 522,70 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	5
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
	302 006,65 Kč
	0,00 Kč
	302 006,65 Kč
	302 006,65 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	6
	VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY
	274 605,50 Kč
	0,00 Kč
	274 605,50 Kč
	274 605,50 Kč

	SO-02-01
	KONSTRUKCE SKLENÍKŮ
	7
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU
	97 555,00 Kč
	-94 810,00 Kč
	2 745,00 Kč
	192 365,00 Kč

	SO-02-02
	PLÁŠŤ SKLENÍKŮ
	8
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKŮ
	494 708,00 Kč
	-496 571,40 Kč
	-1 863,40 Kč
	991 279,40 Kč

	
	
	
	CELKEM:
	2 905 702,46 Kč
	-1 207 834,71 Kč
	1 697 867,74 Kč
	4 113 537,17 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena díla dle SOD
	38 293 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	Absolutní hodnota víceprací / méněprací
	4 113 537,17 Kč
	
	
	

	
	
	
	Procentuální vyjádření
	10,74%
	
	
	




Protokol o změně díla						Změnový list číslo 1
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE

	Objekt:
	S.01 DEMOLICE

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Během výkopových prací narazil zhotovitel v zemi na betonové základové konstrukce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Rozměry a rozsah základových konstrukcí byl zásadně větší než se u takového typu stavby dalo předpokládat. 

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	215 670,80 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	215 670,80 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  45 290,87 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	260 961,67 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Prodloužení délky realizace o 24 dnů

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.1






	[bookmark: RANGE!A1:L14]PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	SOD
	6
	961100016RA0
	Bourání základů z železobetonu
	m3
	288,08288
	650,00
	187 253,87
	352,72364
	229 270,37
	64,64076
	42 016,49

	SOD
	15
	979951111R00
	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm
	t
	36,34000
	-3 980,00
	-144 633,20
	33,21140
	-132 181,37
	-3,12860
	12 451,83

	SOD
	16
	979087213R00
	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot
	t
	802,32922
	90,00
	72 209,63
	1 270,22735
	114 320,46
	467,89813
	42 110,83

	SOD
	20
	979990103R00
	Poplatek za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů
	t
	691,40000
	180,00
	124 452,00
	1 312,46907
	236 244,43
	621,06907
	111 792,43

	SOD
	24
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění
	t
	802,32922
	15,60
	12 516,34
	1 270,22735
	19 815,55
	467,89813
	7 299,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	215 670,79 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	215 670,79 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	215 670,79 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 2
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Během realizace S.01-02 došlo k potřebě na rozšíření / zmenšení objemu stavebních prací. Z důvodu nevyhovující zeminy ke zpětnému použití se obsyp dělal nakupovaným materiálem. Změnil se systém hydroizolace jímky na dešťovou vodu, doplnily se dva revizní vstupy a bylo domluveno, že kalové čerpadla si dodá objednatel. Zohlednily se skutečně provedené práce při bourání nových otvorů.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	784 091,50 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-616 453,31 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	167 638,19 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  35 204,02 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	202 842,21 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.2



	[bookmark: RANGE!A1:L33]PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE – NOVOSTAVBA

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	SOD
	6
	175200010RAF
	Obsyp objektů vč dodávky vhodného zásypového mater
	m3
	399,64100
	950,00
	379 658,95
	653,82000
	621 129,00
	254,17900
	241 470,05

	SOD
	12
	310100011RAC
	Zazdívky otvorů ve zdivu nosném cihelném tloušťka
	m2
	8,17025
	6 500,00
	53 106,63
	13,68000
	88 920,00
	5,50975
	35 813,38

	SOD
	14
	311320052RAA
	Zdi nadzákladové ze železobetonu C 30/37, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění, s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení.
	m2
	166,98000
	3 456,50
	577 166,37
	182,64600
	631 315,90
	15,66600
	54 149,53

	SOD
	18
	59610003p
	D+M dlažba betonová tl. 40 mm bez fazety (500/500,
	kompl
	1 536,00000
	1 156,00
	1 775 616,00
	1 358,40600
	1 570 317,34
	-177,59400
	-205 298,66

	SOD
	19
	596100051RAp
	Podklad ze štěrkodrti tl 10 cm
	m2
	1 536,00000
	135,00
	207 360,00
	1 494,24660
	201 723,29
	-41,75340
	-5 636,71

	SOD
	20
	596100051RA
	Podklad ze štěrkodrti tl 20 cm
	m2
	1 536,00000
	270,00
	414 720,00
	1 494,24660
	403 446,58
	-41,75340
	-11 273,42

	SOD
	27
	642940022RA0
	D+M hliníkové dveře 1,2x2,1 vč zárubně
	kus
	2,00000
	106 923,80
	213 847,60
	3,00000
	320 771,40
	1,00000
	106 923,80

	SOD
	28
	766670020RAA
	D+M okno plastové bílé, dvojsklo, plocha do 1,5 m2
	ks
	5,00000
	30 092,40
	150 462,00
	3,00000
	90 277,20
	-2,00000
	-60 184,80

	SOD
	31
	971100021RAC
	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel tloušťka 60 cm
	m2
	5,04000
	1 110,00
	5 594,40
	9,12000
	10 123,20
	4,08000
	4 528,80

	SOD
	32
	971100011R1p
	Vybourání okna / dveří vč zárubně, odvozu na skládku
	ks
	8,00000
	7 500,00
	60 000,00
	8,00000
	60 000,00
	0,00000
	0,00

	SOD
	33
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
	t
	2 191,96598
	190,00
	416 473,54
	3 712,52359
	705 379,48
	1 520,55761
	288 905,95

	SOD
	34
	711141559RZ2
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitav, pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, vč p
	m2
	112,32000
	650,00
	73 008,00
	0,00000
	0,00
	-112,32000
	-73 008,00

	SOD
	35
	711142559RZ3
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitav, se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, vč penetrace
	m2
	137,85640
	650,00
	89 606,66
	0,00000
	0,00
	-137,85640
	-89 606,66

	SOD
	36
	831350013RAB
	Kanalizace z trub plastových D 200 mm, hloubka 1,5, hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; po
	m
	3,00000
	13 525,00
	40 575,00
	3,00000
	40 575,00
	0,00000
	0,00

	SOD
	37
	894431421RDA
	D+M vstup do retenční nádrže vč poklopu
	kus
	4,00000
	11 150,00
	44 600,00
	6,00000
	66 900,00
	2,00000
	22 300,00

	SOD
	38
	83135011
	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm vč zemní, skládku a opravy povrchu - napojení na stávající k
	m
	6,00000
	16 480,00
	98 880,00
	6,00000
	98 880,00
	0,00000
	0,00

	SOD
	39
	721100013RAB
	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm, odvoz př
	m
	162,50000
	1 350,00
	219 375,00
	162,50000
	219 375,00
	0,00000
	0,00

	SOD
	40
	899000001RA0
	Kalové čerpadlo
	kpl
	3,00000
	45 458,60
	136 375,80
	0,00000
	0,00
	-3,00000
	-136 375,80

	SOD
	41
	721176
	Prostup do retenční nádrže vč utěsnění
	ks
	4,00000
	5 000,00
	20 000,00
	10,00000
	50 000,00
	6,00000
	30 000,00

	SOD
	42
	722200002RA0
	Vodovod z trub polyetylénových DN 40/4,3,
	m
	189,00000
	634,50
	119 920,50
	189,00000
	119 920,50
	0,00000
	0,00

	SOD
	43
	764817140R00
	Oplechování  zdí - napojení skleníku na fasádu
	m
	50,00000
	825,00
	41 250,00
	50,00000
	41 250,00
	0,00000
	0,00

	SOD
	44
	776520020RAI
	Oprava a doplnění podlahy u nových dveří
	kpl
	1,00000
	21 508,00
	21 508,00
	1,00000
	21 508,00
	0,00000
	0,00

	SOD
	45
	784442021RT2
	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech, penetrace
	m2
	233,10000
	88,60
	20 652,66
	233,10000
	20 652,66
	0,00000
	0,00

	SOD
	46
	210200020RA0
	Hromosvod
	kompl
	1,00000
	167 450,00
	167 450,00
	0,79057
	132 380,74
	-0,20943
	-35 069,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	784 091,50 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	-616 453,31 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	167 638,19 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	1 400 544,81 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 3
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Během realizace S.01-02 došlo k potřebě na rozšíření / zmenšení objemu stavebních prací. Z důvodu nevyhovující zeminy ke zpětnému použití se obsyp dělal nakupovaným materiálem. Změnil se systém hydroizolace jímky na dešťovou vodu, doplnily se dva revizní vstupy a bylo domluveno, že kalové čerpadla si dodá objednatel. Zohlednily se skutečně provedené práce při bourání nových otvorů.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	784 091,50 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-616 453,31 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	167 638,19 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  35 204,02 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	202 842,21 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.2





	[bookmark: RANGE!A1:L21]PŘÍLOHA Č.:
	1
	JÍMKA NA ZÁLIVKOVOU VODU
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	N.P.
	1
	711191271R00
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní textilií
	m2
	0,00 
	77,30 
	0,00 
	258,00 
	19 943,40 
	258,00 
	19 943,40 

	N.P.
	2
	69366198R
	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2
	m2
	0,00 
	47,80 
	0,00 
	283,80 
	13 565,64 
	283,80 
	13 565,64 

	N.P.
	3
	711172559R00
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně
	m2
	0,00 
	275,50 
	0,00 
	258,00 
	71 079,00 
	258,00 
	71 079,00 

	N.P.
	4
	283220186R1
	Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35254 tl. 1,2 mm, vodní plochy
	m2
	0,00 
	342,00 
	0,00 
	283,80 
	97 059,60 
	283,80 
	97 059,60 

	N.P.
	5
	55326104R_MG
	D+M Okapnice VIPLANYL, poplastovaný plech - olištování jímky
	m
	0,00 
	294,48 
	0,00 
	82,40 
	24 265,15 
	82,40 
	24 265,15 

	N.P.
	6
	711777588R00
	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200 mm
	ks
	0,00 
	1 407,00 
	0,00 
	19,00 
	26 733,00 
	19,00 
	26 733,00 

	N.P.
	7
	711777688R00
	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 500 mm
	ks
	0,00 
	2 165,00 
	0,00 
	2,00 
	4 330,00 
	2,00 
	4 330,00 

	N.P.
	8
	711777688R00r1
	Opracování dna čerpacích jímek
	ks
	0,00 
	2 500,00 
	0,00 
	6,00 
	15 000,00 
	6,00 
	15 000,00 

	N.P.
	9
	317941123RU3
	Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 16
	t
	0,00 
	49 850,00 
	0,00 
	0,86 
	42 777,22 
	0,86 
	42 777,22 

	N.P.
	10
	783222110RT1
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x
	m2
	0,00 
	312,50 
	0,00 
	26,99 
	8 435,31 
	26,99 
	8 435,31 

	SOD
	33
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
	t
	0,00 
	190,00 
	0,00 
	1,86 
	354,00 
	1,86 
	354,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	323 542,32 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	323 542,32 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	323 542,32 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 4
	Předmět díla:
	VENKOVNÍ ÚPRAVY SKLENÍK Č.3 A PROVEDENÍ OBRUB

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Ve skleníku č.3 byl realizován sázecí záhon. Okraj záhonu byl ohraničen obrubníky.  Dále byly provedeny obrubníky mezi skleníkem č. 2 a 3 z důvodu zabezpečení zeminy. Ve skleníku č.2 byly provedeny obrubníky na delší straně vedle nosných sloupů. Při provedení výkopových činností byl zjištěn nevyhovují stav stávajícího dešťového potrubí sousední budovy. Byla nutná výměna. Pro zajištění správného odtoku dešťových vod kolem skleníku č.3 bylo zhotovena drenáž a následně se povrch zadláždil.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	413 522,70 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	413 522,70 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  86 839,77 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	500 362,47 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Prodloužení délky realizace o 4 dny

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.4







	[bookmark: RANGE!A1:L32]PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKLENÍK Č. 3 - ZÁHON
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	N.P.
	1
	916561111R00
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
	m
	0,00000
	214,00
	0,00
	164,00 
	35 096,00 
	164,00 
	35 096,00 

	N.P.
	2
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	0,00000
	3 850,00
	0,00
	4,92 
	18 942,00 
	4,92 
	18 942,00 

	N.P.
	3
	59217332R
	Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm červený
	kus
	0,00000
	133,00
	0,00
	124,95 
	16 618,35 
	124,95 
	16 618,35 

	N.P.
	4
	59217335R
	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý
	kus
	0,00000
	108,50
	0,00
	47,25 
	5 126,63 
	47,25 
	5 126,63 

	N.P.
	11
	711823121RT7
	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 
	m2
	0,00000
	280,00
	0,00
	54,00 
	15 120,00 
	54,00 
	15 120,00 

	SOD
	33
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
	t
	0,00000
	190,00
	0,00
	47,31 
	8 988,47 
	47,31 
	8 988,47 

	N.P.
	1
	212532111R00
	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm
	m3
	0,00000
	1 880,00
	0,00
	6,00 
	11 280,00 
	6,00 
	11 280,00 

	N.P.
	2
	212971110R00
	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5
	m2
	0,00000
	50,80
	0,00
	85,00 
	4 318,00 
	85,00 
	4 318,00 

	N.P.
	3
	69366198R
	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2
	m2
	0,00000
	47,80
	0,00
	93,50 
	4 469,30 
	93,50 
	4 469,30 

	N.P.
	4
	212753214R00
	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože
	m
	0,00000
	24,50
	0,00
	50,00 
	1 225,00 
	50,00 
	1 225,00 

	N.P.
	4
	28611223.AR
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
	m
	0,00000
	46,40
	0,00
	55,00 
	2 552,00 
	55,00 
	2 552,00 

	N.P.
	5
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	m3
	0,00000
	841,00
	0,00
	97,20 
	81 745,20 
	97,20 
	81 745,20 

	N.P.
	5
	583425602R
	Kamenivo drcené 8/16 Želešice, JHM
	t
	0,00000
	719,00
	0,00
	40,00 
	28 760,00 
	40,00 
	28 760,00 

	N.P.
	6
	721100013RAB
	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm, odvoz př
	m
	0,00000
	1 350,00
	0,00
	33,00 
	44 550,00 
	33,00 
	44 550,00 

	N.P.
	7
	596100051RAp
	Podklad ze štěrkodrti tl 10 cm
	m2
	0,00000
	135,00
	0,00
	100,00 
	13 500,00 
	100,00 
	13 500,00 

	N.P.
	8
	596100051RA
	Podklad ze štěrkodrti tl 20 cm
	m2
	0,00000
	270,00
	0,00
	100,00 
	27 000,00 
	100,00 
	27 000,00 

	N.P.
	9
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	0,00000
	392,50
	0,00
	100,00 
	39 250,00 
	100,00 
	39 250,00 

	N.P.
	10
	592451170R
	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní (POUŽITÁ)
	m2
	0,00000
	262,00
	0,00
	40,00 
	10 480,00 
	40,00 
	10 480,00 

	N.P.
	11
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	0,00000
	68,80
	0,00
	100,00 
	6 880,00 
	100,00 
	6 880,00 

	N.P.
	12
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	0,00000
	2 395,00
	0,00
	3,00 
	7 185,00 
	3,00 
	7 185,00 

	N.P.
	13
	161101501R00
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční
	m3
	0,00000
	2 020,00
	0,00
	3,00 
	6 060,00 
	3,00 
	6 060,00 

	N.P.
	14
	711823121RT7
	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN G8
	m2
	0,00000
	280,00
	0,00
	50,00 
	14 000,00 
	50,00 
	14 000,00 

	SOD
	15
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
	t
	0,00000
	190,00
	0,00
	54,61 
	10 376,76 
	54,61 
	10 376,76 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	413 522,70 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	413 522,70 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	413 522,70 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 5
	Předmět díla:
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Po demolici starých skleníků a po vybourání nových otvorů bylo konstatováno, že fasáda co zbyla je v nevyhovujícím stavu a je potřeba fasádu dodělat. Do výšky 2,4 m je budova izolována XPS tl. 120 mm a zbylá výška je zaizolována EPS 70 F tl.120 mm. 

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	302 006,65 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	302 006,65 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  63 421,40 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	365 428,05 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Prodloužení délky realizace o 2 dny

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.5



	[bookmark: RANGE!A1:L12]PŘÍLOHA Č.:
	1
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	N.P.
	1
	622311523RT1
	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS, tl. 120 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact
	m2
	0,00000
	2 035,00
	0,00
	88,00 
	179 080,00 
	88,00 
	179 080,00 

	N.P.
	2
	622318633RT2
	Zateplovací systém Webertherm flex, fasáda, EPS F, tl. 120 mm s omítkou weberpas extraClean, zrno 2 mm
	m2
	0,00000
	2 355,00
	0,00
	52,00 
	122 460,00 
	52,00 
	122 460,00 

	N.P.
	33
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
	t
	0,00000
	190,00
	0,00
	2,46 
	466,65 
	2,46 
	466,65 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	302 006,65 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	302 006,65 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	302 006,65 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 6
	Předmět díla:
	VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Při realizaci výkopových prací byl zastižen areálový rozvod v havarijním stavu. Vodovod byl v nezbytně nutné míře udělán nový. Vzhledem k budoucímu provozu skleníků vznikla potřeba objednatele na osazení liniových žlabů pro čištění podlahy.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	302 006,65 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	274 605,50 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  57 667,15 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	332 272,65 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Prodloužení délky realizace o 1 den

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.6



	[bookmark: RANGE!A1:L37]PŘÍLOHA Č.:
	1
	VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	N.P.
	1
	597101112RT1
	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125
	m
	0,00000
	518,00
	0,00
	4,00 
	2 072,00 
	4,00 
	2 072,00 

	N.P.
	2
	592277031R
	Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1002, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 155 - 160 mm, E 600
	kus
	0,00000
	2 220,00
	0,00
	1,00 
	2 220,00 
	1,00 
	2 220,00 

	N.P.
	3
	592277032R
	Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1003, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 160 - 165 mm, E 600
	kus
	0,00000
	2 285,00
	0,00
	1,00 
	2 285,00 
	1,00 
	2 285,00 

	N.P.
	4
	592277033R
	Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1004, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 165 - 170 mm, E 600
	kus
	0,00000
	2 300,00
	0,00
	1,00 
	2 300,00 
	1,00 
	2 300,00 

	N.P.
	5
	592277034R
	Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1005, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 170 - 175 mm, E 600
	kus
	0,00000
	2 355,00
	0,00
	1,00 
	2 355,00 
	1,00 
	2 355,00 

	N.P.
	6
	592277160R
	Stěna čelní polymerbetonová MEADRAIN EN 1000
	kus
	0,00000
	366,00
	0,00
	2,00 
	732,00 
	2,00 
	732,00 

	N.P.
	7
	 
	D+M osazení nerezové mřížky vč zateplenía parozábrany
	kus
	0,00000
	1 500,00
	0,00
	40,00 
	60 000,00 
	40,00 
	60 000,00 

	SOD
	33
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
	t
	0,00000
	190,00
	0,00
	33,00 
	6 270,00 
	33,00 
	6 270,00 

	N.P.
	8
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	0,00000
	2 395,00
	0,00
	8,34 
	19 962,33 
	8,34 
	19 962,33 

	N.P.
	9
	161101501R00
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční
	m3
	0,00000
	2 020,00
	0,00
	8,34 
	16 836,70 
	8,34 
	16 836,70 

	N.P.
	10
	132301111R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ
	m3
	0,00000
	614,00
	0,00
	21,12 
	12 967,68 
	21,12 
	12 967,68 

	N.P.
	11
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m
	0,00000
	183,00
	0,00
	21,12 
	3 864,96 
	21,12 
	3 864,96 

	N.P.
	12
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	0,00000
	374,00
	0,00
	29,46 
	11 016,17 
	29,46 
	11 016,17 

	N.P.
	13
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	0,00000
	321,50
	0,00
	29,46 
	9 469,78 
	29,46 
	9 469,78 

	N.P.
	14
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04
	m3
	0,00000
	560,00
	0,00
	29,46 
	16 494,80 
	29,46 
	16 494,80 

	N.P.
	15
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	0,00000
	1 712,00
	0,00
	3,96 
	6 779,52 
	3,96 
	6 779,52 

	N.P.
	16
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	0,00000
	1 638,00
	0,00
	21,12 
	34 594,56 
	21,12 
	34 594,56 

	N.P.
	17
	871251121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm
	m
	0,00000
	125,50
	0,00
	44,00 
	5 522,00 
	44,00 
	5 522,00 

	N.P.
	18
	877252121R00
	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm
	kus
	0,00000
	236,50
	0,00
	12,00 
	2 838,00 
	12,00 
	2 838,00 

	N.P.
	19
	28613107.MR
	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus
	kus
	0,00000
	506,00
	0,00
	12,00 
	6 072,00 
	12,00 
	6 072,00 

	N.P.
	20
	286136704R
	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE 100, rozměr 110 x 6,6 mm, PN 10
	m
	0,00000
	298,00
	0,00
	48,00 
	14 304,00 
	48,00 
	14 304,00 

	N.P.
	21
	28653336.AR
	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 110 mm
	kus
	0,00000
	1 451,00
	0,00
	2,00 
	2 902,00 
	2,00 
	2 902,00 

	N.P.
	22
	2865362157R
	Odbočka QuickStream PE 45° D 110/110 mm
	kus
	0,00000
	264,00
	0,00
	1,00 
	264,00 
	1,00 
	264,00 

	N.P.
	23
	28653766R
	Lemový nákružek d 110 mm PE 100 SDR 17 +GF+
	kus
	0,00000
	388,00
	0,00
	3,00 
	1 164,00 
	3,00 
	1 164,00 

	N.P.
	24
	31947218R
	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100
	kus
	0,00000
	764,00
	0,00
	3,00 
	2 292,00 
	3,00 
	2 292,00 

	N.P.
	25
	422935304R
	Spojka litinová hrdlová HAWLE Synoflex 7974 DN 100
	kus
	0,00000
	7 565,00
	0,00
	2,00 
	15 130,00 
	2,00 
	15 130,00 

	N.P.
	26
	55259815R
	Redukce litinová přírubová Duktus FFR DN 100/80 EWS
	kus
	0,00000
	4 425,00
	0,00
	2,00 
	8 850,00 
	2,00 
	8 850,00 

	N.P.
	27
	857262121R00
	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100
	kus
	0,00000
	721,00
	0,00
	7,00 
	5 047,00 
	7,00 
	5 047,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	274 605,50 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	274 605,50 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	274 605,50 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 7
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Při vypracování výrobní dokumentace se provedli drobné změny konstrukce se zanedbatelným dopadem do ceny.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	97 555,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-94 810,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	2 745,00 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  576,45 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	3 321,45 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.7



	[bookmark: RANGE!A1:L15]PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	SOD
	7
	767-0000-007
	Štítové ocelové sloupy 160x80, dodávka
	kus
	18,00000
	14 250,00
	256 500,00
	16,00 
	228 000,00 
	-2,00 
	-28 500,00 

	SOD
	8
	767-0000-008
	Příhradové nosníky 12.8 m, dodávka
	kus
	10,00000
	46 850,00
	468 500,00
	9,00 
	421 650,00 
	-1,00 
	-46 850,00 

	SOD
	11
	767-0000-011
	U 80x40 profily pro montáž hliníku, dodávka
	m
	668,00000
	430,00
	287 240,00
	847,00 
	364 210,00 
	179,00 
	76 970,00 

	SOD
	19
	767-0001-007
	Štítové ocelové sloupy 160x80, montáž
	kus
	18,00000
	3 430,00
	61 740,00
	16,00 
	54 880,00 
	-2,00 
	-6 860,00 

	SOD
	20
	767-0001-008
	Příhradové nosníky 12.8 m, montáž
	kus
	10,00000
	12 600,00
	126 000,00
	9,00 
	113 400,00 
	-1,00 
	-12 600,00 

	SOD
	23
	767-0001-011
	U 80x40 profily pro montáž hliníku, montáž
	m
	668,00000
	115,00
	76 820,00
	847,00 
	97 405,00 
	179,00 
	20 585,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	97 555,00 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	-94 810,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	2 745,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	192 365,00 



   Protokol o změně díla						Změnový list číslo 8
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKŮ

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Při vypracování výrobní dokumentace se provedli drobné změny pláště se zanedbatelným dopadem do ceny.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	494 708,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-496 571,40 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	 -1 863,40 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	   -391,31 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	-2 254,71 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Projektant:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.8



	PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKU
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	SOD
	4
	767-0000-004
	Hliníkovy system opláštění - příčné a štítové stěn, dodávka
	m2
	992,00000
	1 669,00
	1 655 648,00
	767,40 
	1 280 790,60 
	-224,60 
	-374 857,40 

	SOD
	6
	767-0000-006
	Hliníkovy system opláštění - žlaby, dodávka
	m
	192,00000
	946,00
	181 632,00
	528,00 
	499 488,00 
	336,00 
	317 856,00 

	SOD
	7
	767-0000-007
	Standardní float sklo 4mm, dodávka
	m2
	2 080,00000
	184,00
	382 720,00
	2 280,00 
	419 520,00 
	200,00 
	36 800,00 

	SOD
	9
	767-0000-009
	Izolovaná základová deska, dodávka
	m
	227,00000
	723,00
	164 121,00
	182,00 
	131 586,00 
	-45,00 
	-32 535,00 

	SOD
	17
	767-0001-004
	Hliníkový systém opláštění - příčné a štítové stěn, montáž
	m2
	992,00000
	365,00
	362 080,00
	767,40 
	280 101,00 
	-224,60 
	-81 979,00 

	SOD
	19
	767-0001-006
	Hliníkový systém opláštění - žlaby, montáž
	m
	192,00000
	207,00
	39 744,00
	528,00 
	109 296,00 
	336,00 
	69 552,00 

	SOD
	20
	767-0001-007
	Standardní float sklo 4mm, montáž
	m2
	2 080,00000
	40,00
	83 200,00
	2 280,00 
	91 200,00 
	200,00 
	8 000,00 

	SOD
	22
	767-0001-009
	Izolovaná základová deska, montáž
	m
	227,00000
	160,00
	36 320,00
	182,00 
	29 120,00 
	-45,00 
	-7 200,00 

	N.P.
	10
	767-0000-010
	Posuvné hliníkové dveře 1,0 m x 2,0 m, dodávka
	kus
	0,00000
	17 000,00
	0,00
	2,00 
	34 000,00 
	2,00 
	34 000,00 

	N.P.
	11
	767-0000-011
	Posuvné hliníkové dveře 0,9 m x 2,0 m, dodávka
	kus
	0,00000
	16 500,00
	0,00
	1,00 
	16 500,00 
	1,00 
	16 500,00 

	N.P.
	23
	767-0001-010
	Posuvné hliníkové dveře 1,0 m x 2,0 m, montáž
	kus
	0,00000
	4 000,00
	0,00
	2,00 
	8 000,00 
	2,00 
	8 000,00 

	N.P.
	24
	767-0001-011
	Posuvné hliníkové dveře 0,9 m x 2,0 m, montáž
	kus
	0,00000
	4 000,00
	0,00
	1,00 
	4 000,00 
	1,00 
	4 000,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	494 708,00 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	-496 571,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	-1 863,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	991 279,40 



