
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

451313521 m2 0.910000 32.910000 528.70 17,399.52

465511511 m2 0.910000 32.910000 2,796.50 92,032.82

564851111 m2 44.749000 194.749000 138.60 26,992.21

564861111 m2 44.749000 194.749000 181.40 35,327.47

565166122 m2 44.749000 194.749000 895.20 174,339.30

573231108 m2 756.680000 1,056.680000 17.50 18,491.90

577155122 m2 64.499000 214.499000 729.10 156,391.22

520,974.44

Datum:28.3.2025 Datum:28.3.2025

Celkem 117,673.04 403,301.40

Za zhotovitele: Za objednatele:

39.65

52
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
150.000000 47,026.22 109,365.00 232.56

50 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 300.000000 13,241.90 5,250.00

335.20

47
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 90 

mm š přes 3 m
150.000000 40,059.30 134,280.00 335.20

46 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 200 mm 150.000000 8,117.47 27,210.00

3,516.48

45 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm 150.000000 6,202.21 20,790.00 335.20

43
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a 

vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm
32.000000 2,544.82 89,488.00

12

34
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod 

dlažbu tl do 150 mm
32.000000 481.12 16,918.40 3,516.46
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