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DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení diagnostických, průzkumných prací, projektových a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Prostějov – Přerov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné j
- technických:

Bankovní spojení: ouc

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 27779793
DIČ: CZ 27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem

Osoby oprávněné j
- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a
smlouvě příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.
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ČÁST A. 

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2014/03300/OIEP/DSM  mj. na zpracování projektové dokumentace na stavební 
úpravy silnice II/150 v délce 10,444 km.  

Dne 25. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy 
a termínů plnění. 

Dne 16. 10. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu 
smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek. 

Dne 7. 1. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění 
smlouvy. 

(dále jen „Smlouva o dílo“) 

ČÁST B. 

Na základě dohody smluvních stran se nad rámec Smlouvy o dílo ve znění dodatků 
č. 1, č. 2 a č. 3 upravuje rozsah předmětu smlouvy, termíny plnění, cena a platební 
podmínky týkající se zpracování projektové dokumentace: 

„II/150 Prostějov – Přerov“. 

S ohledem na zákon č. 268/2015 Sb,. kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s 
účinností od 31. 12. 2015, který upravuje původní znění § 40 - Výkon státní správy 
odst. 4 – Obce, se zvyšuje počet stavebních povolení o jedno stavební řízení. 
Zvlášť se povolují místní komunikace v obcích (vyvolaná investice stavební úpravy 
chodníku v Brodku u Přerova). Dále došlo k doporučení stavebního úřadu 
Prostějov řešit samostatné územní řízení a stavební povolení jednotlivých úseků A, 
B a C náležících do správního obvodu Prostějov. Z uvedeného vyplývá navýšení 1 
poplatku za územní řízení a 3 poplatků za stavební řízení navíc oproti předpokladu 
jednoho územní a stavebního řízení pro jeden správní obvod. 

Celkem se tedy jedná o navýšení správních poplatků 1 x 20.000,- Kč za územní 
řízení a 3 x 10.000,- Kč za stavební řízení, celkem 50.000,- Kč bez DPH. O tuto 
částku se mění cena za výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního řízení a 
stavebního povolení. 

 
Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní: 
 

IV.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle č. III. této smlouvy jsou 
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následující: 
a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu       31. 7. 2015   
b) termín předání části DSP (1x vyhotovení v grafické formě) vč. CD a 

mapového podkladu 13. 5. 2016          
c) termín předání ÚR - do 4 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů a 

získání všech stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. Zhotovitel 
bude objednatele mailem pravidelně informovat o aktuálním stavu 
inženýrské činnosti. 

d) termín podání žádosti o vydání stavebního povolení – do 2 měsíců po 
nabytí právní moci územního rozhodnutí 

e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací - nejpozději do 1 měsíce od 
nabytí právní moci stavebního povolení                                                                                         
 

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové 
ceny  plnění uvedené ve čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně: 
 

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí  
 ....................................................................................................... 122 000,00 Kč 
DPH 21 %  ....................................................................................... 25 620,00 Kč 
celkem  ........................................................................................... 147 620,00 Kč 

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení  ...................  
 ....................................................................................................... 165 500,00 Kč 
DPH 21 %  ....................................................................................... 34 755,00 Kč 
celkem  ........................................................................................... 200 255,00 Kč 

cena celkem bez DPH  ............................................................. 2 242 000,00 Kč 
DPH 21 %  .................................................................................... 470 820,00 Kč 
cena celkem s DPH  ................................................................. 2 712 820,00 Kč 

 
Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
Čl. VI. odst. 1. písm. d) Smlouvy o dílo nově zní: 

a) čtvrtá faktura ve výši 347 875,00 Kč včetně DPH (287 500,00 Kč bez 
DPH); 

tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územního rozhodnutí, která činí 
147 620,00 Kč vč. DPH a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební 
povolení, která činí 200 255,00 Kč vč. DPH; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního 
povolení; 
 

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
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ČÁST C. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

4. Podrobný rozsah změny ceny díla je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 
4 Smlouvy o dílo - „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/103/7/2016 ze dne 01. 09. 2016.  

    V Olomouci dne:      V Olomouci dne: 
Objednatel: Zhotovitel: 

............................................ 

Olomoucký kraj 
Ing. Jiří Rozbořil 

hejtman Olomouckého kraje 

............................................ 

HOR - invest s.r.o. 
Ing. Michal Horák 

jednatel 
 


