[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00839/2023/OIVZ/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			REALM Stav s.r.o.			
zastoupený: 	Adam Krbec, Lukáš Broda, jednatelé 
sídlo/místo podnikání:	K hájovně 753/9, Libuš, 142 00 Praha 4
IČO:				17242398
DIČ:				CZ17242398
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 368771
bankovní spojení:		Raiffeisen bank, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00839/2023/OIVZ/24 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0164/25-R z jednání č. 16 ze dne 25. 3. 2025. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00839/2023/OIVZ/24 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rozšíření a modernizace bytového fondu U studánky 29“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 30. 5. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0338/24-R, z jednání č. 22, ze dne 28. 5. 2024.
Staveniště bylo Zhotoviteli předáno dne 27. 6. 2024, tzn., že termín dokončení plnění 
dle čl. 3.1 Smlouvy je do 26. 2. 2026. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 





Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 5);
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 6).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 30 dnů, tj. nejpozději do 28. 3. 2026. Výše uvedené důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.10 
s tímto textem:
„1.10. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 6. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 5 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 6 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavců 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.10 až 1.11 přečíslují na odstavce 1.11 až 1.12.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů ode dne odeslání 
 						výzvy Objednatele
                                                                      předpoklad 3. 6. 2024

Termín zahájení plnění:	neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště

Lhůta plnění veřejné zakázky:		21 měsíců od zahájení plnění

Objednatel zašle Zhotoviteli prokazatelným způsobem výzvu k předání staveniště, nejdříve však 3 dny od účinnosti smlouvy. „









1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	21 232 755,08 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	3 514 017,75 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	 3 935 699,88 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	24 746 772,83 Kč

	DPH 
	12 %
	 2 969 612,74 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  27 716 385,57 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.20 a nově zní takto: 
„14.20	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem (položkový soupis na CD),
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla (digitální podoba na CD nosiči),
č. 3 -	Projektové dokumentace – (digitální podoba na CD nosiči), včetně vyjádření DOSS a Rozhodnutí Stavebního úřadu městské části Praha 7, 
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 1a - 	Změnový list č. 1 - 6 vč. Rekapitulace,
č. 2a -	Harmonogram provádění díla – aktualizovaný 3/2025.“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 6 vč. Rekapitulace
č. 2a -	Harmonogram provádění díla – aktualizovaný 3/2025


V Praze dne 31. 3. 2025					V Praze dne 27. 3. 2025




Objednatel							Zhotovitel






…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		REALM Stav s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Adam Krbec
starosta 	jednatel
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								jednatel
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