ev.č. objednatele: D 0012/24	                                                                    ev.č. zhotovitele: SOD 2024/021/N157/S37487	   	
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na akci „VT Olše, Jablunkov, Písek km 66,380 - 68,270, údržba štěrkových lavic“, 
č. st. 5562, VZ 1597 uzavřené dne 13. 5. 2024 mezi smluvními stranami:


Objednatel	
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
[bookmark: _GoBack]Statutární zástupce			xxx, generální ředitel
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	

Zhotovitel	
Obchodní firma:			Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: 			Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO/DIČ: 			45193118 / CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471 


V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Zahájení díla:  	 01.08.2024
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   31.03.2026.

Prodloužení termínu je zapříčiněno průtahy v řízení ve věci prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin



Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.


	za objednatele:
v Ostravě dne	31.3.2025
	za zhotovitele:
ve Frýdku-Místku dne 28.3.2025

	


xxx
________________________
xxx
generální ředitel
	


xxx
________________________
xxx
předseda představenstva
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