
Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvn í  s t rany

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:

IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických: 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
a

Název: Společnost Best Hospital Designers
sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 - Nové Město
adresa pro doručování: ARTECH spol. s r.o., Žižkova 152, 436 01 Litvínov

datová schránka: xmdngp4
Společnost uzavřená ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění
zastoupená „Prvním společníkem“:
ARTECH spol. s r.o.
se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
datová schránka:
IČO / DIČ:

xmdngp4
25024671 / CZ25024671

právní forma:
zastoupena:
kontaktní osoba:

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail: 
Zástupce ve věcech technických: 
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164866
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I.

„Druhý společník“:
obchodní firma:
se sídlem:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenová 438/3, 162 00  Praha 6 - Veleslavín

IČO / DIČ: 29029210 /CZ29029210
právní forma:
zastoupena:
kontaktní osoba:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
„Třetí společník“
obchodní firma: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO / DIČ:

Bucharova 1314/8, 158 00  Praha 5 - Stodůlky
06943187 / CZ06943187

právní forma:
zastoupena:
kontaktní osoba:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 291808
(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - zajištění
projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na  akci „Nový pavilon urgentního příjmu,
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž
předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru
Nového pavilonu urgentního příjmu, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.
Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací
podrobně specifikovaných v tomto Dodatku. Smluvní strany konstatují, že  z předaných podkladů
bylo zjištěno, že skutečné provedení některých stávajících objektů (jejich vzájemná poloha,
výškové uspořádání) významně ovlivní investiční záměr nového pavilonu urgentního příjmu.
Dále zjednání v rámci koordinačních schůzek k projektu vyplynuly nové požadavky Objednatele
na  budoucí stavbu včetně potřeby zpřesnění požadavků na  úpravu dispozičního řešení a konkrétní
fůnkční využití prostor. K zamezení vzniku případných škod a víceprací při plnění Smlouvy a
následné realizaci investičního záměru, byly opětovně podrobně prodiskutovány základní
představy Objednatele, kterému bylo doporučeno, aby byl zpracován návrh stavby, obsahující
rámcové upřesňující požadavky na umístění jednotlivých funkčních prostor v novém pavilonu
urgentního příjmu a jejich základní kapacity a charakteristiky s ohledem na zjištěné skutečnosti,
s cílem upřesňujícího návrhu stavby, který bude podporným podkladem pro plnění (vypracování
projektové dokumentace pro společné povolení) dle uzavřené Smlouvy.

3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny a Zhotovitelem byly
realizovány jako změna závazku ve  smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č.  134/2016 Sb„ o zadávání
veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4) Ve  smyslu § 222 odst. 4 ZZV7 byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení
projektových prací - změny v dokumentaci pro společné povolení, zejména úprava technické
zprávy, koordinační situace, technické zprávy vytápění a chlazení, úprava kanalizace l .PP a
zprávy PBŘ, v rozsahu + 195 426 Kč  bez DPH, kdy se jedná o změnu - dodatečné služby, které
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je  nižší než finanční limit pro nadlimitní
veřejnou zakázku a současně  je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový
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součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 195 426 Kč  bez
DPH.

5) Ve  smyslu § 222 odst. 5 ZZNZ byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení
projektových služeb - zpracování návrhu stavby nového pavilonu urgentního příjmu v rozsahu
+773 808 Kč  bez DPH, kdy se jedná o změnu - dodatečné služby, které nebyly zahrnuty
v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná
z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se
stávajícími službami, a dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení
nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení
méněprací činí 773 808 Kč  bez DPH.

6) Smluvní strany berou na  vědomí a souhlasí, že  zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření,
dále dokumentace pro vydání společného povolení, ve smyslu smlouvy, a dále návrh stavby, a
související vícepráce dle tohoto dodatku byly Zhotovitelem řádně provedeny a protokolárně
předány Objednateli ke  dni podpisu tohoto dodatku. Zhotovitel je  tímto oprávněn vystavit daňový
doklad - fakturu za tyto práce ve smyslu čl. II. odst. 5) Smlouvy bezodkladně po uzavření a
účinnosti tohoto dodatku.

7) Smluvní strany shodně berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na
vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v rozsahu
vypracování DPS a DPI v celkové délce 2 týdnů, a to o tuto délku je nezbytné posunout termín
dokončení Díla.

II.

1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou
tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2) Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Celková cena díla je stanovena ve výši 8 709 234 Kč  (slovy: osmmilionů sedmsetdevěttisíc
dvěstětřicetčtyň korunčeských) bez daně  z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek
Cena bez DPH

1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření 273 000 Kč
2. Návrh stavby 773 808 Kč
3. DUR/DSP 4 665 426 Kč
4. Inženýrská činnost 65 000 Kč

5. DPS 2 559 000 Kč
6. DPI 363 000 Kč

7. Součinnost při  výběru dodavatele stavby -
8. Výkon autorského dozoru 10 000 Kč

3) Tímto dodatkem č. 1 se dále doplňuje v čl. I. odst. 1. písm. d) Smlouvy tak, že  za  stávající text
se doplňuje:

„Závazným podkladem pro DPS je dokumentace pro společné povolení dle čl. 1. odst. 1. písm. b)
Smlouvy ve  znění dodatků.“
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4) Tímto dodatkem č. 1 se dále doplňuje v či. I. odst. 1. písm. e) Smlouvy tak, že za stávající text
se doplňuje:

„Závazným podkladem pro DPI je  dokumentace pro společné povolení dle čl. I. odst. 1. písm. b)
Smlouvy ve  znění dodatků“

5) Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. II. odst. 1 písm. b) Smlouvy tak, že nově  zní:

„Zhotovitel se  zavazuje provést dílo - Obstarání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c)
této smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání společného povolení a její doručení
příslušnému stavebnímu úřadu a následnému zajištění společného povolení včetně nabytí právní
moci do  17 týdnů od  podpisu dodatku č. 1 Smlouvy. Pro splnění dohodnuté doby plnění poskytne
Objednatel součinnost spočívající ve  včasném a řádném zajištění a doložení vlastnických nebo
jiných práv k pozemkům na nichž má  být investiční záměr uskutečněn nebo souhlas vlastníka dle
§187 stavebního zákona, a dále součinnost Objednatele pro zajištění přeložky distribučního
zařízení elektrické energie, tak jak je  nezbytná dle dokumentace pro společné povolení.“

6) Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle čl. I
odst. 5 písm. d) a vypracování dokumentace souborného řešení interiéru, informačního systému
a komunikační grafiky dle čl. I odst. 5 písm. e) do  22 týdnů od  podpisu dodatku č. 1 Smlouvy“

III.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomoci elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb.

4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle
jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na  důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne: V Praze dne:




