
Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 5

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003920

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001698

Název související veřejné zakázky:
Běžné kácení stromů a řez dřevin MT 5

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
..........​. . . ​....​...........​......................... 
​.......​.............​..................​................​............​................ 
​....... ​..........​.................​.............​...................​......... 
​.......​......... ​....... ​.............​.............. ​..........​. . ​........... 
​.................. 
​........................... 
​.........​.......​.......​......

H -  REKULTIVACE, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Černovice 226, 430 01 Chomutov 
25032739 
CZ25032739
KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711 
akciová společnost 
​............​.......​. . . ​....​........................... 

​...............​..................​.................​....................... 
​................​.....................​.....................​..........................​....................... 

​.........​..... ​. .................. .

(dále společně jen „Smluvní strany“)

a

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 5 
08PU-003920 ze dne 10. 3. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doby plnění, bod č. 6 Dílčí 
smlouvy č. 5, následovně:
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Původní doba Plnění dle Dílčí smlouvy č. 5:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31.3.2025 ode dne účinnosti této Dílčí 
smlouvy.

Nová doba Plnění dle Dodatku č. 1:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30.4.2025.

II.
Odůvodnění

1. Vzhledem k potřebě Objednatele pokácet množství dřevin do termínu daného smlouvou a dobou 
vegetačního klidu se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění u následujících činností 
do 30.4.2025:
- štěpkování
- dočištění
- odvoz odpadu

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku 
č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

..........​............
Digitální podpis: 28.03.2025 12:36

..............​...................​.................
®  Digitální podpis: 28.03.2025 12:37

Digitálně podepsal: ...... ​.........​........... 
Datum: 31.03.2025 12:45:59 +02:00
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