
Čj.: NPÚ-440/27284/2025                                             Evidenční číslo:  4006H1220012 Zn: SY 

 

Národní památkový ústav  

 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710, 

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově, 

zástupce pro věci technické: vedoucí oddělení nemovitého kulturního 

majetku, email: k

 

Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov, 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

jméno/obchodní firma/právní forma ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  

IČ:     09713662  
DIČ:     CZ09713662 
zapsaný v OR vedeném:   Krajským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 25864 
se sídlem:     Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany 
místo podnikání:    Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany 
bankovní spojení:    . 
číslo účtu:     
zastoupený:                                                 , členem správní rady 
kontaktní osoba:   ,   
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem  
4006H1220012 

 
Článek I. 

 

Předmět smlouvy – určení díla: 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje 
nebezpečí toto dílo: „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění 
havárie litinového oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“  
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Článek II. 
Předmět Dodatku č. 3 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.4. který nově zní takto:  
 
2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30.6.2025. 
 
Důvodem změny je náročnost prováděných prací popsaných ve ZL č.3, č.4 a č.5, provázanost se 
souběžně probíhající stavební akcí „NPÚ, SZ Sychrov – odvodnění litinového oplocení“ a především 
probíhající jednání zúčastněných stran o změnách ohledně víceprací a méněprací, které se objevily při 
realizaci díla „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového 
oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“ u kterých je prověřován rozsah a 
nacenění prací. 
 
 
2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě v souladu s ustanoveními  
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 
platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5 a ZL č. 7, kterými se mění 
předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 3 popsáno. Smlouva ze dne 09. 12. 2022 se doplňuje v 
čl. II. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2.2 v tomto znění: 
 
2.2.1 Předmět smlouvy se mění o rozsah prací v souvislostí arboristickými pracemi v těsné blízkosti 
oplocení, rozsahu zemních prací, rozsahu kamenických prací a změny způsobu odvodnění oplocení 
v části 1. Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech č.3, č.4, č.5 a č.7, které 
smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení 
změny předmětu díla a které jsou přílohou tohoto dodatku.   
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo 
č. 4006H1220012, týkající se realizace stavebních prací při obnově litinového oplocení část 1. a 3. na 
SZ Sychrov je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných 
okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení 
ostatních prací a z důvodu hospodárného nakládaní s prostředky. Podrobné zdůvodnění a specifikace 
těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č.3, č.4, č.5 a č.7. 
 
2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5. Cena díla a platební podmínky, odst. 5. 1., který nově 
zní takto: 
 
2.3.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena 
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje 
Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na 
částku: 
 

Cena dle smlouvy o dílo   bez DPH 13 299 453,00 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 navýšen bez DPH 
(vícepráce) 

  1 279 645,60 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 snížen bez DPH 
(méněpráce) 

- 1 778 038,36 Kč   

Cena části díla dle Dodatku č. 3 bez DPH (bilance)     - 498 392,76 Kč 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH 12 801 060,24 Kč 

DPH 21%   2 688 222,65 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 15 489 282,89 Kč 
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V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné 

provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla 

postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění 

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH 

bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce a méněpráce popsané ve ZL č.3, č.4, č.5 a č.7. 
 
   
                                                                              Článek III. 
                                                                    Závěrečná ujednání 
3.1. Smlouva o dílo z 09. 12. 2022, dodatek č.1 ze dne 10.7.2024 a dodatek č.2 ze dne 27.12.2024 jsou v době 

podpisu dodatku č.3 platné a účinné. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv. 
3.4.  Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Tento Dodatek č. 3    Smlouvy se vyhotovuje  v elektronické podobě  s připojenými   elektronickými 
        podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu podepsala osoba,  
        která   jedná  jejím  jménem, a která má   právo  připojit uznávaný, resp.  v případě  objednatele  
        kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.,  
        o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy  
        byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument 
        opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona./ bude zvoleno před podpisem 
        smlouvy. 
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.        

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 

přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

 
 

     Na Sychrově dne                                                                                                              

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

                             

              ředitel, ÚPS na Sychrově  

za objednatele 

       V Říčanech dne 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

ý 

Člen správní rady 

za zhotovitele 

 

http://www.npu.cz/


reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 177 813,60 Kč

21% DPH 37 340,86 Kč

celkem 215 154,46 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 177 813,60 Kč

21%DPH 37 340,86 Kč

celkem 215 154,46 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI: 

Datum:

za objednatele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

3

Arboristika

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Pro realizaci (přístup stavební technicky/pracovníků zhotovitele) a udržitelnost obnovy litinového oplocení (padající větve) je nutné odstranit, resp. arboristicky ošetřit stávající 

dřeviny v těsné blízkosti konstrukcí oplocení. 

arboristické zásahy

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst.6

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána - časová prodleva mezi projektovými pracemi a realizací a zároveň jde o nálezovou situaci - je nutné odtěžit 

zeminu ve větším rozsahu čímž dojde k narušení kořenových balů vegatace.

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 813,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 177 813,60 21,00% 37 340,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 154,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

3 - Arboristika

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 813,60

HSV - Práce a dodávky HSV 148 178,00

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 635,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 148 178,00

1 K 112151355
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene 

D  do 0,5 m
ks 3,000 17 700,00 53 100,00

2 K 112151357
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene 

D přes 0,6 do 0,7 m
ks 1,000 35 400,00 35 400,00

3 K 184852452R
Řez stromu (redukční, zdravotní a bezpečnostní) o ploše 

koruny přes 510 do 540 m2
ks 1,000 29 400,00 29 400,00

4 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene přes 300 do 500 mm 
ks 3,000 172,00 516,00

5 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene přes 500 do 700 mm 
ks 2,000 466,00 932,00

6 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmenedo 500 mm 
ks 3,000 1 060,00 3 180,00

7 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene  do 700 mm 
ks 1,000 2 480,00 2 480,00

8 K 112155226 Štěpkování větví stromů ks 5,000 1 120,00 5 600,00

9 K 112251212 Odstranění pařezu frézováním m2 4,000 2 930,00 11 720,00

10 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovníckéí a krajinářské úpravy t 5,000 1 170,00 5 850,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 635,60

11 K 060001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní 

vlivy
% 0,200 148 178,00 29 635,60

3 - Arboristika

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

3 - Arboristika

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1



reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 190 542,00 Kč

21% DPH 40 013,82 Kč

celkem 230 555,82 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 190 542,00 Kč

21%DPH 40 013,82 Kč

celkem 230 555,82 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI:

Datum:

za objednatele:

Datum:

zemní práce

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst.6

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je nálezovou situací, která byla odhalena až po odkrytí odvodnění. 

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

4

Zemní práce

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po odhalení základových pasů oplocení bylo zjištěno, že současný systém odvodnění oplocení je zcela nefunkční. Proto je vhodné přistoupit k jeho odstranění a nahrazení 

novým, uloženým houběji pod úrovní oplocení, tak aby odvod vody v budoucnu neponičil opravené základové pasy. Větší rozsah odtěžené zeminy je také důsledkem prodlevy 

mezi zpracováním PD a realizací prací. Od tvorby PD byla upravena komunikace a celý odtokový žlab byl pod větším množstvím sedimentu než PD předpokládala.   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 542,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 542,00 21,00% 40 013,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 555,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

4 - Zemní práce

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 542,00

HSV - Práce a dodávky HSV 174 549,00

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 993,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 174 549,00

1 K 122201101R00
Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3
m3 27,000 260,00 7 020,00

2 K 162201102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 20  do 50 m
m3 27,000 52,00 1 404,00

3 K 181301104R00
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 175,000 80,00 14 000,00

4 K 135112211R00

Vykopání a vyjmutí  příkopového žlabu z betonu C 8/10, z 

betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 

mm

m 195,000 65,00 12 675,00

5 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 48,600 400,00 19 440,00

6 K 997211529
Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 923,000 80,00 73 840,00

7 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 48,600 950,00 46 170,00

D 93 Staveništní přesun hmot 15 993,00

8 K 060001000
Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné 

vodorovně do 50 m výšky do 10 m
t 35,540 450,00 15 993,00

4 - Zemní práce
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4 - Zemní práce
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH -352 272,00 Kč

21%DPH -73 977,12 Kč

celkem -426 249,12 Kč

vícepráce bez DPH 911 290,00 Kč

21% DPH 191 370,90 Kč

celkem 1 102 660,90 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 559 018,00 Kč

21%DPH 117 393,78 Kč

celkem 676 411,78 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI:

Datum:

za objednatele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

5

Kamenické práce

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Skutečný rozsah poškozených kamenných prvků - základové prahy a sloupky - byl zjištěn až po odkopání a očištění prvků. Byl zjištěn větší rozsah degradace. Sloupky byli 

rozprazkány a poškozeny ve větším rozsahu, který přes nános vegatace (mechů) nebyl patrný. Po odtěžení zeminy ze zakladových prahů byl zjištěn jejich stav a rozlámání na 

menší fragmenty. Zároveň mezi tvorbou PD a realizací došlo k mechanickému poškození dalších kamenných prvků. Z těchto důvodů je nutné rozšířit rozsah oprav kamenných 

prvků.

kamenické práce

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst. 6

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je nálezovou situací, která byla zjištěna až po odkopání a očištění kamenných prvků. 

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 559 018,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 559 018,00 21,00% 117 393,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 676 411,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

5 - Kamenické práce

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 559 018,00

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 559 018,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 782 Konstrukce z přírodního kamene 559 018,00

27 SLOUPEK A
Oprava poškozeného sloupku (zlomené sloupky)- 

restaurátorsky a povrchová restaurátorská oprava
ks 15,000 11 531,00 172 965,00

pozn.:

28 SLOUPEK B
Oprava sloupku - celistvé sloupky - povrchová 

restaurátorská oprava
ks -2,000 6 200,00 -12 400,00

Kamenická oprava poškozených částí -  mechanické odejmutí 

zvětralých a uvolněných částí povrchu, zpevnění a doplnění 

umělým pískovcem, prodyšným stejné zrnitosti, textury a 

barevnosti dle okolního materiálu.

29 SLOUPEK NOVÝ
Nový sloupek - výdusek z umělého pískovce nastavený 

na torzu původního sloupku
ks -19,000 17 888,00 -339 872,00

pozn.:

29
K SLOUPEK NOVÝ Nový sloupek - pískovcový masiv ks 7,000 17 200,00 120 400,00

pozn.:

K Pol1 Výroba a dodávka zcela chybějících pískovcových prahů bm 52,500 11 770,00 617 925,00

pozn.: vyhledání vhodného materiálu (již použitého pískovce), nákup a kamenické  opracování do 

požadovaného tvaru prahů

vyhledání vhodného materiálu pro realizaci zcela chybějících pískovcových sloupků a 

doprava na místo stavby

-kamenická oprava poškozených částí -  mechanické odejmutí zvětralých a uvolněných 

částí povrchu, zpevnění a doplnění umělým pískovcem, prodyšným stejné zrnitosti, textury 

a barevnosti dle okolního materiálu

Oprava prasklých sloupků - prasklé sloupky bude nutno demontovat, části ložně upravit a 

načepovat bílým cementem a disperzí utěsněným nerezovým čepem ( délky cca 30cm, tl. 3-

4 cm) a znovu osadit, spáru ještě slepit a prasklinu retušovat umělým prodyšným 

pískovcem stejné zrnitosti, textury a barevnosti a okolním materiálem.

Budou vyrobeny jako výdusky z pískovce umělého.

5 - Kamenické práce
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH -1 425 766,36 Kč

21%DPH -299 410,94 Kč

celkem -1 725 177,30 Kč

vícepráce bez DPH 0,00 Kč

21% DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 1 425 766,36 Kč

21%DPH 299 410,94 Kč

celkem 1 725 177,30 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI:

Datum:

za objednatele:

Datum:

nerealizace svodidel a změna odvodnění

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst. 6  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je nálezovou situací související s nefunkčním odvodněním a dodatečnými průzkumy. 

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

7

Svodidla a žlaby

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu prací byla zjištěna nefunkčnost současného odvodnění betonovými žlaby a nutnost úpravy systému odvodnění. Ve spolupráci se Správou silnic Libereckého kraje 

byl naprojektován jiný způsob a jiné provedení odvodňovacího žlabu. Součástí nového řešení již nejsou svodidla, která měla být součástí prací. Ty byla vyjmuta z důvodu 

vedoucího vodovodního řádu v řešeném území, který znemožnuje jejich realizaci.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 425 766,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 425 766,36 21,00% -299 410,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 725 177,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

7 - Svodidla a žlaby

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 425 766,36

HSV - Práce a dodávky HSV -1 425 766,36

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 91 Doplňující práce na komunikaci -1 096 480,00

12 K 34695-01 Opláštění svodidel z kuláčů a půlkuláčů, D do 25 cm m -176,000 1 230,00 -216 480,00

13 K 91133-01
Dodávka a montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 3 

m
m -176,000 5 000,00 -880 000,00

D 5 Komunikace -149 711,46

7 564861111RT2
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 -126,867 180,00 -22 836,06

pozn.: 'podkladní vrstva příkopového žlabu : 0,65*(175,68+0,3*65)

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb -179 574,90

14 935112211R00

Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z 

betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky 

přes 500 do 800 mm, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

m -195,180 230,00 -44 891,40

pozn.: 175,68+0,3*65

15 59227001R
žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 

155,0 mm; barva přírodní
kus -683,200 120,00 -81 984,00

D 99 Staveništní přesun hmot

16 998151111R00
Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné 

vodorovně do 50 m výšky do 10 m
t -117,110 450,00 -52 699,50

pozn.: pl.:7, 14,15

55,95+35,54+25,62

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

Včetně dvojnásobného impregnačnhoí nátěru a  kotevních šroubů.

7 - Svodidla a žlaby
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