Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany
 
Městská část Praha - Štěrboholy
se sídlem 		Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy 
IČ: 			000231371, 
DIČ: 			CZ000231371,
zastupuje: 		František Ševít, starosta 

(dále jen „objednatel“)

a

3 R v.o.s.
se sídlem 		Na Košince 2511/3b, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 			64572129
zastupuje:		Radomír Skřivan, jednatel			

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též „smluvní strany“)


uzavírají Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2024, 
ev. č. smlouvy S-0037/2024 (dále jen „Smlouva“).

I.
Preambule

1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce Tělocvičny, ulice Granátnická, Praha – Štěrboholy, I. Etapa“ vznikla mezi smluvními stranami 

· potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení;

· potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

1.2 Veškeré změny jsou analogicky k zákonným limitům dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.
Změna rozsahu plnění

2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

· navýšení ceny o 94.811,31 Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 5.921.204,51 Kč bez DPH. 

						III.
Společná ustanovení
                                                        
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
 
3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.


Příloha – Změnový list. č. 2



v Praze dne	31.03.2025				v Praze dne 	31.03.2025


	
za zhotovitele				 		za objednatele



____________________________            		____________________________
              František Ševít					            Radomír Skřivan
                             starosta	                                                                   jednatel
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1     Dodatek č.  2   ke  Smlouv ě   o  dílo     u zav řen ý   v   souladu  se  zákon em   č.   89/2012 Sb., občanský zákoník  a zákonem č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)     Smluvní strany       Městská část Praha  -   Štěrboholy   se sídlem      Ústřední 527/14 ,   102 00 Praha 10  -   Štěrboholy     IČ:        00023 1371 ,    DIČ:        CZ00023 1371 ,   zastupuje :       František Ševít, starosta       (dále jen  „ o bjednatel “)     a     3 R v.o.s.   se sídlem       Na Košince 2511/3b, 180 00 Praha 8  -   Libeň     IČ:        64572129   zast upuje :     Radomír Skřivan, jednatel           (dále jen „ z hotovi tel “)   (společně dále též „ smluvní strany “)       uzavírají Dodatek č.  2   (dále jen   „dodatek“)  ke  S mlouvě   o dílo   ze  dne  6 .   9 . 202 4 ,    ev. č. smlouvy  S - 0037/2024   (dále jen   „Smlouva“).     I .   Preambule     1.1   P o uzavření  S mlouv y   k   veřejné zaká zce s   názvem  „ Rekonstrukce Tělocvičny, ulice Granátnická,  Praha  –   Štěrboholy, I. Etapa “   vznikla mezi smluvními stranam i       -   potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v   důsledku okolností, které zadavatel  jednající s   náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly a ž po ukončení zadávacího řízení ;     -   potřeba  dodatečných  stavebních prací , které nebyly zahrnuty v   původním závazku ze  S mlouvy  na veřejnou zakázku,   jsou nezbytné, a změna v   osobě  zhotovite le  není z   ekonomických a  technických důvodů možná .     1.2   V eškeré změny   j sou   analogicky k zákonným   limitů m   dle   § 222 odst.   5   a 6   ZZVZ, bez vlivu na změnu  režimu veřejné zakázky.     II.   Změn a rozsahu plnění     2.1   V   důsledku výše uvedených skutečností,  blíže  specifikovaných v   příloze  –   Změnový list č.  2 ,   kter ý   tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně   celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:        navýšení ceny o  94.811,31   Kč bez DPH    

