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č.j.:  NPÚ-440/27499/2025                                       Evidenční číslo:  4016H1240008                                          Zn: L 
 

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupen:  ředitelem územní památkové správy na Sychrově   
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710 
Kontaktní osoba: , vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel:   

Doručovací adresa:  
Národní památkový ústav 
Územní památková správa na Sychrově 
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČO:   453 08 616 
DIČ:   CZ45308616 
se sídlem:  Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00 
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 9386 
zastoupena:  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavírají tento 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 
 

A. 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/46524/2024, ev.č. 4016H1240008 
ohledně díla „PD - SZ Litomyšl - oprava sgrafitové výzdoby nárožní věže“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.6.2024. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 2.12.2024.  
 

B. 

Zhotovitel dodržel termíny dohodnuté v bodech 2.1.1. a 2.1.2. Smlouvy o dílo a následně byla podána žádost o 
povolení záměru stavby. Bohužel z důvodu komplikací a časté nefunkčnosti nového systému digitalizace 
stavebního řízení došlo k průtahům při vyřízení povolení záměru stavby, což jsou skutečnosti, které ani jedna ze 
smluvních stran nezpůsobila a nemůže je ovlivnit.  

Strany se tedy dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného povolení záměru stavby. 
 

C. 

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší 
a nahrazuje takto: 

„2.1.3. inženýrská činnost:  
a) předání pravomocného povolení záměru stavby: do 31.5.2025;“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
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D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 
a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. 
 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
Na Sychrově dne   V Praze dne  
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................................ ................................................................................ 
                                                     
 ředitel územní památkové správy na Sychrově  Projektový atelier pro architekturu 
 Národní památkový ústav  a pozemní stavby spol. s r.o. 

http://www.npu.cz/



