
HMG Oprava tra ťové koleje a p řejezdu v úseku Pha Bubny – Pha Veleslavín
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝLUKOVÝCH PRACÍ GRAFICKÝ PRO LOKÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
STAVBA : Oprava tra ťové koleje a p řejezdu v úseku Pha Bubny – Pha Veleslavín
DATUM: 22.8-3.9.2017

LOKALITA: 120  Praha – Rakovník

TÚ : TÚ 0101 Praha Bubny – Milostín

mn. 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8
Praha Bubny
zahájení výluky 8:00

výměna pražců 16 ks
doplnění a úprava ŠL kpl
dokončovací práce kpl
ukončení výluky
Praha Veleslavín
zahájení výluky 8:00

výměna pražců 83 ks
doplnění a úprava ŠL kpl
dokončovací práce kpl
ukončení výluky
Praha Ruzyně
zahájení výluky 9:00

výměna pražců 63 ks
doplnění a úprava ŠL kpl
dokončovací práce kpl
ukončení výluky 19:00

výměna kolejnic Praha Bubny - Praha Dejvice
zahájení výluky 8:00

výměna kolejnic kol. 7m
svařování 2 ks
ukončení výluky
výměna kolejnic Praha Dejvice-Praha Veleslavín
zahájení výluky 8:00

výměna kolejnic kol. 134m
svařování 22 ks
ukončení výluky
výměna kolejnic Praha Ruzyně-Hostivice
zahájení výluky 9:00

výměna kolejnic kol. 10m
svařování 4 ks
ukončení výluky 19:00

1xMHS+ručně
svařeči
ručně
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