DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 248-2025-520202 uzavřené dne 7. 3. 2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 		 
E-mail:	jana.daskova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	STRABAG a.s.
Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený:                                                		Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda předst,
		Ing. Martin Bašár, člen předst.,
		Ing. Tomáš Hoza, člen předst.,
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx	
E-mail:  	xxxxxxxxxx
ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx		   	
Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.	
číslo účtu:	5061885001/2700			
IČO:	60838744	
DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 3. 2025, na provedení díla s názvem „Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je změna způsobu sanace v celém úseku polní cesty HC1, spočívající v záměně mechanické sanace podloží (výměna stávajícího podloží odkopáním, uložením na řízenou zpoplatněnou skládku a nahrazení jiným vhodným nakoupeným materiálem) za úpravu podloží technologií – úprava zemin pomocí hydraulických pojiv dle TP 94.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Úprava dle laboratorních zkoušek ze dne 25.3.2025 spočívá v aplikaci pojiva v množství 4 %, mocnosti stabilizace zemin v 0,5 m v celém úseku polní cesty HC1. 
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1 – položkovém rozpočtu.

Čl. IV   Změna ceny díla
Tato změna vyvolá změnu ceny díla v ČL. III, bodě 4 uzavřené smlouvy o dílo následovně:
bez DPH činí					 		12 363 464,54 Kč
DPH 21 % činí 						  2 596 327,55 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		14 959 792,09 Kč

Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr).
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě 27.3.2025					V Brně 27.3.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			xxxxxxxxxx
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			STRABAG a.s.   
Státního pozemkového úřadu	



							V Brně 27.3.2025
	
							„elektronicky podepsáno“
........................................................
							xxxxxxxxxx
							STRABAG a.s., 



	
Za správnost
„elektronicky podepsáno“
…………………………….
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
2023‑000042‑1, POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY
SO 101, POLNÍ CESTA HC1
Obj, Objekt
Příloha č.1 k dodatku č.1




	Poř.č.
Položka
Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
1 ‑ Zemní práce
 1
122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3
M3
‑1 855,600
 100,00
‑185 560,00
 5
162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
M3
‑1 855,600
 185,00
‑343 286,00
 6
171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
M3
‑1 855,600
 16,00
‑29 689,60
 7
171201231.R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
T
‑3 340,080
 180,00
‑601 214,40
 17
171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
M3
‑1 855,600
 155,00
‑287 618,00
 18
58344197
štěrkodrť frakce 0/63
T
‑3 711,200
 315,00
‑1 169 028,00
Celkem
‑2 616 396,00
5 ‑ Komunikace pozemní
 47
561081131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2
 8 486,500
 47,69
 404 721,19
 48
58591002
pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
 305,514
 3 014,36
 920 929,18
Celkem
 1 325 650,37



















Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
2023‑000042‑1, POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY
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Obj, Objekt
Poř.č.
Položka
Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
 36
9197211.R
Geomříž pro stabilizaci podkladu z koextrudované kompozitní polymerové fólie, ze souvislých a nespojitých žeber tvořících tři geometrie otvoru (šestiúhelník, lichoběžník, a trojúhelník)
M2
‑8 486,500
 73,00
‑619 514,50
 37
919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
M2
‑8 486,500
 27,00
‑229 135,50
Celkem
‑848 650,00
998 ‑ Přesun hmot
 46
998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T
‑3 711,200
 8,00
‑29 689,60
Celkem
‑29 689,60
Celkem za rozpočet
‑2 169 085,23
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