

                  	                  

[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 1202/2024

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to stavební úpravy správní budovy č.p. 1797, Mařatice, Uherské Hradiště.


0. I. Smluvní strany

1. Park Rochus, o.p.s
se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, 
zastoupená PhDr. Janem Blahůškem, Ph.D., ředitelem
IČ: 29234387, DIČ: CZ29234387 
Bankovní spojení: 1070000182/2200
(dále jen „Objednatel“) 
                                          a
2. Společnost PaPP, spol. s r.o.
se sídlem Za Tratí č.p. 1154, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupená Milanem Vaďurou, jednatelem
IČO: 00207608 DIČ: CZ00207608
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 8166072/0800

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran
1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 10.12.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení stavebních úprav správní budovy č.p.1797, Mařatice, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku nezbytných stavebně-technických aspektů, které vyvstaly při provádění Díla a které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné. Dalším důvodem ke změně ceny jsou také dodatečně vyžádané a odsouhlasené vícepráce a méněpráce. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele. 
2. Druhým předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací na díle a jeho předání, vyvolané prodloužením technologického procesu vysychání podlah. 
3. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem mínus 166 636,90 Kč (slovy: minus jedno sto šedesát šest tisíc šest set třicet šest korun českých, devadesát haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 34 993,75 Kč (slovy třicet čtyři tisíc devět set devadesát tři korun českých, sedmdesát pět haléřů).
4. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
a) Původní znění dle Smlouvy o dílo:
· Čl. IV.
Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 31.03.2025.
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 3 949 300,18 Kč (slovy: tři miliony devět set čtyřicet devět tisíc tři sta korun českých, osmnáct haléřů) bez DPH.
· čl. VII, odst. 3
DPH činí 21 % ze základu 3 949 300,18 Kč, tj. 829 353,04 Kč (slovy: osm set dvacet devět tisíc tři sta padesát tři korun českých, čtyři haléře).
· čl. VIII, odst. 1
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 4 778 653,22 Kč, včetně 21% DPH.

b)  Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo):
· Čl. IV.
Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 11.04.2025.
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 3 782 663,28 Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát dva tisíc šest set šedesát tři korun českých, dvacet osm haléřů) bez DPH.
· čl. VII, odst. 3
DPH činí 21 % ze základu 3 782 663,28 Kč, tj. 794 359,29 Kč (slovy: sedm set devadesát čtyři tisíc tři sta padesát devět korun českých, dvacet devět haléřů).
· čl. VIII, odst. 1
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 4 577 022,57 Kč, včetně 21% DPH.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne………..      		V Uherském Hradišti dne…………
	              
        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele





      PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.                                              Milan Vaďura   
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