	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL015-OZ-04
	Datum předložení:
	05. 03. 2025

	Ev. č.
	OZ-04, SpS/01/2025
	Datum schválení:
	12.3.2025

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v ZDS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4300 Vyhnívací nádrže, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, DPS 2670.3 MaR

	Specifikace změny:
Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS)

	Zdůvodnění změny:

Dne 18. 9. 2024 vydal Zhotovitel rozšíření původního návrhu na zlepšení NZ/S-01, podle Pod-článku 13.2  OP/ZP Smlouvy. Součástí návrhu v rozšířeném znění bylo i vyčíslení minimální úspory nákladů, které by bylo nutno vynaložit pro případ, že by bylo Dílo realizováno v případě nepřijetí tohoto návrhu.
Na základě předloženého předmětného návrhu Zhotovitele na zlepšení vydal Správce Stavby dne 2. 10. 2024 Požadavek k předložení návrhu Variace č.j. SpS/07/2024. Na základě tohoto požadavku provedl Zhotovitel podrobnou kontrolou vstupních dat a byl zjištěn nesoulad mezi principy postupů, uvedených v Pod-článcích 14.1. Smluvní cena a 13.1. Variace. 
Podle Pod-článku 14.1., odstavce c) - jakákoliv množství stanovená ve výkazu výměr jsou množství pouze odhadovaná, a v kontextu Pod-článku 12. (Měření a oceňování) je uznáváno a placeno skutečně provedené množství z příslušné položky výkazu výměr. Je zřejmé, že skutečný rozsah kterékoliv položky, je-li skutečně prováděna v jakémkoliv množství, je vypořádáván v souladu s § 100 ZZVZ. 
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v Návrhu Zhotovitele NZ/S-01 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání Změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel ve svém oznámení OZ-04 dne 6. 1. 2025 navrhnul rozšíření smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) Smlouvy o dílo a RADAR LZ 801 – o položky nutné pro provedení Díla dle DPS, a správce Stavby dne 10. 1. 2025 pod j.č. SpS/01/2025 vydal požadavek k předložení Návrhu Variace.

Podrobnou kontrolou výkazu výměr byly shledány výměry položek chybějících či nedostatečných pro provedení prací dle DPS, ale i výměry nadbytečné a Zhotovitel tak předložil opravnou kalkulaci pro činnosti v rozsahu:

1. Montáže, demontáže a lhůty užívání lešení, potřebných pro opláštění kruhových nádrží SO 4300 a SO 4500
2. Zateplení kruhových nádrží v položkách montáže a specifikace materiálu
3. Radary LZ 801 pro spínání ventilů sifonových šachet bezpečnostních přelivů nádrží s vývinem bioplynu
4. Plochy vnitřních povrchových úprav nádrží SO 4300, potřebné pro provedení chemických stěrek a plastových výstelek.

Doplněním případně snížením rozsahu výměr potřebných/nepotřebných pro provedení prací podle DPS je vytvořen reálný základ pro navazující vypořádání změn dle návrhu Zhotovitele NZ/S-01.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce  6  neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení.
· změna nemění povahu veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:
3 434 085,04 Kč (bez DPH)
Z toho: hodnota navýšení z titulu chybějících výměr:    11 407 230,38 Kč
                                   hodnota výměr nadbytečných:    - 7 973 145,34 Kč



	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Podrobný rozpočet – změny položek co do množství, včetně kontrolních výpočtů 


























	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 14.3.2025
	Datum: 14.3.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 14.3.2025
	Datum: 14.3.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 24.3.2025


xx) nehodící se škrtněte
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