	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL011-VO-S02
	Datum předložení:
	24. 2. 2025

	Ev. č.
	VO/S-02, PV/06
	Datum schválení:
	11.3.2025

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	
	

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2600 Terénní a sadové úpravy

	Specifikace změny:
Změna dimenze potrubí kanalizace na DN 600 objekt SO 2300 Spojovací potrubí „stoka 8P“.

	Na základě Oznámení Zhotovitele OZ-01 na prověření dostatečné kapacity profilu DN přeložky kanalizace, provozovatel spolu s AD prověřil kapacitu potrubí se závěrem, že je vhodné kapacitu potrubí i s ohledem na budoucí napojení technologických vod zvýšit na DN 600. 

Předpokládané množství odváděné odpadní vody (jak dešťové, tak splaškové) kanalizací v úseku zmiňované přeložky bylo opětovně posuzováno z pohledu budoucího provozního využití. 
Poněvadž tato kanalizace má nahradit stávající kanalizaci profilu 700/1050, dnes vedenou nevhodně pod stávajícím kolektorem, musí kapacitně vyhovovat jak odvedení dešťových vod, tak i převedení vody vypouštěné při pracích na biologickém stupni.
Podle dostupných provozních informací je celkové množství vody odváděné zmiňovaným úsekem (s ohledem na pravděpodobně větší odvodňované území a množství provozní vody odváděné z biologie) vyšší než je uvažováno v rámci DPS,  a proto bylo nutné realizovat změnu profilu tohoto potrubí, a to na DN 600.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222odstavce  4, neboť: 
 - se jedná o změnu týkající se změny rozsahu předmětu plnění 
 - jde o tzv. kvantitativní změnu závazku
 - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

864 452,12 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:            1 433 674,56 Kč
            hodnota méněprací:          - 569 222,44 Kč




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Digitální informační model
2. Projektová dokumentace
3. Kalkulace ZL – změnový rozpočet na stoku P.8 




	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 14.3.2025
	Datum: 14.3.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 14.3.2025
	Datum: 14.3.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX


	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 24.3.2025


xx) nehodící se škrtněte
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