
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.3 smlouvy Objednatele: 
Číslo Dodatku č.3 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0122000271 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 105/22 016/220 ID zakázky: 84864

[bookmark: Smluvní_strany:]Smluvní strany:

Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem:	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice zastoupený:	Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem IČO:		60076658
DIČ:	CZ60076658
bank. spojení:	ČSOB České Budějovice
č. účtu:	104725778/0300
Osoby zmocněné jednat:
Ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., tel.: +xxx, e-mail: xxx
Ve věcech technických: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
(dále jen „Objednatel“)
Autorský dozor:	Atelier Velehradský, s.r.o., zastoupený Ing. arch. Tomášem Velehradským
TDI objednatele:	Stavební poradna, spol. s. r.o., zastoupený Janem Bělohlavem
KoBP:	Miloš Rozhoň, zástupce koordinátora BOZP Jan Bělohlav

Zhotovitel:	EDIKT a.s.
se sídlem:	Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice IČO:		25172328
DIČ:	CZ25172328
právní forma:	akciová společnost
zastoupený:	Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
xxx, místopředsedou představenstva xxx , členem představenstva
ve věcech technických: xxx, ředitelem divize 22 – pozemní stavby bank. spojení:	Oberbank
č. účtu:	7000032696/8040
bank. spojení:	UniCredit a.s.
číslo účtu:	2114525664/2700
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
(dále jen „zhotovitel“)
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Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „JU – RE Rekonstrukce auly  JU“ (dále  jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se        v souladu s čl. VI. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 4 Smlouvy (dále jen
„dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

I.
1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu dokončení díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností. 
VI. Termín dokončení díla se posouvá, na základě vzniku nepředvídatelných okolností do 30.06.2025. V tomto prodloužení termínu není započítána doba pro funkční zkoušku v délce trvání 1 týden v souladu s čl. VI. odst. 6.8.2..

K prodloužení termínu dochází z několika důvodů:

· Vzhledem k zjištění výškového rozdílu mezi novým a původním objektem, bylo nutné realizovat vyrovnání atik původní ŽB konstrukce objektu s nově vystavěnou částí objektu v průniku římsy 3.NP jižního pohledu. Skutečné výškové návaznosti původní ŽB konstrukce objektu bylo možné přesně ověřit až při vlastní realizaci nové části stavby. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD. 

· Na základě výše uvedeného zjištěného výškového rozdílu, muselo být také realizováno dopřesnění detailů a způsobu provedení ukončení konstrukce fasády a střešního pláště v návaznosti na výškové vyrovnání atik původní ŽB konstrukce objektu s nově vystavěnou částí objektu. Skutečné výškové návaznosti původní ŽB konstrukce objektu bylo možné přesně ověřit až při vlastní realizaci nové části stavby. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD. 

· Na základě zjištění skutečného umístění stávajících základů v místnosti 1.23, byla zhotovitelem navržena záměna trasy a rozměru topných těles (konvektorů), čímž došlo k optimalizaci PD výrobně technickou dokumentací rozvodů ÚT v návaznosti na LOP a původní základové konstrukce. 

· Na základě doporučení zhotovitele došlo k realizaci doplnění skladby konstrukcí SS01 - SS04 o parotěsnou izolaci z důvodu zvýšení životnosti všech konstrukcí opláštění a fasády objektu. Jedná se o optimalizaci PD a zvýšení standardu. 

· Subdodavatel velkoformátových obkladů doporučil, při zpracování výrobně technické dokumentace, vyztužení SDK konstrukcí v původním objektu, vzhledem ke stavu ŽB konstrukcí, do kterých jsou SDK konstrukce kotveny. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD. Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky, s přímým vlivem na konečná termín dokončení díla. 

· V reakci na dodatek PBŘ, ve kterém došlo ke změně zatřídění kategorie budovy jako budovy pro kulturní akce do 400 osob, došlo k nutné změně nouzového osvětlení objektu.




Dále došlo k optimalizaci a doplnění ovládání svítidel systémem DALI z ovládacího rozhraní pro AV techniku, čímž došlo k navýšení standardu a vyššímu uživatelskému komfortu. 
V návaznosti na úpravu svítidel, došlo k doplnění kabeláže k těmto svítidlům.
Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD. 

Výše popsané skutečnosti nebyly v době zpracování PD známy a proto jejich realizace má přímý vliv na prodloužení termínu realizace stavebních prací a navýšení celkových nákladů projektu.

II.
2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 (včetně Změnových listů č. 1 až 20), Dodatkem č. 2 (včetně Změnových listů č. 21 až 29), Dodatkem č.3 (včetně Změnových listů č. 30 až 82) a následně budou doplněny připravovaným Dodatkem č. 5 se změnovými listy. Změnové listy k Dodatku č.5 nejsou součástí tohoto Dodatku č.4. 

III.
3.1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.3. Tento Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, se nemění.




Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne ………………..	V Českých Budějovicích dne………………















	

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.	Ing. Tomáš Votava
kvestor	předseda představenstva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	EDIKT, a. s.
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