	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL001-NZ/S-04
	Datum předložení:
	19. 2. 2025

	Ev. č.
	NZ/S-04, PV/01 (SpS/05/2024)
	Datum schválení:
	11. 3. 2025

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	
	

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2300 Spojovací potrubí

	Specifikace změny:
Změna napojení nové kanalizace z prostoru sušáren kalu na stávající domácí kanalizaci u stávajícího objektu hlavní šnekové čerpací stanice. 


	Zdůvodnění změny:

Dle dokumentace pro provádění stavby je v rámci stavebního objektu SO 2300 Spojovací potrubí uvažováno s vybudováním šachty 8-S30 na stávajícím vejčitém potrubí pro napojení nové kanalizace z oblasti nových sušáren kalu.
Po vytyčení stávajících inženýrských sítí a konstrukcí v daném území bylo zjištěno, že tyto se nacházejí v jiném místě, než předpokládala projektová dokumentace stavby a realizace šachty v umístění dle DPS by s sebou přinesla zvýšení nákladů, spojených s křížením těchto konstrukcí. Zhotovitel tedy navrhnul umístit navrženou lomovou šachtu s připojením na jinou vejčitou stoku, vedoucí pod kolektorem. Z tohoto důvodu byla navržena a následně odsouhlasena změna řešení napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci.

Správce stavby vydal pokyn k variaci a Zhotovitel ji dne 11. 9. 2024 přijal.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce  6  neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· jde o  změnu  potřebnou  
· neměnící povahu veřejné zakázky			

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:
-6 849,70 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:        132 617,89 Kč
            hodnota méněprací:     -139 467,59 Kč




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet
2. Projektová dokumentace RDS balíček 016



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 12.3.2025
	Datum: 12.3.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 12.3.2025
	Datum: 14.3.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 24.3.2025


xx) nehodící se škrtněte
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