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	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	25.03.2025
	

	
Popis a zdůvodnění změny/posunu termínu plnění:
Společnost Ekopontis ve spolupráci s oslovenými experty zpracovává na základě výše uvedené rámcové dohody a z ní vyplývající dílčí smlouvy "Analýzu výstupů výzkumného projektu ,,Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie“, kdy k jednotlivým výstupům projektu bude zpracován rozbor uvedených dat z hlediska souladu se znalostmi dostupnými zhotovitele a přizvaných expertů". Z důvodu zajištění externích dat došlo k časovému prodloužení za účelem kvalitního zpracování analýzy.
Z toho důvodu navrhujeme posun termínu plnění dílčí smlouvy do 30. 4. 2025.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Pouze posun termínu plnění dílčí smlouvy. ANO, platí ustanovení 1, 2 a 3.  
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                      
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                         
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní       
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní     
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu termínu plnění konceptu Díla. Celkový termín se nemění.
	

	Cena plnění před změnou
	499 700,00 Kč
	
	

	Cena plnění po změně
	499 700,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní.
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění konceptu Díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	Ev. č. rámcové dohody: SML-2024-130-VZ
	předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	Dílčí smlouva č. PSM-2025-01
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