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[image: ]	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 1603/2024/SS 

Prostranství před vstupem na Hřbitov Sv. Václava, Mělník 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851, 
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 0490056399/0800,
zastoupen Petrem Neumannem, jednatelem,
kontaktní osoba: Petr Neumann, xxx 
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 31. 10. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Prostranství před vstupem na Hřbitov Sv. Václava, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 9. 2024.
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. Nastala změna rozsahu díla spočívající v rozšíření o přístupovou komunikaci do zahradnictví, kde bude položen asfaltobetonový povrch. Obalovny pravděpodobně zahájí provoz nejdříve v dubnu. 
2.3.	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu díla. 
Článek 3.2.2 se mění tak, že se posouvá termín dokončení realizace díla z výše uvedených důvodů. Tento článek nově zní takto:
3.2.2.	dokončení díla a předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků: do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště, nejdéle do 30. 4. 2025.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1603/2024/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 170/2025/R 
ze dne 17. 3. 2025.


V Mělníku, viz digitální podpisy				

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
starosta města Mělník 				Petr Neumann, jednatel společnosti
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