
DODATEK Č. 1
KE

SMLOUVĚ O PILO ze dne 2.9.2024
„NÁSTAVBA PAVILONU „C" ZŠ MEZI ŠKOLAMI"

1. ČÁST - STAVEBNÍ PRÁCE

1. Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

Smluvní strany 

Městská část Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 

Petr Zeman, místostarosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Zeman, místostarosta 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Renáta Uramová, mobil: 

602 257 643, email: UramovaR(5)praha 13,cz

ICO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

00241687

CZ00241687

2. Zhotovitel:

spisová značka: 

se sídlem: 

zastoupený:

KyraStav spol. s r.o.

219287 vedená u MS v Praze, oddíl C 

Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 

Ing. Karel Dušek, jednatel společnosti 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Karel Dušek, jednatel společnosti 

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Karel Dušek, jednatel společnosti 

IČO: 02408112

DIČ: CZ02408112

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.9.2024 (dále 
jen „SoD" nebo „smlouva") na veřejnou zakázku s názvem „NÁSTAVBA PAVILONU „C" ZŠ MEZI 
ŠKOLAMI" - 1. část - Stavební práce. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a 
s tím související změny ceny za dílo a termínu plnění.

2. Změny předmětu plnění ie dána dikcí § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ").
6 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 01:

Ochrana objektu před zatečením - Po odbourání kompletní skladby střechy bylo zjištěno, že 
vedeni elektro rozvodů pro 2.NP je vedeno a obetonováno na panelech spiroll, které v současnosti 
tvoří nosnou konstrukci střechy, ale po rekonstrukci budou tvořit nosnou konstrukci podlahy přístavby
3. NP. Nabetonávky rozvodů elektro je cca 5-10cm nad původně předpokládanou čistou podlahou. 
Vzhledem k výše zmíněnému, které nebylo možné předpokládat, bylo nutné provést tyto změny:
- pro provedení ochrany objektu před účinky dešťové vody oxidovanými asfaltovými pásy dle PD je 
nutné na nabetonávky provést náběhy z betonu
- nabetonávky na ploše celého pavilony vytvořily jednotlivé malé plochy "bazénky" ze kterých je nutné 
vodu odčerpávat ručně vodním vysavačem a to ihned po napršení - aby docházelo k co nejmenším 
průsakům do nižších podlaží.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena víceprací činí 35 388,00 Kč bez DPH, 
méněpráce nerealizovány.

5 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 02:
Změna skladby podlah nástavby - Po odbourání kompletní skladby střechy bylo zjištěno, že 
vedení elektro rozvodů pro 2.NP je vedeno a obetonováno na panelech spiroll, které v současnosti 
tvoří nosnou konstrukci střechy, ale po rekonstrukci budou tvořit nosnou konstrukci podlahy přístavby 
3.NP. Nabetonávky rozvodů elektroje cca 5-10cm nad původně předpokládanou čistou podlahou. 
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena víceprací činí 1 252 619,01 Kč bez DPH; 
cena méněprací činí 242 780,09 Kč bez DPH.

6 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 03:
Doplnění ocelové kce - Doplnění ocelové konstrukce střechy o výměny pro nové světlíky, prostupy 
TZB a chybějící část zavětrování ve výkazu ocelových konstrukcí. Z důvodu nerovnosti panelů spiroll 
bylo nutné některé sloupy dodatečné upravovat - zkracovat na stavbě.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 285 126,65 Kč bez 
DPH; méněpráce nerealizovány.

6 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 04:
Přikotvení meziokenních pilířů - Meziokenní pilíře bylo nutné uchytit k I profilu dle detailu zakreslené 
GP.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena víceprací činí 12 278,00 Kč bez DPH; 
méněpráce nerealizovány.

6 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 05:
Změny rozvodů TZB - Bylo rozhodnuto, že nebudou prováděny sifony pro odvod kondenzátu z 
ventilace v podhledu - odpočet prací. Vzhledem k tomu, že rozvod cirkulace vody ve 2.NP (kde měla 
být cirkulace pro přístavbu napojena) nebyl v minulosti proveden, bylo rozhodnuto, že se nebude 
provádět ani pro přístavbu - odpočet prací. Při bouracích pracech byly nalezeny další tři potrubí VZT z 
nižších pater, které byly vyvedeny nad střechu, bylo rozhodnuto, že i toto potrubí se identicky jako 
další nastaví a vyvede nad střechu.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 11 136,00 Kč bez 
DPH; cena těchto méněprací činí 19 842,00 Kč bez DPH.
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3. Změna ceny za dílo - § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující 
cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222
odst. 4 ZZVZ:

Absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 1 859 169,75 Kč, tj. 8,5%.

Celkový nárůst ceny v souvislosti s provedenými změnami: o 1 333 925,57 Kč bez DPH.

4. Změna termínu plnění

V souvislosti s realizací změn předmětu díla je nutné prodloužit termín plnění, a to o 55 dnů - tj. do 
10.6.2025.

Článek I. - Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín plnění, a to tak, že termín plnění původně 
sjednaný v čl. III., bod 3.1. smlouvy o dílo je nově upraven takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předání staveniště: do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné
výzvy objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat 
zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (bude záležet na průběhu a 
ukončení zadávacího řízení - předpoklad červen 2024).

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště.

Maximální termín dokončení: do 10.6.2025."

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo provést další stavební práce 
(vícepráce) a neprovést některé původní stavební práce (méněpráce), uvedené v preambuli tohoto 
Dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 01 až 05, jejichž součástí je i položkový rozpočet pro 
danou změnu a jež tvoří přílohu č. 1 až 5 tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. VI., bod 6.1. smlouvy o dílo, je nově upravena takto:

Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

21 960 675,00 Kč 

4 611 741,75 Kč 

26 572 416,75Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 činí v Kč bez DPH: 

Méněpráce dle dodatku č. 1 činí v Kč bez DPH:

Nárůst ceny dle dodatku č. 1 činí v Kč bez DPH:
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1 596 547,66 

262 622,09 

1 333 925,57



Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1: 23 294 600,57 Kč bez DPH 

4 891 866,12 Kč DPH 

28186 466,69 Kč vč. DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a VN) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden 
v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č 1 až 5 Dodatku č. 1.

Článek II. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2.9.2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají 
v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento 
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 
340/2015 Sb. v platném znění.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č 1: Změnový list č. 01 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č 2: Změnový list č. 02 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č 3: Změnový list č. 03 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 4: Změnový list č 04 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 5 Změnový list č. 05 včetně položkového rozpočtu

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto MČ Praha 13 potvrzuje, že tento dodatek se uzavírá na základě usnesení 
č. UR 0095/2025 Rady MČ Praha 13 ze dne 17. 3. 2025.

V Praze dne viz elektronický podpis V Praze dne viz elektronický podpis

Ing.
Karel
Dušek

Digitálně 
podepsal Ing. 
Karel Dušek 
Datum: 
2025.03.21 
12:33:50 +0T00'

objednatel zhotovitel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: 
Organizace: 
Sériové č. čert.: 
Vydavatel čert.: 
Datum a čas: 
Důvod:
Místo:

Petr Zeman
Městská část Praha 13 
12445705
I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022 
26.03.2025 09:59:55
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