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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Název akce:



„Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž“
Objednatel: 



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 



KERAMO D – Dohorák s.r.o.
Technický dozor stavebníka (TDS): 
ACUTIA spol. s r.o.
Generální projektant (GP): 

K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.
1. Objekt a oddíl stavby: 
         SO01 – Administrativní budova (ASŘ, interiér, VRN, regálový systém) 
2. Zpracovatel změnového listu: KERAMO D – Dohorák s.r.o.; xxx zástupce 
ve věcech technických
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápisy z kontrolního den č. 18 ze dne 6. 3. 2025 (podklad č. 1)
3.2. Položkové rozpočty (podklad č. 2) 
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní 
a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce z dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako efektivně nezbytné, jedná se o:
4.1 Vzhledem k odsouhlasenému termínu plnění (Dodatek k SOD č.1 a 2) s vazbou na předchozí změny a vícepráce (Dodatek k SOD č. 1 a 2), kdy byl termín plnění prodloužen o celkových 70 kalendářních dní, zhotovitel nárokuje navýšení příslušných smluvních vedlejších rozpočtových nákladů souvisejících s délkou realizace, termínem plnění navýšení + 29,16 % u těchto položek.    
Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku + 43.750,50 Kč bez DPH (méněpráce 0,- Kč, vícepráce + 43.750,50 Kč bez DPH).

4.2. Na základě upřesnění uživatele došlo k rozměrovému upravení projektového označení budovy spisovny, tak aby bylo rozměrově sjednoceno s označením na stávajících budovách objednatele, takže tyto původní rozměry byly upraveny o celkovém plošné navýšení o + 57 %. 
Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku + 14.250,- Kč bez DPH (méněpráce 0,- Kč, vícepráce + 14.250,- Kč bez DPH).

4.3 Na základě dodatečného upřesnění konstrukce venkovního ocelového zábradlí dochází k úpravě jednokřídlové otvíravé branky v zábradlí nakládací rampy před vstupem do spisovny, které bude rozměrově – konstrukčně upraveno na dvoukřídlovou variantu šířky cca 1,60 m s potřebnou fixací a doplněnými oboustrannými sloupky 10 x 10 cm.  
Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku + 7.950,- Kč bez DPH (méněpráce 0,- Kč, vícepráce + 7.950,- Kč bez DPH).

4.4. Na základě dodatečného upřesnění uživatele dochází ke změnám v rámci finálního interiérového vybavení týkající se: 

· Doplnění obkladu zdi nad pracovní deskou kuchyňské linky s úpravou zásuvky 

· Změnu dodávky 2 ks konferenční židlí za nově 2 ks plnohodnotných kancelářských
· Změnu třídílného AL žebříku 3,4 m za skladnější variantu teleskopický AL žebřík 3,8 bm 

· Změnu uvažované dodávky kopírky dle specifikace v TZ za kompatibilní multifunkční stroj 
s tiskovým informačním systémem (software) Optimidoc, který je využíván na ostatních pracovištích MěUKm. 

Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku + 53.666,80 Kč bez DPH (méněpráce - 6.860,- Kč bez DPH, vícepráce + 60.526,8 Kč bez DPH).

4.5.   Na základě jednání s budoucím uživatelem spisovny ve věci rozšíření regálového vybavení došlo k požadavku zajištění dodávek tzv. úvodních komponentů potřebných pro zahájení provozu a pro snadnější a bezpečnější užívání:
· D+ Magnetické kapsy formát A4 vč. podvozků 
· D+ Magnetické pásky na čelo police, výška 30 mm
· D+ Posuvný dělič na polici pro hloubku 40 cm bez aretace
· D+M dodatečných mobilních regálových příček pro instalaci zadních regálových dorazů dle specifikace jednotlivých regálů v požadovaném počtu  
Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku + 212.090,79 Kč bez DPH (méněpráce 0,- Kč, vícepráce + 212.090,79 Kč bez DPH).

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Změna výše uvedeného objemu prací, které byly zjištěny v průběhu stavby nemají dopad 
na realizační termín, ale mají pouze dopad do celkové výše nákladů v uvedeném rozsahu. 
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 338.568,09 Kč
	+ 409.667,38 Kč

	méněpráce
	- 6.860,- Kč
	- 8.300,60 Kč

	bilance změnového listu
	+ 331.708,09 Kč
	+ 401.366,78 Kč


7. Stanovisko generálního projektanta: 

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení nebylo součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nemohlo být ani součástí nabídkové ceny.   

GP na základě nově zjištěných skutečností a projednání s uživatelem vidí projednané změny jako nejvhodnější možné technicko – ekonomické řešení.
8. Stanovisko TDS: 

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS vhodné k bezvadnému
a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.

Uvedené změny díla nemají vliv termín dokončení dle uzavřené SOD. 
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla a vedou 
k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 2,54 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.
TDS doporučuje změnový list (ZL) č. 3 schválit.
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 2,54 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle zohlednění de minimis odst. 4 § 222.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 18 ze dne 06. 03. 2025
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet
Datum: 
……………………… 

KERAMO D – Dohorák s.r.o., xxx, zpracovatel ZL a zástupce zhotovitele pro věci technické
………………………

ACUTIA spol. s r.o.; Ing. Viktor Dynka – jednatel, technický dozor stavebníka
………………………

K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž

