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Předpokládaný termín předání staveniště: do 9.6. 2017

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 19.6. 2017

Délka realizace: 12 měsíců

Předpokládaný termín dokončení díla: do 9.6. 2018

Rekultivace skládky Životice u Nového Ji čína - 1. etapa, 4. část a 2. etapa, 2. část

HARMONOGRAM PRACÍ

…………………………………….
Ing. Jaroslav Ševela

ředitel oblasti
Ing. Michal Slanina

výrobně technický ředitel

……………………………………..

Izolace (propustná, ochranná)

Předání a převzetí staveniště

Přípravné práce, úprava povrchu skládky

06

2017 2018

06

Předání díla

Dokončovací práce (směrové kůly, řetěz)

SO 006 - Odplyn ění skládky

Komunikace

Zemní práce (propustná, ochranná, odvodňovací vrstva, podornice, ornice)

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

Biologická rekultivace - zatravnění

SO 009 - Rekultivace skládky

SO 012 - Výtlak pr ůsakových vod


