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OZNÁMENÍ
VARIACÍ 01+02+03

SMLOUVA

Název zakázky Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5,

číslo akce 999174 – Správce stavby

Projekt Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5,

číslo akce 999174

Číslo smlouvy Objednatele 6/22/5800/001

Číslo smlouvy Konzultanta 478

Datum uzavření 18.04.2022

STRANY

Objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO 03447286

Zástupce objednatele Ing. Jiří Hájek

Konzultant Sdružení INŽ-CM-VIS pro Barrandovský most

Společník 1 Inženýring dopravních staveb a.s.

Sídlo Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4

IČO 05315522

Společník 2 Contract management, a.s.

Sídlo Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO 05306035

Společník 2 VIS, a.s.

Sídlo K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO 60192712

Zástupce konzultanta
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1 OBSAH OZNÁMENÍ 

1.1 ÚVOD A SPECIFIKACE OZNÁMENÍ 

Pojmy použité v tomto Oznámení mají význam definovaný ve Smlouvě identifikované 
na titulní straně. 

Toto Oznámení je: 

(a) Oznámení Variací podle Pod-článku 1.3 [Oznámení a jiné komunikační prostředky] 
a Pod-článku 5.1.1 [Variace] Smluvních podmínek; 

(b) pokyn k zahájení provádění Variací podle Pod-článku 5.2.3 [Dohoda o hodnotě 
a dopadu Variace]. 

1.2 SPECIFIKACE VARIACÍ 

Těmito Variacemi se běžné povinnosti Konzultanta ve fázi 1 [Studie] rozšiřují o povinnosti 
nezbytné pro výkon dále uvedených činností souvisejících se změnami Díla. Příloha 1 [Rozsah 
služeb] se v souvislosti s těmito Variacemi nijak nemění, neboť věcná povaha povinností 
Konzultanta je shodná jako doposud. V důsledku vyšší pracnosti se pouze rozšiřuje rozsah 
dotčených povinností oproti předpokladu v nabídce Konzultanta, při jehož stanovení Konzultant 
nemohl předvídat výkon povinností v rozsahu těchto Variací. 

Vzhledem k povaze Služeb spočívajících zejména v kontinuálním výkonu funkce Správce stavby 
podle Smlouvy o dílo je z ekonomického i technického hlediska nezbytné, aby byly povinnosti 
v rozsahu těchto Variací vykonávány Konzultantem. 

Variace 01 – UHPC 3. a 4. etapa 

Zvýšená pracnost způsobená zastižením odlišné tloušťky asfaltového souvrství a vyčnívající 
výztuže na SO 201 oproti stavu, který předpokládala PDSP. Vzhledem k tomu, že se pro řešení 
nastalé situace použil celorepublikově nový a nevyzkoušený materiál, je s tím spojeno značné 
množství činností, které musely být před realizací, během ní ale i po ní ze strany celého týmu 
Správce stavby provedeny. 

Variace 02 – Spojení 3 a 4. etapy do jedné stavební sezony I 

Variace 03 - Spojení 3 a 4. etapy do jedné stavební sezony II 

Ze strany Objednatele byl vznesen požadavek na realizaci 3. a 4. etapy do jedné stavební 
sezony. S tím se pojí řada časově náročných činností od koordinace jednotlivých účastníků 
výstavby v době, kdy se o úpravě posloupnosti výstavby uvažovalo, nutnost zvýšené kontroly 
dodržování HMG při realizaci, řešení akcelerace, prodloužení doby, po kterou probíhá výstavba 
(část prací bude realizována v roce 2025) a samozřejmě i zvýšená pracnost pro jednotlivé členy 
týmu Správce stavby, kdy stavba v tomto režimu vyžaduje intenzivnější zapojení jednotlivých 
členů. 

Část objemu prací původně uvažovaná ve Variaci 02 byla vyčleněna do Variace 03 s ohledem 
na zákonné limity změn závazků ze Smlouvy. K tomu viz ust. 1.6 tohoto Oznámení a přehled 
variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení. 

1.3 HODNOTA VARIACÍ 

Strany se dohodly, že se v návaznosti na tyto Variace v důsledku zvýšení předpokládaného počtu 
hodin výkonu běžných povinnosti oproti nabídce Konzultanta zvyšuje omezení odměny za výkon 
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běžných povinností podle Pod-článku 1.2.3 Přílohy 3 [Odměna a platba], a to na částku 
26 824 400 Kč bez DPH.1 

Podrobnosti (včetně vyčíslení zvýšení předpokládaného počtu hodin u jednotlivých pozic) jsou 
uvedeny v přehledu variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení. 

1.4 DOPAD VARIACÍ NA JINÉ ČÁSTI SLUŽEB 

Nepředpokládá se dopad Variací na jiné části Služeb s výjimkou potřeby koordinovat výkon 
všech povinností Konzultanta při poskytování Služeb. 

1.5 DOPAD VARIACE NA HARMONOGRAM A DOBU PRO DOKONČENÍ 

Strany se dohodly, že se v návaznosti na tyto Variace nijak neupravuje Harmonogram 
s výjimkou případných úprav vyplývajících z aktuálního harmonogramu provádění Díla 
zohledňujícího změny Díla, se kterými tyto Variace souvisejí. 

1.6 ZATŘÍDĚNÍ ZMĚN PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Tyto Variace se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). 

V případě Variace 01 a 02 se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 5 ZZVZ (dodatečné 
služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo 
technických důvodů, resp. způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů). 

V případě Variace 03 se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 4 ZZVZ (změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku). 

Podrobnosti (včetně vyčíslení cenového nárůstu a hodnoty změny) jsou uvedeny v přehledu 
variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení.  

2 PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí tohoto Oznámení jsou následující přílohy: 

▪ Přehled variací a doplňkových povinností ke datu tohoto Oznámení 

 

Zástupce objednatele 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

 

 
1 V Pod-článku 1.2.3 Přílohy 3 [Odměna a platba], která je součástí podepsané Smlouvy, je nesprávně 

uvedená částka 20 990 700,- místo správné částky 19 436 600,-. Jedná se o chybu v psaní, která je zřejmá 
vzhledem k obsahu Dopisu nabídky, který je taktéž součástí podepsané Smlouvy. 

Jiří Hájek Digitálně podepsal Jiří Hájek 
Datum: 2024.06.17 14:21:28 
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