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Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370

EvidenČní číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

se sídlem
zastoupený:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně jedné jako ,,Objednatel"

Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M, ředitelkou
00567370
neplátce DPH

a

Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.

se sídlem: Fryčajova 133, 614 00 Brno
IČ: 03929388
DIČ: CZ03929388
bankovní spojení:
číslo úČtu:
zastoupen: Mgr. Zuzanou Uhlířovou Hlavicovou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 87436

na straně druhé jako ,,Zhotouitel"

Preambule
Smluuní strany se dohodly na uzauření tohoto dodatku smlouuy, kterým se rozšiřůje předmět plnění o
realizaci oprauy dalších uýplní otvorů u 2.NP, které nebyly u půuodním předmětu díla zahrnuty, a to
podle Změnouého listu č. 1. V souuislosti s rozšířením předmětu plnění se mění lhůta realizace díla,
resp. termín pro dokončení díla. Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadáuání veřejných zakázek se
nejedná o podstatnou změnu záuazku ze smlouuy ve smyslu ustanouení § 222 odst. 3 zákona. Změna
předmětu smlouvy podle tohoto dodatku spadá do ustanouení § 222 odst. 4 zákona, přičemž jsou
naplněny podmínky tohoto ustanouení:

" sjednaná změna nemění celkovou pouahu ueřejné zakázky,
· hodnota změny je nižšínež finančhí limit pro nadlimitníueřejnou zakázku,
· hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty záuazku ze smlouvy na ueřejnou zakázku

na sta'uebnípráce.
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Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Půuodní text odst. 1.1.1. se mší a nahrazuje se nouým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (též
stavbu) s názvem ,,Oprava výplní otvorů (repase oken) - 2. - 4. NP ubytovací část"
podle:

» Projektové dokumentace s názvem ,,Masarykův domov mládeŽe a Školní
jídelna l Oprava výplní otvorů", zpracovaná projektantem Ing. arch. Filipem
Rubášem, se sídlem Brno, IČ 64283151 v 04/2016.
Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako
PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.

j> ROZPOČTU - PROJEKT obsahuje výkaz výměr zpracovaný p'ojektantem a
oceněný Zhotovitelem (úČely této smlouvy ROZPOČET);

» nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci zadávacího řízení, na
základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále jen NABÍDKA)

> zadávací dokumentace, které byla podkladem pro zpracování NABÍDKY.
NABÍDKA a zadávací dokumentace není přílohou této smlouvy, avšak obsah
NABÍDKY a zadávací dokumentace je pro obě smluvní strany závazný.

> Změnového listu Č. 1 (zl l), kte'ý je přílohou Č. IV. této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

Půuodní text odst. 2.1. se mší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy
sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla
nejpozději do 5ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků
bránících v užívání),

do dne 15.5.2017;

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy

tj. do dne 31.5.2017

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Půuodní text odst. 2.2.1. se mší a nahrazuje se nouým textem, který zní:

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle odstavců 2.1.1. -
2.1.3. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Ve lhůtě od 7.4.2017 (termín
dokončení díla podle původní smlouvy) do 15.5.2017 budou provedeny opravy těch
oken, které jsou součástí ZL 1.
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Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370

Článek IV. Cena díla

Půuodní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v Článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy

3.279.338,- Kč

se zvyšuje z důvodů rozšíření předmětu díla podle ZL 1 o částku:

475.338,06 KČ

nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává na částku:

3.754.676,06 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 3.754.676,06 KČ

788.481,97 Kč

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě ...xx....... % ze základu .........xxx......,- KČ

XXXX ,- Kč

4.1.4. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty

4.543.158,03 Kč
(slovy: Čtyřimilionypětsetčtyřicettřitisícestopadesátosm,03 KČ)

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

Půuodní text odst. 18.7. se mší a nahrazuje se nouým textem, který zní:

18.7. Nedílnou souČástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. ROZPOČET
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A

ZMĚNOVÝ LIST
PŘÍLOHA Č. IV. ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Text čI. XVIII. se doplňuje o noué odst. 18.11. - 18.14., jejichž text zní:

18.11. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichŽ 2 obdrží Objednatel a 2
Zhotovitel.

18.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a úČinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.

18.13. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem smlouvy nedotčená zůstávají v platnosti.

18.14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku
smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek
smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně
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Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370 ¶

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruČní podpisy.

VBmědn, 2o1?

za Objednatele
PhDr. Evou Svobodová, MBA, LL.M

ředitelka

za Zhotovitele
Mgr. Zuzana Uhlířová Hlavicová

jednatelka

PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO

Změnový list č. 1
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Předmět díla: DM Cihlářská 21, Brno - Oprava výplni otvorů 2. - 4. NP ubytovací části

objekt:

Objednatel: Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.

TDI:

Projektant:
Popis změny:

RozšÍření předmětu díla o zbývajicI část výplní otvorů 2. NP ubytovací části objektu, které nebyly zahrnuty
v předmětu díla

Změnu vyvolal: Objednatel

jedná se o změnu: zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
mE (zaškrtnout) rozšířenÍ předmětu díla s dopadem do celkové ceny díla X
N
o Způsob projekčního řešení změny:
0
E (zaškrtnout) zápis do ŠD (deníku změn)
"O

dodatek k PO

jiné X

É ocenění změny předložil: zhotovitel
á

'E náklady na změnu bez DPH 475 338,06
·CU

'8 výše dph sazba 21% 99 820,99
O
Q)
E

náklady na změnu vC. DPH 575 159,05

É Termín realizace změny: duben, květen 2017
É

Vliv změny na terním dokončení díla: ano

Změnu odsouhlasil: datum podpis

É Zhotovitel(s'avbyvedouc')' K"
>ä).f Zhotovitel (statutární zástupce): c9. < 2· ;L

0
CD

TDI:
= S?c>. 4 M-

Pro'ektant:
O

Objednatel (statutární zástupce): ,h ·4· 70 i'?

É Přňohy:1xA4
O
iž položkový rozpočet
a



"W

S: MASARYKUV DÓMOV MLADEZE A ŠKOLN J DELNA - OPRAVA VYPLNI OTVORU
o: 2. np zbývajici část
R:
C: l

položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ množs cena l MJ Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 246,00

1 610991111R00 zakrýváni výplni vnitřních otvorů m2 35,00 35,60 1 246,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 125 834,25
2 968071112R00 Vyvěšeni, zavěšeni kovových křídel oken pI. 1,5 m2 kus 33,00 25,00 825,00
3 968071125R00 Vyvěšeni, zavěšeni kovových křídel dveří pI. 2 m2 kus 1,00 30,00 30,00

6 787600801R00 Vyskliváni oken skla a dveří, plochého o ploše do 1 m2 m2 35,00 88,75 3 106,25
7 787601822R00 Vyskhváni okna,připlatek za Al lišty oboustranné m2 35,00 11,60 406,00
8 764331830R00 Demontáž lemováni parapetu dveří m 1,00 650,00 650,00
9 96.1 Demontáž kování,histor.prvků,táhel, pro další použiti m2 35,00 1 400,00 49 000,00
10 96.2 Demontáž dřevěných prvků dveří mb 1,00 650,00 650,00
11 96.3 Rozebráni mechanizmů v rámech na místě m2 35,00 2 000,00 70 000,00
12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava hmot do 10 m t 5,00 210,00 1 050,00

13 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě hmot za dalších 5 m t 5,00 23,40 117,00

Díl: 713 Izolace tepelné 201,67
14 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 0,50 24,30 12,15
15 28376810R Deska izolační PIR ti. 30 mm, 2400 x 1200 mm, kašírovaná Al oboustranně m2 1,00 184,00 184,00

16 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,35 2,35 5,52

Díl: 762 Konstrukce tesařské l 439,41
17 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 ' m 1,00 189,00 189,00
18 762.1 Řezivo do rámů m3 0,05 4 000,00 200,00
19 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 7,10 7,10 50,41

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 328 549,92
20 766.1 Okapnice " padací lišta 25mm pro balkonové dv'eře, brň 1,00 2 900,52 2 900,52

kotvenĹdoplňky,detaily,D"M
21 766.2 Seřízeni kováni a rámu fasádních výplni, kotveni,dop|ňky,detai|y m2 35,00 2 174,20 76 097,00
22 766.3 Provedeni detailních prvků-čepy,závěsy, těsnicí m2 35,00 1 180,00 41 300,00

|išty,apod.kotvenÍ,dop|ňky,detai|y,D"M
23 766.4 Zpětná montáž křídel do rámů a rámů do otvorů, kotveni,doplňky,detaily,D"M m2 35,00 1 200,00 42 000,00

24 766.5 spojovací a kotvicí materiál, kotvení,doplňky,detaily,D"M m2 35,00 530,00 18 550,00
25 766.6 Materiál pro doplněni zkorodovaných části,nátěr, kotveni,doplňky,detaily,D"M m2 35,00 820,00 28 700,00

26 766.7 Frézováni vnitřních lišt pro usazeni nového skla, kotvení,doplňky,detaily m2 35,00 1 200,00 42 000,00

27 766.8 Výroba a doplnění chybějÍcÍch částĹovládacích, prvků a m2 35,00 2 200,00 77 000,00
mechanismů,kotveni,doplňky,detaiIy,D"M

28 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 24 m % 1,55 1,55 2,40

Díl: 783 Nátěry 12 453,00
29 783201821R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 35,00 122,50 4 287,50
30 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukci m2 35,00 12,50 437,50
31 783903811R00 Odmaštěni chemickými rozpouštědly, očištění m2 35,00 40,80 1 428,00
32 783225400ROX Nátěr syntetický kov. konštr. 3x " lx email " tmel m2 35,00 180,00 6 300,00

Díl: 787 ZasklíváM , ' " ' " 3 113,81
33 787690010RAX Zaskliváni oken dvojsklem do plochy 2 m2, sklem Ditherm 21mm,2- m2 35,00 88,75 3 106,25

sk|o,|išty,kotveni,dop|ňky
34 998787203R00 Přesun hmot pro zasklíváni, výšky do 24 m % 2,75 2,75 7,56

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00
35 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
36 005231010X Zpráva o provedeni repase Soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem 475 338,06|


