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[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
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[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]a
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]zhotovitel:	ENERG-SERVIS a.s.
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]sídlo:	Příkop 843/4, Brno – Zábrdovice, 602 00
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
	[bookmark: bookmark72]stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]25551132
[bookmark: bookmark75]CZ25551132


[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn 4196 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78](dále jen „zhotovitel“).
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark79]oprávněné osoby objednatele
b) [bookmark: bookmark80]termínů plnění díla
Vzhledem ke značnému zdržení vydání stavebního povolení z důvodu dlouhých lhůt Stavebního úřadu pro vydávání rozhodnutí v období přechodu na nový Stavební zákon se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zajištění stavebního povolení. Další navazující termíny byly změněny tak, aby zůstaly zachovány lhůty pro jednotlivé postupné dílčí úkony.
Mění se:
a) Oprávněný zástupce objednatele
původní znění:
oprávněn jednat o věcech technických: nové znění:
oprávněn jednat o věcech technických: b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: původní znění:
a) zajištění stavebního povolení: nejpozději do 31.12.2024
d) [bookmark: bookmark81]dokončení stavebních a montážních prací na díle: nejpozději do 15.03.2025
e) [bookmark: bookmark82]předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.04.2025 nové znění:
a) zajištění stavebního povolení: nejpozději do 31.03.2025
d) [bookmark: bookmark83]dokončení stavebních a montážních prací na díle: nejpozději do 15.06.2025
e) [bookmark: bookmark84]předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 15.10.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Brně
oprávněný zástupce zhotovitele





[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]investiční ředitel
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Povodí Ohře, státní podnik předseda představenstva
ENERG-SERVIS a.s.

[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]místopředseda představenstva
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]ENERG-SERVIS a.s.
