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ZN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu

NN - NEPŘÍMÉ NÁKLADY 

VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

NN - NEPŘÍMÉ NÁKLADY 

SO 102s - Sanace zemní pláně

224026 Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru

2024 2025 2026

001 - Objednatel 1 - město Mnichovo Hradiště

SO 803 - Park u Sokolovny

PSV - Práce a dodávky PSV

HSV - Práce a dodávky HSV

SO 401 - Veřejné osvětlení a městský rozhlas

PSV - Práce a dodávky PSV

M - Práce a dodávky M

HSV - Práce a dodávky HSV

VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Harmonogram: 224026 Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

SO 102s - Sanace zemní pláně

SO 801 - Sadové úpravy - ul. Víta Nejedlého

SO 102 - Komunikace pro pěší

SO 102s - Sanace zemní pláně

SO 102 - Komunikace pro pěší

SO 401 - Veřejné osvětlení a městský rozhlas

SO 102 - Komunikace pro pěší

B - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu vybrané

SO 802 - Prostranství před domem č.p. 1298-1300

PSV - Práce a dodávky PSV

HSV - Práce a dodávky HSV

 - zahájení 1.8.2024 je předpokládaný termín. Skutečný termín 

zahájení stavebních úprav je závislý na získání DIR                                                    

- v HMG není zobrazená zimní technologická přestávka, která 

není závislá pouze na aktuálních klimatických podmínkách, ale 

také na podmínkách DIR. HMG bude v tomto kontextu 

aktualizován v průběhu realizace stavby

HSV - Práce a dodávky HSV

SO 801 - Sadové úpravy - ul. Víta Nejedlého

HSV - Práce a dodávky HSV

SO 801_p - Plán péče o stromy po dobu 3 let

SO 102 - Komunikace pro pěší

PSV - Práce a dodávky PSV

002 - Objednatel 2 - KSÚS

HSV - Práce a dodávky HSV

OST 101 - Pasportizace objízdných tras a komunikací dotčených stavbou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 101 - Vozovka


