
  

 

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 6. 6. 2017 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:       2448/2017 
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:       Základní škola Vsetín, Ohrada 1876                   

Adresa:                 Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 

Zastoupení:  

 ve věcech smluvních: PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy 

 ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín 
IČ:                         609 90 368 

DIČ:    není plátcem DPH 

(dále jen objednatel) 
 
 
  a 

 
Zhotovitel:   OPEN RE-ECO.s.r.o.                            
Adresa:    Jiráskova 701, 755 01 Vsetín     
Zastoupena:    Libor Otevřel, Jan Jančálek, jednatelé 
Zastoupení:     

 ve věcech smluvních:   Libor Otevřel, jednatel 
Jan Jančálek, jednatel  

 ve věcech technický:    Jan Jančálek, jednatel 
Richard Faldík, stavbyvedoucí 

IČO:         27796477                            
DIČ:                                         CZ 27796477 
Bankovní spojení:       ČSOB a.s. 
Číslo účtu:        213821611/0300 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka 29945   
(dále jen zhotovitel) 
 
 

 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 – OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
PŘED VSTUPEM 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ZŠ 127/2017 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. 

Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 – oprava zpevněné 
plochy před vstupem“.   

2.  Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající ve změně 
způsobu provedení opravy 2 venkovních schodišť před vstupem. Dále na napojení 2 dešťových svodů 
na kanalizaci pod opravovanou zpevněnou plochou a výměně 2 poklopů na kanalizačních šachtách. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto: 

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 3 se rozšiřuje a současně ponižuje o práce uvedené 

v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. 

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou 
rekapitulace ceny takto: 

 
Rekapitulace ceny 

 
Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 728.274,- 152.937,- 881.211,- 

Cena za méněpráce dle přílohy č. 1 -66 109,- -13 883,- -79 992,- 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 42 975,- 9 025,- 52 000,- 

Cena díla celkem 705 140,- 148 079,- 853 219,- 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
 

1. Přílohy: 
č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce 

 
Ve Vsetíně, dne   01.08.2017 
       
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

 

______________________ 

 

_______________________ 

PaedDr. Helena Slováková  Jan Jančálek 

ředitelka školy jednatel 

 


