
  1 / 3 

Dodatek č.2  
ke smlouvě o dílo ze dne 6.2.2017  

na akci „Dokončení rekonstrukce pavilonu E“ 
 
 

ČLÁNEK  I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024  
  státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,  
 zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :      
 - ve věcech této smlouvy : xxxxxxxxxxxxxxx 
  - ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxxxx 

 - ve věcech technického dozoru investora :  xxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen objednatel) 
 

2. Zhotovitel: 
název: RONELI SE                          
sídlo:  V Zářezu 902/4, 158 00 Praha 5                  
kontaktní místo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 29316731 
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281  
Bankovní  spojení: xxxxxxxxxxxxxxx  
Tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxx  

 

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat: 

- ve věcech této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx 
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx 
- ve věcech předání a převzetí :  xxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen zhotovitel) 

 
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen Občanský zákoník) tento 

 

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo  
v tomto znění:  

 
 

Preambule 
 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a 
výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby).  
Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu změn dojde k posunu termínu 
dokončení kompletního díla o 23 kalendářních dnů. 
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I. 
 

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 7 následujícího znění : 
 
7. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb 
podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 
 

II. 
 

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním : 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech: 
  

Zahájení plnění díla 
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 7 kalendářních dnů 

od podpisu smlouvy, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání 
staveniště. 

- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
Termíny provedení prací a dokončení  

- Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:  
  
Zahájení plnění veřej.zakázky (předání staveniště)   …… podpisem smlouvy 
 
 - dokončení vnitřních omítek v 1.PP     do 13.6.2017 

(uzlový bod) 
 - dokončení vnitřních omítek v 1.NP                     do 13.6.2017 

(uzlový bod) 
 - dokončení vnitřních omítek ve 2.NP                     do 13.6.2017 

 (uzlový bod) 
 - dokončení mazanin (vrchních betonů) a skládaných podlah v objektu do 11.7.2017 

    (uzlový bod) 
 
Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků             do 8.9.2017 , 
což činí 185 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 
Vyklizení staveniště do 18.9.2017 - do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 
Výše uvedený termín bude zapracován v Harmonogramu provádění prací, který zhotovitel nechá 
odsouhlasit objednateli, harmonogram se stane nedílnou přílohou č.2 tohoto dodatku č.2.  
 
 
 

III. 
 
V článku V. Cena díla, bod 1 se doplňuje cena za provedení dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb takto: 
 
1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky 
zhotovitele ze dne 6.2.2017 a 10.7.2017 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako 
cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí: 
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            Cena celkem dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1  (bez DPH) 23 401 681,- Kč  
 
            Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb  
                   dle tohoto Dodatku č.2 – viz. příloha č.1 (bez DPH)   1 332 499,- Kč  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------   
  

Cena celkem bez DPH                          24 734 180,-  Kč 

 

Součástí dodatku č.1 a č.2 jsou položkové rozpočty (cenové nabídky zhotovitele), podle kterých 
budou fakturovány provedené práce.   
 

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 

IV. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.  
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

 
-  příloha č.1  Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb  
-  příloha č.2  Harmonogram provádění prací  

 
 
 
V Luži dne 9.8.2017                     V Havlíčkově Brodě dne 10.7.2017 
 
 
 
 
 
 
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
             xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
                      xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 


