
Smlouva o dílo č. 0014/OV/2025
na realizaci stavby

„Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani - 2“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Kadaň
Zastoupený: Mgr. Jan Losenický, starosta
Sídlo“ Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
ID datové schránky:
( dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a. s.
Zastoupený: Petr Kasper, předseda představenstva
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO: 26769611
DIČ: CZ699006672
Bankovní spojení:
Č.ú.:

ID datové schránky:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,

vložka 20765
( dále jen „zhotovitel“ )

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele:
za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele:
za zhotovitele:

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele:
za zhotovitele:



 
 

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1    Výchozí údaje 
2.1.1 Název stavby:   „Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště 

v Kadani - 2“ 
2.1.2 Místo stavby:          p. č. 2244/7  (k.ú. Kadaň) 
2.1.3 Investor: Město Kadaň 
2.2.4 Vlastník:  Město Kadaň    
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím 

řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je 

dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 
 

a) Projektová dokumentace zpracována MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 
Kadaň, IČ: 287 38 217 pod názvem „Modernizace fotbalového areálu a 
multifunkčního hřiště v Kadani“ pod zakázkovým číslem 05/2023.  

 
c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový 

rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy. 
 
d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora 
 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 
provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 
poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    
3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 
provedení a dokončení díla, zejména: 
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu 

od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 
potvrzení správců inženýrských sítí 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 
materiály, revizí, osvědčení, atestů 



 
 

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí 

- dodržování podmínek stavebního povolení 
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, 

jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup 

realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich 
pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá 
ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 
a úhrady potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 
- zajištění publicity projektu, aktuální znění pravidel publicity bude zhotoviteli 

předáno po jejich vyhlášení Národní sportovní agenturou.  
 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  
 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění: 
 

Termín předání staveniště: do 7 kalendářních dní od odeslání písemné výzvy 
k předání staveniště  

 
Zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dní od předání staveniště 
 
Dokončení díla:  nejpozději 60 kalendářních dní od zahájení stavebních 

prací 
 
Předání a převzetí díla:  do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací  

  
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 
provozování. 

              
4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel 
se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, 
že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. 



 
 

Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, 
které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto 
drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato 
nebylo. 
  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 
který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  
 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s 

vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to 
výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě 

nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z 
technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují 
provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na 
zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé 
klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění 
díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za 
prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto 
dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními 
doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu 
počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro 
daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní 
práce. 

 
- ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými 

jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší 
moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění 
smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu 
nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění 
může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění 
trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se 
zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění 
přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním 
deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo 
dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v 
důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce. 

 
4.7 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku 

ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě 
zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. 



 
 

 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a 
nevyfakturované. 
 

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem (příloha č. 1 této smlouvy). 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 10.971.603,24 Kč bez 

DPH.  
Slovy: desetmilionůdevětsetsedmdesátjednatisícšestsettři korun českých a dvacetčtyři 

  halířů 
 
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 
odst. 3.3 této smlouvy. 
 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován 
na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. 
Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
částí díla bude postupováno takto: 
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedené práce v příslušných položkách. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 
za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání 
obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 
5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 
stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, 
a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 
 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. 
Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 



 
 

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem. 

 
5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy. 

    
5.7     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 
5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

budou oceněny podle těchto položek. 
 

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny takto: 
 

▪ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), 
a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele 
byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných 
cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS 
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené 
na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

▪ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení. 

▪ Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny 
dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 
a.s. 

▪ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 
mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s. 

▪ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 
budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří 
v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 
provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

▪ V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

▪ HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 
- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 
 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístění stavby. 

 
5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 



 
 

„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 
VI. 

Platební podmínky  
 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 
skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 
.kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 
uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 
povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 
6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou 

fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací 
dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) 
faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem.  

 
6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 
6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, zejména pak: 
• oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma 

stranami podepsaný soupis prací 
 

Bez těchto náležitostí faktura nebude proplacena. 
 
6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 

v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.  
 

6.7 Objednatel prohlašuje, že se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 



 
 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel 
plnění (zhotovitel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet. 
 

 
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 
odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 
7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 

bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 

„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. 
Záruční doba se sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců 
na dodávky. 

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.  
 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  
oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a 
neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 
v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 
dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 
z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 
sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 



 
 

objednatelem. 
 
 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 
dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 
 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 
objednatel zplnomocní. 
 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
 

VIII. 
Zajištění závazků za plnění předmětu zakázky 

 
8.1      Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla 

 
8.1.1 Zajištění závazku za řádné provedení díla ve výši 5 % z výše smluvní ceny vč. DPH 

předloží Zhotovitel nejpozději do 7-mi pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to 
formou: 

- složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo 
- předložením bankovní záruky. 
 

8.1.2. Nesplnění povinnosti dle odst. 1.1 tohoto článku opravňuje Objednatele účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, popř. od smlouvy jednostranně 
s okamžitou platností odstoupit. 

 
8.1.3 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu 

smlouvy v případě, kdy: 
a) Zhotovitel neplní předmět zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy dílo, 

nebo 
b) Zhotovitel neplní termíny provádění předmětu smlouvy podle HMG, nebo 
c) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 

pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen. 
 
8.1.4 V případě zajištění formou bankovní záruky bude její platnost minimálně 1 měsíc od 

ukončení provádění díla. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy. 

 
8.1.5 Peněžní částka, popř. bankovní záruka bude neprodleně po protokolárním předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků předmětu plnění veřejné zakázky (dle čl. XIII této 
smlouvy) vrácena Zhotoviteli. 

 
 



 
 

 
 
8.2.      Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné dokončení díla 
 
8.2.1 Zajištění závazků za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 10 % z výše 

smluvní ceny vč. DPH se vztahuje na situaci, kdy: 
a) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu. 

 
8.2.2 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu 

smlouvy v případě, kdy: 
a) Zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu (popř. upraveném ve znění 

pozdějších dodatků), nebo 
b) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 

stanoveném termínu. 
 
8.2.3 Objednatel umožní Zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou. Platnost 

bankovní záruky bude minimálně jeden měsíc po stanoveném dokončení plnění 
předmětu této smlouvy. 

8.2.4 Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla (popř. uvolní bankovní záruku) 
Zhotoviteli v termínu do 15-ti kalendářních dní po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla. 

 
 

IX. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této 

smlouvy.  O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště 
je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat 
objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 
oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
9.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací 

na kontrolním dnu stavby. 
 
9.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
 

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický 
dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 
podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku 
a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené 
době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení 
prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 



 
 

zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 
 

9.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 
k odstranění vytčených závad. 
 

9.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 
Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 
pokračování v provádění díla. 
 

9.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky 
jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 
9.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
9.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 

okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 
zasažené prostory. 

 
9.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. 

Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 
9.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 
 

9.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě neobdržení dotace na realizaci 
předmětu díla. 
 

9.13   Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě neobdržení souhlasu 
stavebního úřadu či správců sítí s výstavbou předmětu plnění. 

 
 

X. 
Smluvní pokuty 

 
10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 
10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí. 
 



 
 

10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 
práva na ni. 
 

10.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 3.000,- Kč bez DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 3.000,- 
Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 
s jejím/jeho odstraněním. 
 

10.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 
činí 3.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 
 

10.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 3.000,- Kč bez 
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

10.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý případ. 
 

10.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ za každý 
případ. 
 

10.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč bez DPH. 
 

10.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu činí 3.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 
10.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 

ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 
 

10.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  
 

10.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 
 

10.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní 



 
 

době trvale dostupný stavební deník činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý zjištěný 
případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta 
za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý 
započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  
 

10.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč 
bez DPH za každý případ. 
 

10.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 3.000,- Kč 
bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

10.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 
 

10.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v 
rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel 
neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí 
změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé 
pochybení.  

 
XI. 

Další ujednání 
  

11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 
22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací  
na svůj náklad. 

 
11.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 

prostranství jsou součástí ceny díla. 
 

11.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 



 
 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 
 

11.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

 
11.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 10.4 této smlouvy. 

 
11.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 
povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi. 

 
11.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o 
časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy. 

 
11.8   Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 

připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale 
přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 
Stavební deníky budou uloženy na staveništi. 

 
11.9   Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li 
jiné vážné škody.  

 
11.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění vytčených závad. 

11.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
 
11.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 
 
11.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u ČPP, a. s.  č. smlouvy 0025655019 na hodnotu škody 
ve výši 50.000.000,- Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání 
smluvního vztahu. 

 



 
 

11.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování 
bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost 
koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává odborná firma. 

 
11.15  Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady 

(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce pokud je relevantní. 

 
11.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 
 
11.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. 

 
11.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-

2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového 
hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 
4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy 
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž 
uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 
s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat 
upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních 
odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této 
smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a 
demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace 
využitelných stavebních a demoličních odpadů.  

 
11.19  Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 

(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 
 
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje 
kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti  

 
- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 



 
 

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 
 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo 
 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi.  

 
  Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční 

prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 
nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 
aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.  

 
11.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho 

obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které 
by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu 
s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše 
uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související 
s válkou na Ukrajině). 

 
11.21 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 
k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 31. 12. 2034. Pokud je v právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

 
 

XII. 
Předání a převzetí 

  
12.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
12.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  
 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 3x 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 
- protokol o vytyčení stavby 3x 
- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 3x na CD ve obvyklém 



 
 

formátu 
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný 

postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum 
jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke 
zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 
investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x  
- doklad o uložení odpadu 3x 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 3x. 

 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 
  
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
13.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené Městem Kadaň, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj 
o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 
13.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
13.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 
  

13.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). 

 
13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

 

13.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  



Příloha č. 4 - Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla

13.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží
její elektronický originál.

13.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

13.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději
do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit
smlouvu v registru zhotovitel.

13.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf,
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

13.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

13.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít,
její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne
vypravení písemnosti.

13.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V Kadani dne viz digitální podpis V Kadani dne viz digitální podpis

Za objednatele :

.....................
Mgr. Jan Losenický Petr Kasper
starosta předseda představenstva



 
 

Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  
   

Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Zhotovitel: 
 

  
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 
4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho 

smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  
  

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   



 
 

   
   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   
Příloha změnového listu: Výpočet   

   

   

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 
 

SAZEBNÍK POKUT 
 

Akce: Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani - 2 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Kadaň si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat 

do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. 

Město Kadaň není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 

v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 
OOPP 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 
elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 
použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 
používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 
zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 
 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 
porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
odbornostní školení), transportním zařízením 

5000,- Kč za případ 
 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 

5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby 

 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 
práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 
 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 
15000,- Kč u smrtelného pracovního. 
úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 5000,- Kč za případ  



 
 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 
způsobu zajištění požární bezpečnosti 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 
 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 
jako ochrana před požárem 

5000,- Kč za případ 
 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 
skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 
 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 
případ 

 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 
ochrany do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 
 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s 
chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 
odpadech 

3000,- Kč za případ u  
odpadů kategorie 
ostatní (O)              
5000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

 

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 
2000,- Kč za osobu a 
případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost 

2000,- Kč za případ 



 
 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 
pravidel platných pro stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 
mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 
vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 
nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 
objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 
1000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 
místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 
pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 
zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty 

 



Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani - 2

Prohlašuji, že na akci „Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani - 2“
máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo
poddodavatele

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení
poddodavatele

IČO
(identifikační

číslo)

Část veřejné zakázky, kterou
bude poddodavatel plnit

1. VYSSPA SPORTS
TECHNOLOGY s. r. o.

279 67 638 Dodávka UMT 3. generace

2. JM Demicarr s. r. o. 634 89 163 Pokládka UMT 3. generace

V Kadani dne 2.4.2025

Podpis oprávněné osoby



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 0546821
Sportovní zařízení Kadaň, p.o. DIČ: CZ054821

Zhotovitel: IČ: 26769611
PETROM STAVBY, a. s. DIČ: CZ699006672

Projektant: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23002
SO.02 - Hřiště umělá tráva

10 971 603,24
0,00

10 971 603,24

Sazba daně Výše daněZáklad daně
10 971 603,24 2 304 036,6821,00%

12,00% 0,00

13 275 639,92CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23002

Stavba:

Místo: Kadaň, U Stadionu Datum:

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SO.02 - Hřiště umělá tráva

5. 9. 2023

MESSOR s.r.o.
MESSOR s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

13 275 639,9210 971 603,24

Rekultiv... 319 806,77 386 966,19
23002_SO
.02.00

Hřiště UMT
23002_SO
.02.01

12 260 987,9810 133 047,92

627 685,75Oplocení 518 748,55
23002_SO
.02.02

0,000,00

10 971 603,24 13 275 639,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 0546821
Sportovní zařízení Kadaň, p.o. DIČ: CZ054821

Zhotovitel: IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

Projektant: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 319 806,77
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 319 806,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 319 806,77 21,00% 67 159,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 966,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO.02 - Hřiště umělá tráva

23002_SO.02.00 - Rekultiv...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant: MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 319 806,77

HSV - Práce a dodávky HSV 297 806,77

    1 - Zemní práce 295 152,68

    998 - Přesun hmot 2 654,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 22 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 319 806,77

23002_SO.02.00 - Rekultiv...

SO.02 - Hřiště umělá tráva
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant: MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 319 806,77

D HSV Práce a dodávky HSV 297 806,77

D 1 Zemní práce 295 152,68

1 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 0,010 345,00 3,45

2 M 23531468 písek křemičitý frakce do 0,01mm kg 2 000,000 11,50 23 000,00

3 K 183451311
Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva pl do 
1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 7 350,000 9,19 67 535,48

VV 70*105 7 350,000
VV Součet 7 350,000

4 K 184813521
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 
na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 7 350,000 5,75 42 262,50

5 K 184851111
Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 
1:2

m3 0,500 2 300,00 1 150,00

6 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 500,000 69,00 34 500,00

7 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,500 6 900,00 3 450,00

8 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 500,000 69,00 34 500,00

VV 16666,6666666667*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 500,000

VV Součet 500,000

9 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7 350,000 4,03 29 583,75

10 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 7 350,000 2,30 16 905,00

11 K R1 Vyčesání stávajícího travnatého povrchu m2 7 350,000 5,75 42 262,50

D 998 Přesun hmot 2 654,09
12 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 3,000 79,70 239,09

13 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 3,000 805,00 2 415,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

D VRN6 Územní vlivy 22 000,00
14 K 065203000 Mimostaveništní doprava strojů … 1,000 22 000,00 22 000,00

SO.02 - Hřiště umělá tráva

23002_SO.02.00 - Rekultiv...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 0546821
Sportovní zařízení Kadaň, p.o. DIČ: CZ054821

Zhotovitel: IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

Projektant: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 133 047,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 133 047,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 133 047,92 21,00% 2 127 940,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 260 987,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO.02 - Hřiště umělá tráva

23002_SO.02.01 - Hřiště UMT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant: MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 10 133 047,92

HSV - Práce a dodávky HSV 9 104 447,92

    1 - Zemní práce 675 514,40

    5 - Komunikace pozemní 7 878 090,95

    997 - Přesun sutě 510 269,81

    998 - Přesun hmot 40 572,76

PSV - Práce a dodávky PSV 165 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 165 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 863 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 130 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00

    VRN5 - Finanční náklady 700 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 133 047,92

23002_SO.02.01 - Hřiště UMT

SO.02 - Hřiště umělá tráva
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant: MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 133 047,92

D HSV Práce a dodávky HSV 9 104 447,92

D 1 Zemní práce 675 514,40

1 K 113102311
Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z 
fotbalového hřiště výšky vlasu do 40 mm

m2 7 096,000 70,00 496 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113102311
VV Hřiště
VV 7096 7 096,000

2 K 113102399R01
Odstranění podložky umělého trávníku fotbalového 
hřiště

m2 7 096,000 23,90 169 594,40

VV Hřiště
VV 7096 7 096,000

3 K 113102399R02 Demontáž fotbalových branek kus 2,000 4 600,00 9 200,00
VV 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 7 878 090,95

4 K 566201111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

m2 7 096,000 48,00 340 608,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566201111

VV
Urovnání podkladu s případným doplněním pro nový povrch 
hřiště

VV Hřiště
VV 7096 7 096,000

5 K 589186789.POL

Umělý trávník pro fotbal  240 18/8 výška vlasu 40 mm 
korkový zásyp 3,5 kg/m2, 100% PE na biologické bázi

Umělý povrh hřiště výška vlasu 40 mm s biologickým 
vsypem z rozdrceného korku, položeného na 
elastickou podložku tl. 25 mm
Vlákna jsou provedena u obnovitelných a 
recyklovaných surovin
Kombinace hladkých (tloušťka 365 um) a 
strukturovaných (tloušťka vlákna 255 um) vláken 
trávníku

100% polyethylen na biologické bázi 
Technologie Entanglement
Technologie Green technology s použitím minimálně 
60% biosložky
Technologie TuftGuard – polyuretanový zátěr
Plně recyklovatelný trávník s PU zátěrem 
Výška vlasu minimálně 40mm
Počet vpichů minimálně 20.950/m2
Počet vláken minimálně 209.890/m2
Certifikace karbonové neutrality ISCC
Certifikát o možnosti plné recyklace produktu
FIFA certifikace

Použití např. Polytan Liga turf Cross GTR

m2 7 206,056 681,24 4 909 053,59

VV "Hřiště - zelená" 7096 7 096,000

VV
"Lajnování - bílá tl. 10 cm" 
316*0,1+2*(73,32+29,32+16,94)*0,1+(62+57,49)*0,1+4*1,57*0
,1+0,13*3

68,483

VV
"Lajnování - žlutá tl. 8 cm" 
2*(53,34+21,83*3)*0,08+2*(69+24*3)*0,08

41,573

VV Součet 7 206,056

6 K 589219999.MEL
Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště 
elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového 
SBR granulátu tl. 25 mm

m2 7 096,000 370,41 2 628 429,36

VV "Hřiště" 7096 7 096,000
VV Součet 7 096,000

D 997 Přesun sutě 510 269,81

7 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 262,552 115,00 30 193,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512

8 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km

t 2 362,968 11,50 27 174,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519
VV 262,552*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 362,968

SO.02 - Hřiště umělá tráva

23002_SO.02.01 - Hřiště UMT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 997013635
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 03 01

t 262,552 1 725,00 452 902,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635

D 998 Přesun hmot 40 572,76

10 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 008,019 40,25 40 572,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 165 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 165 600,00
11 K R05 Demontáž střídaček fotbalových kpl 2,000 8 050,00 16 100,00

VV 2 2,000

12 K R06

Střídačka fotbalová 7x1,5m, hliníková konstrukce, 
výplně polykarbonát, plastové sedačky s opěrou, 
kapacita 14 sedaček
barevné provedení - modro - bílá
Dodávka + montáž na připravenou plochu

kpl 2,000 74 750,00 149 500,00

VV 2 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 863 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00
13 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 130 000,00
14 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00
15 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000
VV 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 700 000,00
16 K 052103000 Rezerva investora kč 1,000 700 000,00 700 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/052103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 0546821
Sportovní zařízení Kadaň, p.o. DIČ: CZ054821

Zhotovitel: IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

Projektant: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 518 748,55
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 518 748,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 518 748,55 21,00% 108 937,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 627 685,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO.02 - Hřiště umělá tráva

23002_SO.02.02 - Oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant: MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 518 748,55

HSV - Práce a dodávky HSV 264 844,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 254 440,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 147,38

    997 - Přesun sutě -2 816,73

    998 - Přesun hmot 73,74

PSV - Práce a dodávky PSV 237 403,78

    767 - Konstrukce zámečnické 146 844,66

    783 - Dokončovací práce - nátěry 90 559,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 518 748,55

23002_SO.02.02 - Oplocení

SO.02 - Hřiště umělá tráva
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kadaň, U Stadionu Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o. Projektant: MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 518 748,55

D HSV Práce a dodávky HSV 264 844,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 254 440,38

1 K 348181113
Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem 
osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m

m 941,500 109,25 102 858,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348181113
VV Výkres D.1.1.B.02
VV "Montáž hoblovaných prken 7 řad" (39,5+34+12+49)*7 941,500
VV Součet 941,500

2 M 61191199R01
modřín prkno hoblované 24x140mm jakost A/B profil 
A4R4
Sušeno na 16%

m2 131,810 1 150,00 151 581,50

VV Výkres D.1.1.B.02
VV "7 řad" (39,5+34+12+49)*0,14*7 131,810
VV Součet 131,810

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 147,38

3 K 966072811
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové 
sloupky, výšky přes 1 do 2 m

m 134,500 97,75 13 147,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811
VV 39,5+34+12+49 134,500

D 997 Přesun sutě -2 816,73

4 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 1,244 132,25 164,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512

5 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km

t 11,196 11,50 128,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519
VV 1,244*9 "Přepočtené koeficientem množství 11,196

6 K 997013699R01
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
kovového/ocelového odpadu kód odpadu 17 04 05

t 1,244 -2 500,00 -3 110,00

D 998 Přesun hmot 73,74

7 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,832 40,25 73,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 237 403,78

D 767 Konstrukce zámečnické 146 844,66

8 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kg 654,840 110,00 72 032,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111
VV Výkres D.1.1.B.02

VV
"Montáž profilu L na ocelový sloupek, 3,06 kg/m" 
(64+54+20+76)*3,06

654,840

VV Součet 654,840

9 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,655 57 500,00 37 662,50 CS ÚRS 2024 01

VV Výkres D.1.1.B.02

VV
"Montáž profilu L na ocelový sloupek, 3,06 kg/m" 
(64+54+20+76)*3,06/1000

0,655

VV Součet 0,655

10 M 13011099R01 Spojovací materiál kpl 2,000 5 750,00 11 500,00
VV Výkres D.1.1.B.02
VV "Pro montáž úhelníků L - Šrouby, podložky, matky apod."
VV 1 1,000

VV
"Pro montáž prken hoblovaných - Šrouby, matky, podložky 
apod."

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

11 K 6286199R01
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti dílců do 100 kg

kg 654,840 38,00 24 883,92

VV Výkres D.1.1.B.02
VV Žárově zinkováno
VV "Úhelník profilu L, 3,06 kg/m" (64+54+20+76)*3,06 654,840
VV Součet 654,840

12 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,701 1 092,50 765,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 90 559,12

SO.02 - Hřiště umělá tráva

23002_SO.02.02 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 783168101
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný olejový

m2 926,436 97,75 90 559,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783168101

VV
Nátěr oplocení - barva dle výběru investora - provedení tří 
nátěrů

VV 1. Impregnační nátěr

VV
"7 řad, dvě strany, hrany" 
(39,5+34+12+49)*0,14*7*2+(39,5+34+12+49)*0,024*7*2

308,812

VV 2. První nátěr krycí

VV
"7 řad, dvě strany, hrany" 
(39,5+34+12+49)*0,14*7*2+(39,5+34+12+49)*0,024*7*2

308,812

VV 3. Druhý nátěr krycí

VV
"7 řad, dvě strany, hrany" 
(39,5+34+12+49)*0,14*7*2+(39,5+34+12+49)*0,024*7*2

308,812

VV Součet 926,436

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 000,00
14 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00
15 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000
VV 1 1,000
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