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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Semice nad Labem
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pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
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v technických záležitostech oprávněn jednat: 
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vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský
tel.:
                                                                              +420 724 067 783
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Z h o t o v i t e l : 
Sdružení Foltánek s.r.o., 

Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 

reprezentant sdružení Foltánek s.r.o. 

sídlo:                





Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený





Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:
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Bankovní spojení: 




Komerční banka a.s. 
Číslo účtu





43-6830890257/0100

IČ/DIČ






24662976/CZ246662976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

   vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 26. 10. 2016, se sdružením dodavatelů, které reprezentuje společnost Foltánek s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Semice nad Labem a na částech sousedních katastrálních území Hradišťko, Přerov        nad Labem a Starý Vestec. 
Důvod pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo vyplynul z účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Důvodem pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo byla změna termínu pro 3.2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 zákona. V souvislosti s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR proti šíření onemocnění COVID-19 nebylo reálné jednat za účasti více osob. Nalézt shodu nad novým uspořádáním pozemků ve většině vlastníků tak nebylo reálné. Dodatkem č.2 byl stanoven termín     pro odevzdání fakturačního celku nově ke dni 30. 3. 2022. Dodatkem č.3 byl stanoven nový termín        pro odevzdání fakturačního celku: 3.2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení        dle     § 11 zákona nově ke dni 30. 6. 2022.
Čl. II.
Dopis zhotovitele datovaný 22. 8. 2023 byl pobočce doručen dne 8. 7. 2024. Zaevidován byl pod zn.: SPU 268515/2024. Zpracovatel návrhu KoPÚ Semice dal objednateli najevo, že po předání části plnění 3.3. Mapové dílo, po obnově katastrálního operátu, neprovede část smluvního plnění:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 140 – nedošlo ke smluvnímu plnění 

                                            cena za MJ 350 Kč úspora 49 000,00 Kč bez DPH 59 290,00 Kč vč. DPH 
Rozhodnutí zhotovitele nevytyčovat pozemky dle zapsané DKM tak má znaky dokončeného smluvního plnění, které je krom toho rekapitulováno takto:

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 212 počet MJ skutečnost 204 

                                         cena za MJ 4 000 Kč úspora 32 000,00 Kč bez DPH 38 720,00 Kč vč. DPH
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 110 počet MJ skutečnost 80 

                                     cena za MJ 4 000 Kč úspora 120 000,00 Kč bez DPH 145 200,00 Kč vč. DPH

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 30 počet MJ skutečnost 0 – nedošlo ke smluvnímu plnění 

                                            cena za MJ 500 Kč úspora 15 000,00 Kč bez DPH 18 150,00 Kč vč. DPH
3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ     pro stanovení plochy záboru stavbami
MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 10 počet MJ skutečnost 0 – nedošlo ke smluvnímu plnění 

                                            cena za MJ 100 Kč úspora 1 000,00 Kč bez DPH     1 210,00 Kč vč. DPH

celková úspora                  217 000,00 Kč bez DPH
 sazba DPH 21%        262 570,00 Kč vč. DPH
Ke změně ceny dochází uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Celková cena díla je snížena   na částku 4 917 100,00 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 1 032 591,00 Kč. Celkem 5 949 691,00 Kč vč. DPH. Částka úspory 229 00,00 Kč bez DPH představuje snížení celkové ceny o 4,23 %.

Čl. III.
Odmítnutí plnění části plnění označené 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM a redukovaný rozsah plnění fakturačních celků 3.1.3. a 3.2.1.3. se promítá do závazků finančního plnění. Položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo, rekapituluje uhrazené částky celkového, redukovaného plnění závazků z původní smlouvy o dílo.

Čl. IV.
Obě smluvní strany, po uzavření tohoto dodatku, považují dílo za dokončené. Vzájemné závazky byly vyrovnány. Z uzavřené smlouvy o dílo zůstává v platnosti znění čl. VIII., odst. 8.7., který upravuje podmínky záruky 60 měsíců po odevzdání, v daném případě, části plnění 3.3. Mapové dílo.  
Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.4 

V Praze dne 03.04.2025


V Praze dne 21.03.2025
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Ing. Dalimil Foltánek
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Foltánek s.r.o.
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Semice nad Labem

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	 
	0 
	30.5.2018 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	40 
	1 000 
	40 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	698
	1 200 
	837 600 
	30.5.2018 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	147
	1 500 
	220 500 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	204
	4 000 
	816 000 
	30.5.20194)

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	80
	4 000 
	320 000 
	30.5.2019 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	0
	500 
	0 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	835
	600 
	501 000 
	30.5.20194)

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	835
	600 
	501 000 
	30.5.20204)

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 236 100 
	30.5.2020 5)

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	835
	700 
	584 500 
	30.5.2021 4)

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	835
	100 
	83 500 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	50
	100 
	5 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	100 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	830
	800 
	664 000 
	30.6.2022

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 347 000 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	835
	400
	334 000 
	do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)
	100 bm
	0
	350
	0
	nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 236 100 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 347 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 000 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 917 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 032 591 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 949 691 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 03.04.2025          
	 V Praze dne 21.03.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  

	funkce
	
	Ing. Dalimil Foltánek
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	
	

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
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