
ZL 2
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  (Kč 

bez DPH)

20 253 315,62 0,00
rozpočet 112_stavební vcp

0 60 743,34 0,00
rozpočet 112_ZTI_ÚT_vcp

0 0,00 -30 222,64
rozpočet 112_stavební_mp

přípočty celkem odpočty celkem
314 058,96 -30 222,64

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 20
Datum Podpis

xxx 28.02.2025

xxx 28.02.2025

xxx 28.02.2025

Osoba pověřená objednatelem xxx 28.02.2025

xxx 28.02.2025Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Správce stavby / TDI

Variace 2 - změny ve stavební části objektu 12
Ve stavební části musí dojít k několika změnám vlivem postupného rozkrývání konstrukcí a zjištění skutečného stavu. Jedná se o:
- stavbu SDK příček v chodbě, dle PD měly být zachovány stávající dřevěné příčky a pouze do nich dodány nové dveře. Při realizaci však 
bylo konstatováno, že příčky jsou v takovém stavu, který nedovoluje osazení nové zárubně a dveří, proto je třeba příčky vybourat a 
postavit nové. Celková výměra příček je 10,25m2.
- při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že některé příčky určené k bourání nejsou dle původního předpokladu ze dřeva, ale jsou 
zděné. Z toho důvodu je třeba započítat bourání zdiva a s tím související práce (úprava podlahy po vybouraných příčkách, oprava 
omítek,..) Rozsah prací 7 m2 zdiva.
- Tesařské a truhlářské konstrukce - zahrnují úpravy konstrukcí dřevěných příček pro osazení dveří a vyztužení průchodů. V průběhu 
stavby bylo při vyřezání otvorů do příček zjištěno, že některé příčky jsou uvnitř vyplněny kukuřicí, proto je nutné provést dodatečnou 
úpravu (vyztužení) příčky pro osazení zárubně. Zároveň je v objektu taková křivost dělících příček, že je velmi obtížné do nich osadit 
zárubeň. Proto je nutné všechny zárubně dodatečně olištovat, aby se alespoň částečně skrylo kotvení zárubní.
- podlahy - po vybourání příček mezi místnostmi bylo zjištěno, že některé podlahy jsou v jiných výškách a je nutné je v rámci místnosti 
srovnat. Proto jsou některé podlahy dorovnány potěrem, stěrkou, atd. Bylo také zjištěno, že stávající nesourodý podklad (zjištěný při 
demontáži stávajících podlahovin) neodpovídá technologickému předpisu pro volnou pokládku, která byla uvažována v PD (mohly by 
častěji vznikat defekty). Z tohoto důvodu je vhodnější podlahovinu v celé ploše přilepit. Jedná se o celou plochu objektu 584 m2. 
Vzhledem ke změně technologie provádění podlah dojde ke zdržení kvůli vyrovnávání podkladu a jeho vyschnutí. Podlahy se realizují až 
na konci stavby, proto je nutné prodloužit termín o 20 dní.
- odstranění nátěrů - při odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že zděné stěny jsou pokryty lesklým omyvatelným nátěrem, na který nelze 
použít stejnou výmalbu jako na ostatní stěny . Proto bylo rozhodnuto tento nátěr odstranit frézováním. Jedná se o 77,5 m2. Vzhledem 
k různým povrchovým úpravám dřevěných příček je nutné provést opálení nátěru  stěn na více místech než bylo původně zamýšleno. 
Jedná se o 148 m2 navíc.

Dny navíc
Příloha 

Variace 3 - změny v ZTI a ÚT - objekt 12
V rámci ZTI v objektu 12 bylo v PD uvažováno s ponecháním páteřního rozvodu vody v objektu a počítáno pouze se zhotovením 
odboček k jednotlivým dřezům. Při realizaci však došlo k havárii potrubí a při odkrytí izolací na celém potrubí bylo konstatováno, že je 
nutné páteřní rozvod vzhledem k značnému prorezivění vyměnit. Jedná se o celkovou délku 60m.
V rámci ÚT bylo při odkrytí konstrukcí zjištěno, že potrubí topení vede v blízkosti dveří, které se mají vyměnit. Potrubí by překáželo jak 
při výměně dveří, tak i při následném používání. Proto je nutné potrubí přeložit. Jedná se o délku 8m.

Dny navíc
Příloha 

Variace 4 - změny ve stavební části objektu 12 - méněpráce
Výplně otvorů - v průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že po vybourání dělících příček pro spojení místností zůstávají velké rozdíly ve 
výšce podlah. Navíc je v objektu nadměrná křivost příček (viz variace 2 tesařské a truhlářské konstrukce). Proto bylo rozhodnuto 
neosazovat na některé pozice nové zárubně a dveře (není nutné mít do velkého atelieru více než 2ks dveří) a místo toho otvory pouze 
zabednit. Celkem se jedná o odpočet 3 ks dveří.
Tesařské konstrukce - v návaznosti na Variaci 2 je třeba odečíst demontáž dřevěných stěn plných, místo kterých jsou nově položky 
bourání zdiva. Dle PD původní předpoklad dřevěných příček. Celkem 33,2 m2.

Dny navíc

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i přestože přípravě projektu byla 
věnována značná pozornost zahrnující zaměření stávajících konstrukcí a provedení běžného ohledání a posouzení stávajících 
konstrukcí a prvků. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní 
veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. 
Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně

BESTBUILD s.r.o.

Příloha 

č. objednatele: 00258/2025/00

VUT v Brně areál Kraví hora - Opravy vnitřních prostor vybraných objektů

Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn



S: 2024079

O: 112

R: 121

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 861,00

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 6,00000 143,50 861,00

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 13 058,00
2 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm m2 10,25000 1 000,00 10 250,00

příčka 102-104 : 2,05*2,5 5,12500

příčka 104-114 : 2,05*2,5 5,12500

3 342266211RT3 Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 
mm

m2 4,68000 600,00 2 808,00

za dřezy : 1,3*1,2*3 4,68000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 380,00
4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 5,00000 128,00 640,00

2*2,5 5,00000

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,00000 870,00 1 740,00

5*0,4 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 702,44
6 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,89400 5 260,00 4 702,44

dveře : 0,2*0,3*0,9*8 0,43200

po příčkách : 0,2*0,3*3,85*2 0,46200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 903,25
7 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,11250 18 820,00 2 117,25

sokle ve 112 : 0,5*0,5*0,15*3 0,11250

8 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 7,00000 159,00 1 113,00

3,5*2 7,00000

9 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 14,00000 119,50 1 673,00

14 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 368,00
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,77204 493,50 1 368,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 25 487,78
11 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 16,55000 217,00 3 591,35

úprava příčky pro osazení zárubní : 1,65+2+2 5,65000

2*2,2+2+2 8,40000

oprava uhnilé příčky 111 : 2,5 2,50000

12 762191911RT2 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně 
hranolů 10/10, a palubek 

m2 15,05000 818,00 12 310,90

zrušené dveře 90 : 0,9*2 1,80000
oprava příčky 111 : 2 2,00000
úprava příčky pro osazení zárubní velké zárubně v 
kukuřičných příčkách : 1,65+2+2*0,3

4,25000

2*2,2+2+2*0,3 7,00000

13 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 11,80000 74,00 873,20
drobné opravy : 8 8,00000
vzadu : 3,8 3,80000

14 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 22,14500 80,00 1 771,60

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 12

Vícepráce Objekt 12 stavební 



112 : 5,15*4,3 22,14500

15 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 0,33100 9 080,00 3 005,48
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,55000*0,02 0,33100

16 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 14,16000 141,50 2 003,64
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 11,80000*1,2 14,16000

17 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 235,56170 8,20 1 931,61

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 37 908,04
18 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 8,80000 134,00 1 179,20

zdvojené příčky pro velké dveře : 2,2*2*2 8,80000

19 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 200,90000 95,80 19 246,22

700 : 2*2*(0,7+2+2) 18,80000

800 : 5*2*(0,8+2+2) 48,00000

900 : 10*2*(0,9+2+2) 98,00000

1650 : 1*2*(1,65+2+2) 11,30000

2200 : 2*2*(2,2+2+2) 24,80000

20 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 241,08000 70,50 16 996,14

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 200,90000*1,2 241,08000

21 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 374,21560 1,30 486,48

Díl: 776 Podlahy povlakové 133 547,21
22 632411130R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 25,80000 806,00 20 794,80
23 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 81,50000 300,00 24 450,00
24 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 3,66750 22,00 80,69

pódium : (3*1,5)/2 2,25000
WC ženy : 1,35*1,05 1,41750

25 776561110RT1 Položení volné podlah, linoleum nebo imitace pouze 
položení - lino ve specifikaci

m2 3,66750 132,00 484,11

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,66750 3,66750
26 776551830R00 Sejmutí povlaků volně položených m2 3,66750 52,00 190,71

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,66750 3,66750
27 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 584,50000 80,00 46 760,00
28 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    584,50000 65,70 38 401,65
29 28410101R Marmoleum Forbo Marbled Real tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m m2 4,50000 205,00 922,50

pódium : (3*1,5) 4,50000

30 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,21294 661,00 1 462,75

Díl: 781 Obklady keramické 1 035,84
31 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi 

tloušťky do 10 mm
m2 3,12000 213,00 664,56

pod obklad na zdivo : 1,3*1,2*2 3,12000
32 5859161815R Stěrka vyrovnávací polymerní Cemix 4440 pro stěny a 

stropy
kg 10,60800 35,00 371,28

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,12000*3,4 10,60800

Díl: 783 Nátěry 23 415,60
35 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 90,01600 22,00 1 980,35

navíc 10% plochy : 900,16*0,1 90,01600

36 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 58,45000 20,00 1 169,00

10% navíc : 584,5*0,1 58,45000

37 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, frézováním m2 77,50000 261,50 20 266,25

7,75*2,5*4 77,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 648,46
42 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,82753 200,00 565,51
43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,82753 270,00 763,43

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 56,55065 2,00 113,10

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,82753 390,00 1 102,74

46 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,65507 22,00 124,41

47 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 2,82753 700,00 1 979,27



Celkem 253 315,62

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 112

R: 122

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 48 372,20

1 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 22,00000 120,00 2 640,00

3 722237173R00 Kohout vodovodní, kulový, svěrný PVC-U 40-40 kus 2,00000 650,00 1 300,00

4 722298993T00 IIzolace potrubí návleková  tl.20mm, d25 m 6,00000 95,00 570,00

5 722298994T00 IIzolace potrubí návleková tl.20mm, d32 m 12,00000 100,00 1 200,00

6 722298997T00 Izolace potrubí návleková tl.20mm, d40 m 26,00000 120,00 3 120,00

7 722299002T00 Tr.PP-R PN 20 d25x4,2 +tv. m 16,00000 470,00 7 520,00

8 722299003T00 Tr.PP-R PN 20 d32x5,4 +tv. m 18,00000 580,00 10 440,00

9 722299004T00 Tr.PP-R PN 20 d40x10,5 +tv. m 26,00000 650,00 16 900,00

10 722299020T00 Podpůrný žlab pozink. pro d25 m 16,00000 45,00 720,00

11 722299021T00 Podpůrný žlab pozink. pro d32 m 18,00000 52,00 936,00

12 722299022T00 Podpůrný žlab pozink. pro d40 m 26,00000 60,00 1 560,00

13 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 733,10000 2,00 1 466,20

Díl: 733 Rozvod potrubí 5 012,00
20 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 8,00000 588,00 4 704,00
21 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 8,00000 38,50 308,00

Díl: 735 Otopná tělesa 7 287,44
22 733191918R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50 kus 2,00000 350,00 700,00
23 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 10,00000 47,80 478,00
24 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 10,00000 30,30 303,00
25 909      R00 Hzs-zamražení rozvodu topení h 10,00000 556,00 5 560,00

2*5 10,00000

26 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 70,41000 3,50 246,44

Díl: 783 Nátěry 71,70
27 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 1,00000 71,70 71,70

Celkem 60 743,34

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 12

Vícepráve Objekt 12 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 12

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -27 400,00

2 642944121RT4Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 3 900,00 -3 900,00

dle výpisu dveří : 

DV02 : -1

3 642944121RT5Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 3 950,00 -3 950,00

dle výpisu dveří : 

DV03 : -1

4 642944221.RT2Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 1450 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 6 500,00 -6 500,00

dle výpisu dveří : 

DV06 : -1

8 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -1,00000 3 500,00 -3 500,00

dle výpisu dveří : 

DV06 (dvoukřídlové) :- 1

9 61164021R Dveře interiérové 700 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -2,00000 2 350,00 -4 700,00

dle výpisu dveří : 

DV06 (dvoukřídlé) : -2

10 61164022R Dveře interiérové 800 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -1,00000 2 350,00 -2 350,00

dle výpisu dveří : 

DV02 : -1

12 61164023R Dveře interiérové 900 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -1,00000 2 500,00 -2 500,00

dle výpisu dveří : 

DV03 : -1

Díl: 762 Konstrukce tesařské -2 822,64
28 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 -33,20750 85,00 -2 822,64

S012.107+110+111+112: (2,9+1,5+1,5+7,75)*2,55-1*1,6 -33,20750

Celkem -30 222,64

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 12

Stavební část - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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