	UID : spudms00000015444469
	Číslo smlouvy objednatele: 508-2019-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele:  17/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov
	DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.	+420 606 689 085
E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Aleš Kubát

	
	

	Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým – jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx



	Člen sdružení č. 2 :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674



	Člen sdružení č. 3 :
	Ing. Aleš Kubát

	Sídlo:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Kubátem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Kubát

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	---

	IČO:
	60103507

	DIČ:
	Není plátce DPH

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	---



 (dále jen „zhotovitel“)


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 

Čl. I
Preambule
Důvodem vyhotovení Dodatku č. 9 ke Smlouvě je:
A. Změna sídla reprezentanta sdružení (firmy GROMA PLAN s.r.o.)
B. Navýšení jednotkových cen dle článku 9.3. smlouvy u položky 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na základě žádosti zhotovitele – vyhrazená změna závazku.
C. Navýšení jednotkových cen dle článku 9.7. smlouvy u položky 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na základě žádosti zhotovitele – dodatečné zjišťování.
D. Navýšení měrných jednotek u položek 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.
Čl. II
Předmět dodatku a změna rozsahu prací


Ad. A.) Změna sídla reprezentanta sdružení 

Na základě informací uvedených v obchodních rejstříku a dle dohody smluvních stran dochází ke změně sídla reprezentanta sdružení – firmy GROMA PLAN s.r.o.. Nové sídlo GROMA PLAN s.r.o. je Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.


Ad. B.) Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčí části 3.4.3 dle článku 9.3. smlouvy – vyhrazená změna závazku

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – zvýšení původního smluvního rozsahu o 1 MJ v souladu s článkem 9.3. smlouvy (vyhrazená změna závazku) při ceně 1 500,00 Kč bez DPH z důvodu změny pozemku v územním plánu.

Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku dle čl. 9.3. smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a dle podmínek uvedených v čl. 9.1. až 9.5. smlouvy. 
Dochází k navýšení ceny o 1 500,00 Kč bez DPH, což činí 0,03 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka daná v čl. 9.2. smlouvy.

Odůvodnění:
Žádost zhotovitele o změnu rozsahu plnění ke smlouvě o dílo byla doručena objednateli dne 29. 1. 2025 a doplněna dne 20. 2. 2025.
Původně byl obvod navržen po hranici parcel. Vlastník sousedících parcel v obvodu a mimo obvod obě parcely sloučil z důvodu podmínky výměry pro zastavitelné parcely podle územního plánu. Sloučením parcel došlo k přerušení obvodu. Následně bylo nutné udělat nové komisní šetření, aby byl obvod KoPÚ uzavřen. Komisním šetřením se obvod upravil a parcela se dostala z řešeného území KoPÚ.

Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části 3.4.3. – navýšení 1 MJ z důvodu vyhrazené změny závazku – do Položkového výkazu činností s termínem odevzdání do 15.04.2025.


Ad.C.) Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčí části 3.4.3 dle článku 9.7. smlouvy – dodatečné zjišťování

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) – navýšení o 6 MJ na základě potřebných změn pro PSZ a zpřístupnění pozemků z následujících důvodů:
· zahrnutí do obvodu KoPÚ převzatého vodohospodářského opatření PR1 z vodohospodářské studie,
· vynětí areálu fary z obvodu KoPÚ a řešení přístupu pomocí cesty VC 68 zahrnutím parcel č. 2570/4 a 2570/5 do obvodu KoPÚ, 
· zahrnutí do obvodu KoPÚ komunikace na pozemku KN 2911/14 za účelem vypořádání této komunikace do majetku obce Dolní Lánov, 
· vynětí parcely č. 575/4 z obvodu KoPÚ vzhledem ke skutečné situaci v terénu a
· zahrnutí parcel č. 1540 a 2677/5 do obvodu KoPÚ z důvodu zajištění přístupnosti.

S ohledem na výše uvedené důvody nelze uplatnit ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku uvedené v čl. 9.3 smlouvy. 
Dle článku 9.7. smlouvy je Objednatel v tomto případě povinen nahradit Zhotoviteli nutné náklady. Z tohoto důvodu byl pro zajištění provedení nově zjištěných prací proveden průzkum trhu. Na základě výsledku provedeného průzkumu trhu budou výše uvedené vícepráce (tj. navýšení 6 MJ) zadány podle nabídnuté ceny výše uvedenému zhotoviteli. Nabídnutá cena tohoto zhotovitele je nižší než průměrná cenová nabídka od 3 obdobných zhotovitelů.
Celková nabídková cena zhotovitele za provedení víceprací v rozsahu 6 MJ je 9 000 Kč bez DPH, při jednotkové ceně 1 500,00 Kč bez DPH / 1 MJ.

Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohody na přidání dílčí části 3.4.3. – navýšení 6 MJ z důvodu dodatečného zjišťování – do Položkového výkazu činností. 
Termín provedení víceprací a předání vyhotovených podkladů je stanoven do 15.4.2025. 

Změna hodnoty závazku ze smlouvy (vícepráce) dle bodu C) dodatku č. 9 činí 9 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,18 %. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.


Ad.D.) Navýšení měrných jednotek u položek 3.5.2. a 3.6. smlouvy

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - zvýšení z původního smluvního rozsahu 1105 MJ na skutečný provedený rozsah 1107 MJ
3.6. Mapové dílo - zvýšení z původního smluvního rozsahu 1113 MJ na skutečný provedený rozsah 1115 MJ

	Fakturační celek 3.5.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	1 105
	1 107
	700
	773 500
	774 900
	+1 400

	
	

	Fakturační celek 3.6.: Mapové dílo

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	1 113
	1 115
	400
	445 200
	446 000
	+800



Změna hodnoty závazku ze smlouvy (vícepráce) dle bodu D) dodatku č. 9 činí 2 200,00 Kč bez DPH, tj. 0,04 %. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Odůvodnění:
Žádost zhotovitele o změnu rozsahu plnění ke smlouvě o dílo byla doručena objednateli dne 29. 1. 2025 a doplněna dne 20. 2. 2025.
Úpravou obvodu KoPÚ (uvedeného v předchozích bodech tohoto dodatku) došlo ke zvýšení rozsahu měrných jednotek pro fakturační celky 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

Čl. III
Změna ceny díla

Celková cena díla, dle uzavřené smlouvy a předchozích dodatků č. 1 – 8,se v souladu s čl. II tohoto dodatku č. 9 mění navyšuje o 12 700,00 Kč bez DPH (tj. 15 367,00 Kč včetně DPH), z toho :
· 1 500,00 Kč bez DPH činí vyhrazená změna závazku (viz bod B) tohoto dodatku),
· 11 200,00 Kč bez DPH činí nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona (viz bod C) a D) tohoto dodatku).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 395 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 064 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	446 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 906 100,00 Kč

	DPH 21%
	1 030 281,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 936 381,00 Kč




Čl. III
Závěřená ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.9, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 9 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov - Dodatek č. 9

	V Hradci Králové 03.04.2025
	V Plzni 02.04.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
	

	
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	
Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.
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