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Dodatek č. 1
smlouvy o dílo a licenční smlouvy
č. SO – 4395


	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka Pr 924/KSOS

	se sídlem
	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

	zastoupená
	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel nemocnice

	IČ
	47813750

	DIČ
	CZ47813750

	bankovní spojení
	Komerční banka, a.s., pobočka Opava, č. ú. 123456789/0100,

	adresa elektronické pošty:
	xxx


(dále jen Objednatel),
na straně jedné,

a

	STAPRO s. r. o.

	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148,

	se sídlem
	Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,

	zastoupená
	Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti,

	IČ
	13583531,

	DIČ
	CZ13583531,

	DIČ DPH
	      CZ699004728,

	bankovní spojení
	[bookmark: _GoBack]xxx


(dále jen Dodavatel),
na straně druhé,

dále jen Smluvní strana nebo společně Smluvní strany,

uzavírají mezi sebou v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen ObčZ), dodatek Smlouvy o dílo a zároveň Licenční smlouvy v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. ObčZ



Úvodní ustanovení
1. Smluvní souhlasně konstatují a prohlašují, že dne 25. 6. 2024 mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo Licenční smlouvou č. SO – 4395, na základě které se Dodavatel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce “Rozšíření funkcionality a modernizace stávajícího NIS rozšířením funkcí FONS Enterprise“ a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen jako „Smlouva“).

2. Vzhledem k nemožnosti plnění díla z důvodů na straně Objednatele (Konkrétně se jednalo o posun termínu migrace současných serverů NIS na nový hardware Objednatele, kdy se jednalo o posun v délce přibližně 3 týdnů) se smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy a části Harmonogramu a času plnění.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna následujících ustanovení smlouvy:

Článek VII. – Čas plnění
Příloha č. 8 Harmonogram

2. Článek VII odst. 1 první věta Smlouvy se zcela ruší a nově zní takto:
„Dílo bude dokončeno do 9. 5. 2025.“

3. Příloha č. 8 Harmonogram Smlouvy se zcela ruší a nově zní takto:

	Název procesu 
	Termín zahájení 
	Termín ukončení 
	Zdroje řešení 
	Poznámka 

	Úvodní setkání vedení projektu 
	17.6.2024
	19.7.2024 
	 
	 

	Kick-off meeting (s jmenovanými garanty) 
	3.9.2024 
	6.9.2024 
	S/N
	u zákazníka, dle dohody  

	Úvodní analytické schůzky  
	9.9.2024 
	11.11.2024 
	S/N
	u zákazníka  

	Předání analýzy / návrhu řešení k posouzení  
	25.11.2024 
	25.11.2024 
	S
	   

	Oponentura analýzy objednatelem  
	25.11.2024 
	9.12.2024 
	S/N
	  

	Zakomponování připomínek a odsouhlasení finální analýzy  
	9.12.2024 
	23.12.2024 
	S
	   

	Konfigurace a implementace  
	25.11.2024 
	14.2.2025 
	S/N
	online / u zákazníka  

	Školení garantů a klíčových uživatelů 
	27.1.2025 
	7.2.2025
	S/N
	online (MS Teams) + videozáznam  

	Školení správců  
	20.1.2025 
	30.4.2025 
	S/N
	dle dohody postupně

	Školení uživatelů  
	24.2.2025 
	18.3.2025 
	S/N
	online (MS Teams) + videozáznam  

	Převod dat  
	6.1.2025 
	4.4.2025 
	S
	dle analýzy  

	Odstávka provozu KIS FONS Akord  
	24.3.2025 
	24.3.2025 
	S/N
	přesný čas bude v metodickém pokynu

	Spuštění provozu KIS FONS Enterprise  
	24.3.2025 
	25.3.2025 
	S/N
	přesný čas bude v metodickém pokynu

	Podpora náběhu na pracovištích Objednatele  
	25.3.2025 
	4.4.2025 
	S
	pouze pracovní dny  

	Podpora uzávěrky  
	1.4.2025 
	4.4.2025 
	S/N
	dle dohody  

	Akceptace řešení  
	 
	9.5.2025 
	S/N
	   


S – STAPRO, N – nemocnice Opava  

Termín plnění jednotlivých milníků harmonogramu se bude případně prodlužovat o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení se součinností.

Ustanovení společná a závěrečná
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.
3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respekt. osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.




	V Pardubicích dne 
	V Opavě dne 

	Dodavatel: ………………..……………….…..
	
	Objednatel: ….………….………………………..

	 
	Ing. Leoš Raibr
	
	Ing. Karel Siebert, MBA 

	
	jednatel společnosti 
STAPRO s. r. o.
	
	ředitel nemocnice
Slezská nemocnice v Opavě p.o.
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