SOUPIS PRACÍ

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	65
302 751 VD Chřibská- odstraněni závad (Změny ZL č.1)

	KSO:
Místo:
	
	CC-CZ:
Datum:
	20.02.2025

	Zadavatel:
	
	IÖ:
DIC:
	

	Zhotovitel:
	
	IC: DIC:
	

	Projektant:
	
	IC:
DlC:
	

	Zpracovatel:
	
	IC:
DlC:
	

	Poznámka:
	
	
	



Příloha č. 1 Dodatku 1 SOD 828/2024 Oceněný soupis prací změn závazku
Cena bez DPH
84 166,88
21,00%
12,00%
84 166,88
0,00
17 675,04
CZK
101 841,92
Cena s DPH
v
DPH základní
0,00
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.11
12:50:56 + 01´00´
Datum a podpis:
Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.11
13:00:26 + 01´00´
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	65

	Stavba:
	302 751 VD Chřibská- odstraněni závad (Změny ZL č.1)



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód	Popis
Náklady z rozpočtů
65	č3.012) 751 VD Chřibská- odstraněni závad (Změn'y ZL
Datum:	20.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]84 166,88	101 841,92
84 166,88	101 841,92
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
302 751 VD Chřibská- odstranění závad (Změny ZL č.1)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:	20.02.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	84 166,88

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	84 166,88
	21,00%
	17 675,04

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



Cena s DPH
v
CZK
101 841,92
Prodloužení termínu dokončení do 17.4.2025 s podmínkou, že v období 10.3.2025 až 15.3.2025 a od 28.3.2025 do 4.4.2025 nebude možné provádět manipulaci se spodními výpustěmi ani obtokem DN150, tzn. Nebude možné provést finální mokré zkoušky. Ostatní práce jako montáže, nátěry atd. je možné provádět.
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
302 751 VD Chřibská- odstranění závad (Změny ZL č.1)
Místo:	Datum:	20.02.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	84 166,88
HSV - Práce nad rámec SOD	288 924,00
N00 - Neprovedené práce	-204 757,12
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Stavba:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]302 751 VD Chřibská- odstranění závad (Změny ZL č.1)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Místo:	Datum:	20.02.2025
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Zadavatel:	Projektant:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČTyp
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	84 166,88

	
	D
	HSV
	Práce nad rámec SOD
	
	
	
	288 924,00

	1
	K
	R1
	Příruba DN700 (neobsazeno ve W)
	ks
	2,000
	9 187,00
	18 374,00

	2
	K
	R2
	Oprava vykorodovaného pravého uzávěru- tmelením
	soub.
	1,000
	22 992,00
	22 992,00

	3
	K
	R3
	Výroba poškozených třmenových matic
	ks
	2,000
	4 968,00
	9 936,00

	4
	K
	R4
	Oprava vykorodovaného levého uzávěru- tmelením
	soub.
	1,000
	22 992,00
	22 992,00

	5
	K
	R5
	Výroba poškozených a nefunkčních třm. matic a hřídeli
	soub.
	1,000
	39 650,00
	39 650,00

	6
	K
	R6
	Oprava nerezové části levého PS01 metalickým nástřikem a obrobením
	soub.
	1,000
	157 590,00
	157 590,00

	7
	K
	R7
	Šoupátko DN150 vč. tlakové zkoušky a certifikace
	soub.
	1,000
	17 390,00
	17 390,00

	
	D
	N00
	Neprovedené práce
	
	
	
	-204 757,12

	8
	K
	N1
	PS02-D2-pč.1- Odstavení a odvodnění levé SV
	
	1,000
	-27 878,40
	-27 878,40

	9
	K
	N2
	PS02-D2-PČ.3- Zavodněni levé SV
	
	1,000
	-34 848,00
	-34 848,00

	10
	K
	N3
	PS02-D2-pč.4-Odstavení a odvodnění pravé SV
	
	1,000
	-27 878,40
	-27 878,40

	11
	K
	N4
	PS02-D9-pč.17- Odstavení a odvodnění levé SV
	
	1,000
	-34 848,00
	-34 848,00

	12
	K
	N5
	VON-AO-pč.4- Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS
	
	1,000
	-41 739,13
	-41 739,13

	13
	K
	N6
	VON-VRN3-pč.7- Energie pro zařízeni staveniště
	
	1,000
	-26 086,94
	-26 086,94

	14
	K
	N7
	VON-VRN3-pč.8- Dopravní značení na staveništi
	
	1,000
	-3 130,43
	-3 130,43

	15
	K
	N8
	VON-VRN3-pč-9- Informační tabule na staveništi
	
	1,000
	-3 130,43
	-3 130,43

	16
	K
	N9
	VON-VRN3-pč.10- Osvětleni staveniště
	
	1,000
	-5 217,39
	-5 217,39
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