
OBJEDNATEL: 

ZHOTOVTEL: 

DODATEKč. 3 
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/713/2016 

č. zhotovitele: 16//024 

Název 
Adresa 
Zástupce 
IČO 
DIČ 
Bank. spoj. 
Technický dozor investora 

Název 
Adresa 
Zástupce 
IČO 
DIČ 

- Správa Krkonošského národního parku
- Dobrovského č. p. 3, 543 O I Vrchlabí
- ing. Jan Hřebačka, ředitel
- 00088455
- cz 00088455
- ČNB, 000-5830601/0710
- Ladislav Sedláček

- ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. 
- Sokolovská 205/194, 190 03 Praha 9 
- Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti 
- 28239351 
- CZ28239351 

Bank. spoj. -
K smluvnímu jednání zmocněn - Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti 

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Instalace komínu v obiektu Rýchorské boudy dle VZ 24-02/2016 

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně položkového rozpočtu (čl. I, 
bod I), který je přílohou tohoto dodatku. Během prací vznikly méně práce v hodnotě 26.790,00 Kč 
(zrušení krbových kamen a obezdívky komína) a vícepráce v hodnotě 26.790,00 Kč (oplechování 
komína měděným plechem). Celková částka díla se tedy nemění. 

"Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv." 

Ostatní části zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

-1. 08. n17
Dne: 
Za objednatele: 

Ing. Jan 
ředitel 

ro<lního parku 
o 3 

Al,i 
Z00088455

ebačka -�7-

Za správnost: 
· ················ 
··· ···· ··· ·· ···· 

Dne: -1. 08. 2017
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