
DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ

ze dne 31.3.2021
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001425, TPR/21/111 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-157 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001 

Název související veřejné zakázky:
I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
státní podnik
...........​.........................
zjq4rhz
......​..........​............, ředitel ŘSD s. p.,
Správa Karlovy Vary
......​..........​............, ředitel ŘSD s. p.,
Správa Karlovy Vary
......​..........​............, ředitel ŘSD s. p.,
Správa Karlovy Vary
.................................
.........​.......​.......​......
.......​............​................
........................................
.........​.......​.......​......

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
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bankovní spojení: 
zastoupen:

......​.......​..........​....​.......​....................... 
​.......​...............​..................​...........​.......... 
předsedou představenstva

při elektronickém podpisu zastoupen Ing. Monikou Benešovou na základě plné moci ze dne 1.7.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

.......​..........​................​...........​........., předseda
představenstva
........................................
.........​.......​.......​......
.......​.........​.........
ředitel ateliéru KV
..............................................
.........​.......​.......​......

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 31260
zastoupen: .......​............​..............., jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Všeobecných 
obchodních podmínek Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, a to na 
základě požadavku objednatele, a na to navazující úprava ceny díla.

II.
Úprava rozsahu předmětu plnění

1. V souvislosti s požadavkem objednatele se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu 
předmětu plnění, a to konkrétně části VD-ZDS, která spočívá ve:

• zpracování přílohy E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)
• zpracování přílohy F. Kontrolní rozpočet
• zpracování přílohy H. ZTKP
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2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření předmětu plnění přesahuje 
předpokládaný rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

m.
Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 3 se 
Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena díla dle Dodatku č. 3 Smlouvy 2 791 000 Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Dokumentace ke stavebnímu povolení -  DSP ...​.......​.......​.... 
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 
vč. majetkoprávního projednání .......​.......​....
Dokumentace ve stupni VD-ZDS .......​.......​....
Autorský dozor .......​.......​....
Havarijní plán vč. projednání.............................................​.......​....
Povodňový plán vč. projednání..........................................​.......​....
Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro..................​.......​....
zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o smlouvě 
budoucí o převzetí objektu)

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy
Navýšení dle Dodatku č. 1
Navýšení dle Dodatku č. 2
Navýšení dle Dodatku č. 3
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3

2 606 200 Kč (bez DPH) 
60 000 Kč (bez DPH) 
28 800 Kč (bez DPH) 
96 000 Kč (bez DPH) 

2 791 000 Kč (bez DPH)

2. V návaznosti na navýšení ceny se Objednatel a Zhotovitel dále dohodli na tom, že cena za 
část plnění dle tohoto Dodatku č. 3 bude fakturována v rámci faktury za čistopis 
projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ve smyslu Přílohy C Všeobecných 
obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek k Rámcové dohodě.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2, nedotčená tímto 
Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek 
č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3. Tento Dodatek č.3 má čtyři strany textu a šest stran příloh.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace ceny ve smyslu Dodatku č. 3

.......​........... 
​..............

Digitálně podepsal 
​......​..........​.......... 
Datum: 2025.04.07 
08:36:17+02'00'

........​............... 
​...................

Digitálně podepsal ..... 
​............​............... 
Datum: 2025.04.02 
10:08:00 +02'00'
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Příloha č. 1

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v  platném znění v  rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.________________________________________________________________________________________

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

Ž lu tě  -  u chazeč d o p ln í p oče t h od in  a ocen í h o d in o vo u  sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

A. Průvodní zpráva 9 600
1. Identifikační údaje .. .. ...... ...​......
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .. .. ...... ...​......
3. Seznam vstupních podkladů .. .. ...... ...​......
B. Souhrnná technická zpráva .....​......
1. Popis území stavby .. .. ...... ...​......
2. Celkový popis stavby .. .. ...... ...​......
3. Připojení na technickou infrastrukturu .. .. ...... ...​......
4. Dopravní řešení .. .. ...... ...​......
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .. .. ...... ...​......
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .. .. ...... ...​......
7. Ochrana obyvatelstva .. .. ...... ...​......
8. Zásady organizace výstavby .... .... ...... .....​......
9. Celkové vodohospodářské řešení .... .... ...... ...​......
C. Situační výkresy .....​......
1. Situační výkres širších vztahů .. .. ...... ...​......
2. Katastrální situační výkres .... .... ...... .....​......
3. Koordinační situační výkres .... .... ...... .....​......

4. Speciální situační výkres
...................

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební .......​......
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků .......​......
1.1 Technická zpráva .... .... ...... .....​......
1.2 Výkresy ...... ...... ...... .......​......
2. Mostní objekty a zdi .......​......
2.1 Technická zpráva .... .... ...... .....​......
2.2 Výkresy ...... ...... ...... .......​......
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace ..
3.1 Technická zpráva ................... ..
3.2 Hydrotechnické výpočty ................... ..
3.3 Statické výpočty ................... ..
3.4 Výkresy ................... ..
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace ..
4.1 Technická zpráva ................... ..
4.2 Výkresy ................... ..
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva ...................
5.2 Výkresy ...................
5.3 Statická část ...................
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní ..
6.1 Technická zpráva ................... ..

6.2 Výkresy ................... ..

7. Objekty drah ...................

8. Objekty pozemních staveb ................... ..
9. Ostatní stavební objekty .... .... ...... .....​......
10. Požárně bezpečnostní řešení ................... ..
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - ..
2.1 Technická zpráva ................... ..
2.2 Výkresy ................... ..
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Dokladová část .......​......
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření ................... ..
2. Doklad podle jiného právního předpisu ................... ..
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické ................... ..
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů (zaměření území)

...... ...... ...... .......​......

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem ...................
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy ...................
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání ................... ..
Související dokumentace, podklady a průzkumy .......​......

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF .... .... ...... .....​......

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL ................... ..
3. Projekt odpadového hospodářství .... .... ...... .....​......
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy ...................
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace .... .... ...... .....​......
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci .... .... ...... ...​......
7. Podrobný pedologický průzkum .... .... ...... .....​......
8. Hluková studie nebo je jí aktualizace .... .... ...... .....​......
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie ................... ..
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace ................... ..
11. Rešerše geotechnického průzkumu .... .... ...... .....​......
12. Hydrogeologický posudek ................... ..
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby ................... ..
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní ...................
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k 
EIA)

................... ..

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele plán kontrolní 
prohlídky stavby

.... .... ...... .....​......

17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (Záborový 
elaborát)

.... .... ...... .....​......

Odhad stavebních nákladů .... .... ...... .....​......

Plán BOZP .... .... ...... .....​......
Reprografie .....​......
S O U Č E T  c e lk e m  z a  D S P  ( b e z  D P H ) ...​.......​......
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Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání
Příloha č. 1

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP,VD-ZDS, AD

Ž lu tě  -  u chazeč d o p ln í p oče t h o d in  a ocen í h o d in o vo u  sazbu

S lu ž b a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  A

Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  

h o d in

P o č e t  h o d in  d le  

n a b íd k y  

d o d a v a te le

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby .. .. ....... ...​.......

P r o je d n á n í  s  d o tč e n ý m i s u b je k ty , m a je tk o v ý m i s p rá v c i a  d o tč e n ý m i  
o r g á n y  s tá tn í s p rá v y . F o r m u la c e  a  p o d á n í ž á d o s tí  s  c í le m  v y d á n í  
z á s a d n íc h  s ta n o v is e k , v y já d ř e n í ,  r o z h o d n u t í  (vč . d o lo ž k y  p rá v n í  
m o c i), s o u h la s u  a  v ý j im e k  p o tře b n ý c h  k v y d á n í s ta v e b n íc h  

p o v o le n í,  a  to  v  s o u la d u  s p la tn ý m i p r á v n ím i  p ř e d p is y  a  z á k o n y ,  
z e jm é n a

.... .. . ​.. . . ..

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v  platném znění .. .. ....... ...​.......

- zm ě ny a doplňky vynětí ze  Z P F  dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v  platném zněn í a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze  Z P F

.. .. ....... ...​.......

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v 
platném znění

.. .. ....... ...​.......

- souhlas k zásahu do P U P F L , výpočet náhrad za  odnětí v  souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozem ků do 50m od okraje lesa ................... ..

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách .. .. ....... ...​.......

- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání 
s povrchovými vodamia podzem ními vodami

.. .. ....... ...​.......

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O  vodách -  zásah  do 
vodních toků

.. .. ....... ...​.......

- za jiš těn í a projednání Havarijního plánu .... ....... .....​.......

- za jiš těn í a projednání Povodňotého plánu .... ....... .....​.......

- za jiš těn í vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném zněn í o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí m imo les

.. .. ....... ...​.......

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v  platném znění .. .. ....... ...​.......

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O  
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem  do V K P

.. .. ....... ...​.......

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O  ochraně 
přírody a krajiny -  výjim ka ze  základních podmínek ochrany zv lá šť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

.. .. ....... ...​.......

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O  lesích -  
souhlas s dotčením  pozem ků určených k plnění funkcí lesa, využití 
územ í do 50 m od okraje lesa

................... ..

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O  lesích -  
trvalé a dočasné odnětí P U P F L

................... ..

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm .d zákona č. 20/1987 Sb. O  státní 
památkové péči -  výjim ka z  ochranného pásm a národní kulturní 
památky

................... ..

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  zm ěna rozsahu a 
způsobu zabezpečen í křížení že lezn ičn í dráhy s pozem ní kom unikací ................... ..

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O  pozem ních 
kom unikacích -  povolení zřízen í křižovatky

.... .... ....... ...​.......

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 p ísm .c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O  pozem ních kom unikacích -  povolení připojení k silnici

.. .. ....... ...​.......

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O  
provozu na pozem ních kom unikacích -  m ístní úprava provozu .. .. ....... ...​.......

- souhlas s odnětím půdy z e  Z P F .. .. ....... ...​.......

- za jiš těn í vyjádření či vydání výjim ek z  jin ých  právem chráněných 
zájm ů stáv  staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb .-všech  v  platném znění

.... .... ....... ...​.......

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v  platném 
zněn í -  požární ochrana

.. .. ....... ...​.......

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podm ínkách pro zdravotně 
postižené občany

.. .. ....... ...​.......

- verifikační z á ^ z n é  stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v  platném 
zněn í (spolupráce, za jiš ťu je  objednatel)

.... .... ....... ...​.......

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v  rámci 
stavebního řízení

.... .... ....... .....​.......

Č Á S T  A  -  C E L K E M .... .. . ​.. . . ..
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S P E C IF IK A C E  INŽENÝR SK É Č IN N O S TI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznám ení všech vlastníků pozemků se zám ěrem  uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov .................. ​. . . . . .
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a 
pod věcným břemenem

.................. ​. . . . . .

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před l.lednem  1993

... . . . . . . . . . . ​. . . . .

dohledávání neznám ých, neurčených a nedosažitelných vlastníků ... . . . . . . . . . . ​. . . . .
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem  
(investorem) zejm éna smlouvy typu:

. . . . ​. . . . .

A  ) k u p n í s m lo u v y  n a  p o z e m k y , p o ro s ty  a  b u d o v y  v  trva lém  z á b o ru . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .
B )  s m ě n n é  s m lo u v y , s m lo u v y  o  p ře v o d u  p ř ís lu š n o s t i ho sp o d a ře n í, 

s m lo u v y  o  výp ů jč c e , s m lo u v y  n á je m n í aj.
. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

C ) k u p n í s m lo u v y  n a  p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a  p o d  V B . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do 
KN a povolení vkladu do KN

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam  do KN  
(smlouvy o převodu aj.)

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .
projednání typů a návrhů smluv o zřízení V B  se správci IS a investorem ... . . . . . . . . . . ​. . . . .
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí S O  ( obce, kraje, ZVHS  
apod. )

. . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením  
vlastnického práva

... . . . . . . . . . . ​. . . . .

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50  m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke zm ěně souhlasu s vynětím  
ze  Z P F  a k uložení přebytečné ornice

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění . . . . . . . . . ​. . . . .
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání 
žádosti o stavební povolení.

. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

P ř e d p o k lá d a n ý  

p o č e t  s m lu v
K č /S m lo u v a

C e n a

K č

z a jiš tě n í,  s e s ta v e n í a  u z a v ř e n í  s m lu v  o  s m lo u v ě  b u d o u c í  o  p ř e v z e t í  

o b je k tu  (o b c e , k r a je ,  Z V H S  a p o d .)
.. .. . . . ​.. . . .. .. . . . ​. . . . . .

Č Á S T B CELKEM .. . . . . ​. . . . . .

S P E C IF IK A C E  INŽENÝR SK É Č IN N O S TI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o 
vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu 
v  rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného 
stavebního povolení

.... .... . . . . . .....​.......

Č Á S T C  CELKEM . . . . ​. . . . .

S P E C IF IK A C E  INŽENÝR SK É Č IN N O S TI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z  předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

.... .... . . . . . .....​.......

Technická pomoc objednateli v  rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

.... .... . . . . . .....​.......

Č Á S T D CELKEM . . . . ​. . . . .

C E L K E M  Č Á S T  A + B + C + D  IČ k S P . . . . . . ​. . . . .
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Příloha č. 1

VD-ZDS

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD
Ž lu tě  -  uchazeč d o p ln í počet h od in  a ocen í hod inovou  sazbu

P o p is  p ra c í

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele K č /h o d C e n a  v  Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. S o u h rn n é  ř e š e n í  s ta v b y ......​.....

0. Průvodní zpráva ... ... ..... ....​.....

1. Přehledná situace ... ... ..... . . . .​.....

2. Koordinační situace ... ... ..... . . . .​.....

3. Geodetické podklady (geodetkoord.výkres) ... ... ..... . . . .​.....

P o z n .  P ro  z p r a c o v a t e le :  J e - l i  k  

d is p o z ic i  s k u t e č n ý  s e z n a m  S O  z  

p ř e d c h o z íh o  p r o j e k t o v é h o  

s t u p n ě ,  b u d e  t e n t o  d o p ln ě n  

n íž e  a  t o  v č e t n ě  S N  b e z  D P H

4. Bilance zemních prací ... ... ..... . .​.....

5. Zásady organizace výstavby ... ... ..... .. ..​.....

6. Celkové vodohospodářské řešení ... ... ..... .. ..​.....

O z n a č e n í

s t a v e b n íh o

o b j e k t u

P ř e d p .  v ý š e  

S N  b e z  

D P H *

B. S ta v e b n í čás t ......​.....

SO řady 000 520 Příprava staveniště . . ..... . .​.....

SO řady 101 22 949 Rekonstrukce sil. 1/13 ..... ..... ..... ......​.....

SO řady 110 8 557 MÚK Bor, přídatné pruhy Rekonstrukce sil. 1/13 ... .. . ..... . . . .​.....

SO řady 120 5 639 Přeložka sol. 111/22129 ... .. . ..... . . . .​.....

SO řady 150 830 Polní cesta ze sil. 111/22129 . . ..... . .​.....

SO řady 151 121 Hospodářský sjezd z OK na sil 111/22129 . . ..... . .​.....

SO řady 180 1 040 Přechodné dopravní značení na silnici 1/13 . . ..... . .​.....

SO řady 182 293 Přechodné dopravní značení na silnici 1/13 . . ..... . .​.....

SO řady 190 2 340 Dopravní značení ve správě ŘSD ... .. . ..... .. ..​.....

SO řady 201 26 133 Most na ramě 1 přes Borský potok v km 0,0945 ..... ..... ..... ......​.....

SO řady 251 4 704 Opěrná zeď na sil. 1/13 v km 3,490-3,702 vlevo ... .. . ..... . . . .​.....

SO řady 252 1 331 Opěrná zeď na sil. 1/13 v km 3,600-4,660 vpravo ... ... ..... . .​.....

SO řady 760 2 132 PHS v km 4,200 - 4,375 vpravo ... ... ..... ....​.....

SO řady 801 1 693 Vegetační úpravy ... ... ..... . .​.....

D. D o k lad y . . . . . . ..... .. ..​.....

E  S o u p is  p ra c í (v č e tn ě  V ý k a z u  v ý m ě r) . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

F. K o n tro ln í ro z p o č e t . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

G. S o u v is íc í d o k u m e n ta c e . . . . . . ..... . . . .​.....

H. Z TK P . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .

R e š e rš e  g e o te c h n ic k é h o  p rů z k u m u .... . . . . . . . . . . . . . . . . .

R e p ro g ra fie  v p o č tu  d le  V O P . . . . .​.....

Celkem VD-ZDS bez DPH .......​......

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015
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Příloha č.1

Autorský dozor

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

P o čet hod. K č/hod *) C ena celkem

Cena AD celkem bez DPH ..... ..... ......​.....
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola 
technických a kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy 
se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, 
změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, 
přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska 
souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro 
výběr zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností 
k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům 
zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na 
prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací 
dokumentací

......

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k 
jejich výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, 
zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich 
jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin .....
Kč/hod .....
Celkem Kč bez DPH ......​.....
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce 
při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na 
tuto skutečnost upozorní i nvestora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 
oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 
projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při 
kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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