
Stavba: "Oprava osvětlení ŽST Putim" 

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby květen 2025
ukončení stavby 28.11.2025

p.č. Název PS, SO Termín
provádění

rok 2025

květen červen červenec srpen září říjen listopad

Realizace celé stavby 01.05.-28.11.2025

1 Dopracování technické dokuementace 15.04.-15.05.2024

1 Dodávka a výroba dodávek a nosného materiálu 01.06.-15.07.2025

2 zhotovení základů osvětlovacích stožárů 16.07-31.07.2025 m m am

3 zemní práce 01.08.-15.10.2025

4 Pokládka kabelů, elektromotážní práce 01.09. - 15.10.2025

5 demontáž stávajícího osvětlení a KS 16.10.-31.10.2025 = — =

6 Dokončovací práce, legislativa, uvedení do provozu 01.11.-28.11.2025
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