DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. VZ 5/2024 uzavřené dne 6. 8. 2024
I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
se sídlem:	Studentská 1198/11, 736 01 Havířov
zastoupena:	PhDr. Hanou Čížovou, ředitelkou 
IČO:	62331582
[bookmark: _GoBack]DIČ:	
číslo účtu:                     
 (dále jen „objednatel“)
2. OSBAU s.r.o.
se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald	
zastoupena: Tomášem Hrtánkem	
IČO:02117436	
DIČ:	
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C57221
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí)“ (dále jen „stavba)“ v budově C Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace. Znění této smlouvy pak upravily dodatkem č.1 ze dne 8.2.2025. 
2. V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo, předvídat, potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla a které nebylo možno předpokládat v době uzavírání dodatku č. 1, v rámci projektové dokumentace, ani před samotnou realizací. Tyto okolnosti jsou popsány včetně identifikace všech méněprací a víceprací ve změnovém listu (příloha č.1)
3. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu a přehledu změn závazku, VCN_MNP rozpočtu,  které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. K prodloužení doby realizace vlivem výše uvedených víceprací nedojde.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. 
2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za dílo oproti dodatku č. 1 mění takto:
·  navyšuje na celkovou částku   20 561 917,55 Kč bez DPH 
·  z toho vícepráce položkově uvedené v příloze VCP_MNP činí 684.546,94 Kč bez DPH,  
·  méněpráce položkově uvedené v příloze VCP_MNP činí  670.947,78 Kč bez DPH 

Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:  	
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena dle SoD bez DPH			20 561 917,55 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH			20 561 917,55  Kč
DPH 21 %	  		  4 318 002,69 Kč
Cena včetně DPH			           24 879 920,24 Kč 
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.  
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: přehled změn ze závazku, VCP_MNP rozpočet změn   

	V Havířově dne 31.3.2025





…………………………………….
za objednatele
Hana Čížová, ředitelka gymnázia 

	
	V  Petřvaldu   dne 31.3.2025





……………………………..
za zhotovitele
Tomáš Hrtánek, jednatel 
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