
List č. 1

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094

01a.5

Rekapitulace ZBV č. 1a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1a.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1a.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1a 0,00 3 277,50 3 277,50

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1a.5 0,00 3 277,50 3 277,50

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1a.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

ZBV č./ 
SUMA

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1a.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

VRN 101/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

List €. 1 

  

  

Kryci list ZBV 

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV: 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni upravy uli¢niho prostoru / pofadi Zm&ny SO/PS: 

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 01a.5 

VRN 101 - VedlejSi rozpoctové naklady   VRN 101/001 

  

    

Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté 

Masarykovo namésti 1, 295 01 Mnichovo Hradisté 

IC: 00238309 

Objednatel: 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace 

  

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. 

Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 

IC: 25018094 

  

Rekapitulace ZBV ¢. 1a dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1a.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1a.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1a.3 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1a.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1a.5 0,00 3 277,50 3 277,50 

ZBV é./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1a 0,00 3 277,50 3 277,50     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Objednatel č.2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel
 Předmět Změny:  Umístění informační tabule

Tato změna nastala z důvodu požadavku Objednatele na umístění informačních tabulí na stavbě. Zadávací dokumentace s tímto nepočítala.
Jedná se o Změny de minimis, které jsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se 
jedná o změnu de minimis. 

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

01a.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
VRN 101/001

VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady

Strany smlouvy o dílo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni upravy uliéniho prostoru / poradi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 01a5 
. . VRN 101/001 

VRN 101 - VedlejSi rozpoctové naklady     
  

Strany smlouvy o dilo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.07.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté se sidlem Masarykovo namésti 1, 295 01 Mnichovo Hradisté 

Objednatel ¢.2: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoéeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 
  

  

    

  

Prilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listu Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listu Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listu Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listu Stavebni dozor 

5. Prehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listu Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listu 

7. Soupis praci SO po vSech zménach 1 pocet listu 

DalSi doklady dle pfehledu dokladu 7 pocet listu     

  

  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

PFfedmét Zmény: Umisténi informaéni tabule 

Tato zména nastala z divodu poZzadavku Objednatele na umisténi informacnich tabuli na stavbé. Zadavaci dokumentace s timto nepocitala. 

Jedna se 0 Zmény de minimis, které jsou podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazeny do Skupiny 5. Zarover se jedna o prace, 

které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 4) se 

jedna o zménu de minimis. 

  

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): [ Doplňte ]

Stavební dozor: Pavel Prokorát

0,00 3 277,50 3 277,50

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Milan Tesař

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Robert Šalda

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková podpis

podpis

podpis

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:  Ing. Jiří Toman

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jiří Plíhal

Zástupce Objednatele:  Ing. Pavel Král

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento 

Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Dušan Drahoš

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

podpis

podpis

3 277,50

Priloha €. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

. _ . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén kladnych celkem Kladnych a Zm&n zapomych 

0,00 3 277,50 3 277,50 3 277,50 

Technickd pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Robert Salda podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Milan TesaF podpis 

Stavebni dozor: jméno Pavel Prokorat podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno [ Doplrite ] podpis 

Za§tup0fa ijefjna.tele odpovédny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Ing. Pavel Kral podpis 

Zastupce Objednatele €. 2: jméno Ing. Jifi Toman podpis 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle €l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento 

Zménovy list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a 

Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jifi Plihal podpis 

  

Objednatel €.2 (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

  

Zhotovitel: jméno Ing. Dusan Draho$ podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

SO 101/001

VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

933 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 933 000,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 3 277,50 3 277,50 0,35%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 936 277,50 3 277,50 0,35%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1a

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1a 

  

Nazev Stavby: 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni Gpravy ulicniho prostoru 

  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: SO 101/001 

  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

VRN 101 - Vedlejsi rozpoctové naklady 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

933 000,00 
  

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech predchozich 

Zménach a ve 

  

            
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 933 000,00 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

SO/PS 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

SO/PS 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 3 277,50 3 277,50 0,35% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 936 277,50 3 277,50 0,35% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky

10 N4 Evidenční tabule ks 0,000 1,000 1,000 3277,500 0,00 0,00 3 277,50 3 277,50 3 277,50 100,00%

Celkem    0,00   3 277,50   3 277,50

Za Zhotovitele:     Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Pavel Prokorát, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady Skupina změn  5

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

VRN 101Číslo a název SO/PS:  VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady

  

  Rozpis polozek a cen Zmény 
  Nazev stavby dle SoD: Ulice Vita Nejdlého - Stavebni Upravy uli¢niho prostoru 

Cislo a nazev SO/PS: VRN 101 Vedlej$i rozpoctové naklady 

Cislo a nazev rozpo¢tu: VRN 101 Vedlej$i rozpoétové naklady 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
VRN 101 
  

Skupina zmén 5 

  

  

  

  

  

. ., ., ., Cena celkem Emény Emény Cena celkem ) Podil cen 
Pof.C.| ., . , . . MnozZstvi ve | MnoZstvi po | Mnozstvi Cenaza . i , i . . |Rozdil cen celkem 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , . . ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné . celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . v K¢ 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nové polozky 

10 |N4 Evidencni tabule ks 0,000 1,000 1,000 3277,500 0,00 0,00 3277,50 3277,50 3277,50 100,00% 

Celkem 0,00 3 277,50 3 277,50                             
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych poloZek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute€né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele:  Robert Salda, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: 

Podpis: 

Pavel Prokorat, (TDS/TDI)



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  45 333 333,52 6=32+36 279 447,36 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 45 595 728,54 7=(6/1)*100 0,62% 0,13%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 55 170 831,53 8=1*0,3 13 600 000,06 56 688,86

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,58%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru -  36 870,60   299 265,62   262 395,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   279 447,36 279 447,36    0,00    0,00 0,00 -  36 870,60   19 818,26 56 688,86

401 1 SO 401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas - přiložení chrániček    0,00   279 447,36   279 447,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   279 447,36 279 447,36    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

VRN 102 2 Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule    0,00   16 540,76   16 540,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   16 540,76 16 540,76

102 3 Komunikace pro pěší - chodník u VaKu -  36 870,60    0,00 -  36 870,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 -  36 870,60    0,00 36 870,60

VRN 101 1a Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule    0,00   3 277,50   3 277,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   3 277,50 3 277,50

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 6 z 8

Priloha €. 5 

  

Nazev a evidenéni Cislo Stavby: Ulice Vita Nejedlého - Stavebni upravy uli¢éniho prostoru 

Pijata smluvni éastka bez rezervy a DPH 45 333 333,52 g=3oegs| SUMaZmen k'ad“y‘:hs"‘kfi:}i; iap°my°h Skupiny 3 a 279 447,36 _ 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 13 600 000,06 Hodnota skupiny 5 56 688,86 

    

—_
 

     

        
  

              

  

    

3=(2/1)*100]Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 100,58% 

  

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00%       
      
  

    

    

    

    

  

    

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zdkona €. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zdkona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zadkona &. 

134/2016 Sb.) €. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

" . . Zmény Zmény " . . 
Zmény zaporneé , ; . , ; . Zmeény zaporneé . 

. zaporne L Suma Zmeén zaporneé Suma Zmeén . L Suma Zmeén 
. . . L L (zadavat se L . . Zmény . , . . A . , (zadavat se Zmény . , 

SO ZBV €. Nazev SO/PS / predmét Zmény A Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a (zadavat se |Zmény kladné] zapornych a A . zapornych a 
znaménkem h kladné L , L . , znaménkem kladné L , 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych , Zmeén kladnych 
minus) ., , minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 - 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni Gpravy uliéniho prostoru - 36 870,60 299 265,62 262 395,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 447,36 279 447,36 0,00 0,00 0,00 

401 1 SO 401 Vefejné osvétleni a méstsky rozhlas - pfiloZzeni chranitek 0,00 279 447,36 279 447,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 447,36 279 447,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRN 102 2 Vedlejsi rozpo&tové néklady - informacni tabule 0,00 16 540,76 16 540,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 540,76 16 540,76 

102 3 Komunikace pro pé&Si - chodnik u VaKu - 36 870,60 0,00 - 36 870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 36 870,60 0,00 36 870,60 

VRN 101 1a Vedlejsi rozpo&tové néklady - informacni tabule 0,00 3277,50 3277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3277,50 3277,50                                             
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

2

1

1

2

7Počet listů celkem

počet listůDoklad 

08 Fotografie

09 Kalkulace vč. faktury
10 Včasné upozornění č.1
11 Pokyn ZBV 1 - MH Víta nejedlého 
12 Konkurenční cenové nabídky na zhotovenéí nové informační tabule

Přehled dalších dokladů

1a

Ulice Víta Nejdelého - stavební úpravy uličního prostoru

VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 101/001  

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: la 
  

Nazev stavby: Ulice Vita Nejdelého - stavebni upravy uliéniho prostoru 

  

Néazev stavebniho objektu / provozniho 
VRN 101 - Vedlejsi rozpoétové naklady 

souboru (SO/PS): 
  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: VRN 101/001       

  

  

Doklad pocet lista 

  

08 Fotografie 
  

09 Kalkulace v¢. faktury 
  

10 V¢asn¢ upozornéni €.1 
  

11 Pokyn ZBV 1 - MH Vita nejedIého 
    12 Konkurenc¢ni cenové nabidky na zhotovenéi nové informacni tabule 
    N

I
 

=
 
=
N
 
=
 

Pocet listu celkem 
   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0120020RP Vytyčení IS kus 1,000 1,000 0,000 33000,000 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00%

Vytyčení IS
2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 1,000 0,000 160000,000 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00%

Geodetické práce při provádění stavby
3 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč. GP kus 1,000 1,000 0,000 68000,000 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00%

Geodetické práce po výstavbě
4 013244000 Dokumentace pro provádění stavby (realizační) kus 1,000 1,000 0,000 190000,000 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00%

Dokumentace pro provádění stavby
5 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1,000 0,000 19000,000 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00%

Dokumentace skutečného provedení stavby
6 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 1,000 0,000 200000,000 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00%

Zařízení staveniště
7 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 1,000 0,000 150000,000 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00%

Dopravní značení na staveništi
8 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 1,000 0,000 112000,000 112 000,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00%

Zkoušky a ostatní měření
9 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 1,000 0,000 1000,000 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00%

Kompletační a koordinační činnost
Nové položky

10 N4 Evidenční tabule                                                                                                                                                                              
Cena je stanovena na základě výběrového řízení 3 dodavatelů a Kalkulace výherní 
nabídky. Kalkulace s výherní nabídkou je příloha 09 Kalkulace vč. faktury a nevybrané 
cenové nabídky jsou příloha 12 Konkurenční cenové nabídky na zhotovenéí nové 
informační tabule

ks 0,000 1,000 1,000 3277,500 0,00 0,00 3 277,50 3 277,50 3 277,50 100,00%

Celkem   933 000,00    0,00   3 277,50   936 277,50   3 277,50 0,35%

Číslo a název rozpočtu:  VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady VRN 101

Množství po 
Změnách

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nazev stavby dle SoD: Ulice Vita Nejdlého - Stavebni Upravy uli¢niho prostoru 

Cislo a nazev SO/PS: VRN 101 Vedlej$i rozpoctové naklady 

Cislo a ndzev rozpo¢tu: VRN 101 Vedlejsi rozpoctové naklady 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

VRN 101 
  

celkem po vSech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

. ., ., ., .| Cena celkem ve . , , Zmény Cena celkem po Rozdil cen Podil cen 
Por. , . , . . Mnoistvive | MnoiZstvi po Mnozstvi Cena za m.j. Y Zmény zaporné , . 

. Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . , . Smlouvé . kladné Zménach celkem celkem 
¢. pol. Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ . v K¢ . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1|0120020RP Vytyceni IS kus 1,000 1,000 0,000 33000,000 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00% 

Vytyceni IS 

21012203000 Geodetické prace pfi provadéni stavby kus 1,000 1,000 0,000/ 160000,000 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00% 

Geodetické prdce pri provddeéni stavby 

31012303000 Geodetické prace po vystavbé v¢. GP kus 1,000 1,000 0,000 68000,000 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00% 

Geodetické prdce po vystavbé 

41013244000 Dokumentace pro provadéni stavby (realiza¢ni) kus 1,000 1,000 0,000| 190000,000 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00% 

Dokumentace pro provddéni stavby 

5]013254000 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby kus 1,000 1,000 0,000 19000,000 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00% 

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby 

6/030001000 Zafizeni stavenisté kus 1,000 1,000 0,000/ 200000,000 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00% 

Zafizeni stavenisté 

71034303000 Dopravni znaceni na stavenisti kus 1,000 1,000 0,000 150000,000 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00% 

Dopravni znaceni na stavenisti 

81043002000 Zkousky a ostatni méreni kus 1,000 1,000 0,000/ 112000,000 112 000,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00% 

Zkousky a ostatni méreni 

91045002000 Kompletaéni a koordinacéni ¢innost kus 1,000 1,000 0,000 1000,000 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 

Kompletacni a koordinacni ¢innost 

Nové polozky 

10{N4 Evidencni tabule ks 0,000 1,000 1,000 3277,500 0,00 0,00 3277,50 3277,50 3 277,50 100,00% 

Cena je stanovena na zdkladé vybérového rizeni 3 dodavatelii a Kalkulace vyherni 

nabidky. Kalkulace s vyherni nabidkou je priloha 09 Kalkulace v¢. faktury a nevybrané 

cenové nabidky jsou pfiloha 12 Konkurencni cenové nabidky na zhotovenéi nové 

informacni tabule 

Celkem 933 000,00 0,00 3 277,50 936 277,50 3 277,50 0,35%                            
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STAVBA : Ulice Vita Nejedlého - Stavebni apravy uliCniho prostoru 

FORMULAR PRO KALKULACI CENY - VRN 101 - Informaéni tabule 

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

          
        

  

  

  

  

  

    
  

        
        
  

  

  

  

  

  

  

  

          
        
  

  

  

  

  

  

  

  

              

        

  

  

  

C. POLOZKY POPIS M.J. 
10 INFORMACNI TABULE KS 

|PRIMY MATERIAL - HMOTY 

Cislo materialu Nazev materialu M.J. Spotieba Jednotkova cena K& 

CELKEM HMOTY : H 0,00 

PRIME MZDY 

Cislo zamé&stnani Nazev zaméstnani Pocet Nh Sazba K& 

CELKEM MZDY : M 0,00| 

OSTATNI PRIME NAKLADY 

Cislo stroje Nazev stroje M.J. Podet M.J Sazba Ke 

GRAFICKE ZPRACOVANI A VYROBA INFOORMACNI TABULE kpl 1,000 2 850,00 2 850,00 

CELKEM STROJE - $ 2 850,00 

|SOCIALNI A ZDRAVOTNI POJISTENI Z MEZD : POJ (34% Z M) | 0,00] 

|CELKEM OSTATNI PRIME NAKLADY : OPN = § + POJ | 2 850,00 

REZIE VYROBNI : RV =% Z (H + M + OPN) 5 142,50 

REZIE SPRAVNI : RS = % Z (H + M + OPN) 5 142,50 

ZISK:Z=%2Z (H+ M+ OPN) 5 142,50 

CENA VYPOCTOVA:CV=H+M+OPN+RV+RS+Z 3 277,50 

H M OPN RV RS z cv 0z 

hmoty mzdy ost.pf.nakl. rezie vyr, rezZie sprav. zisk cena vyp. cena zaok. 

0,00 0,00 2 850,00 142,50 142,50 142,50 3277,50 32775                     
 












