Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

[bookmark: _Hlk181352303]Stavba „SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML/0412/24
[bookmark: _Hlk173316039]č. smlouvy zhotovitele: 079/MBKY/24
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG a. s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:					60838744
DIČ:					CZ60838744
[bookmark: _Hlk174597510]Zastoupený:				Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
					Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva
K jednání ve věcech smluvních pověřen:	Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a
					xxxxxx
					xxxxx
[bookmark: _Hlk168402160]K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxx
Tel.:					xxx
E-mail:					xxxxxxx
Bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
					č. ú. 5061885001/2700 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0412/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 38 067 671,30 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných prací ve výši 278 153,58 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 3 846,40 Kč bez DPH na částku ve výši 38 341 978,48 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 274 307,18 Kč bez DPH, přičemž hodnota veškerých změn v průběhu realizace představuje 3,89 %). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:
a) SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Změna 2.01
Vzhledem k nesrovnalostem v zaměření stavby provedené obcí Hošťálková vůči projektové dokumentaci je nezbytné zajistit práce geotechnika k posouzení změny sklonu svahu s návrhem opatření v místě snížení nivelety vozovky. Zaměření zajišťované obcí Hošťálková bylo provedeno z důvodu vymezení hranice kácení lesního porostu v místě snížení nivelety vozovky. 
Z toho důvodu je nutno provést prohlídku stavby geotechnikem, vč. zpracování zprávy.
b) SO 101.2.A Silnice II/437 km 1,730 – 1,919 - uznatelné
Změna 2.02
Na základě požadavku vlastníka sousedního pozemku je nutné upravit odvodnění silnice. Z toho důvodu bude proveden trativod v dl. 85 m, nová vtoková jímky vč. přípojky v dl. 27 m a odláždění lomovým kamenem o objemu 0,342 m3.
Změna 2.03
Při výkopových pracích byla zjištěna jiná třída zeminy, než je uvedeno v rozpočtu. Z toho důvodu bude při výkopových pracích a odkopávkách změněna třída zeminy z I. na III. třídu.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1
	Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	38 341 978,48 Kč
· DPH 21 %	8 051 815,48 Kč
· Cena celkem vč. DPH	46 393 793,96 Kč
(slovy čtyřicet šest milionů tři sta devadesát tři tisíce sedm set devadesát tři koruny české, 96/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.03. 
3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
	
	

	Objednatel: 08.04.2025





…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
		Zhotovitel: 07.04.2025

	



	…………………………………….……………………………………..
STRABAG a. s. 
Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ






…………………………………….……………………………………..
STRABAG a. s. 





	
	

	
	


Smlouvu prověřil: 
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