Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.703 /2016/SOD (číslo smlouvy objednatele) ze dne 22.12.2016- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

Technický dozor investora (TDI

bankovní spojení:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

        PORR a.s. (č. smlouvy: 13-1828A/16)
se sídlem:
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10




PORR a.s., odštěpný závod – Čechy 



Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

jednající: 
Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu-Čechy a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy – na základě plné moci (společně)

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:




IČO: 
43005560

DIČ: 
CZ43005560

zapsán v OR: 
MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

bankovní spojení : 
identifikátor datové schránky: 5ssfg4h



(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101“, spolu s určením jejich ceny a spolu se změnou provádějící složky zhotovitele.
II.
Předmět plnění
1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 98.050,30,-  Kč bez DPH, tj.118.640,87,- Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0,- Kč bez DPH, tj. 0,-Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy, včetně dodatku č.1 SoD, činila 6.771.100,-  Kč bez DPH, tj. 8.193.031,- Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 98.050,30,-Kč bez DPH, tj. 118.640,87,- včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 tudíž činí 6.869.150,30,- Kč bez DPH, tj. 8.311.671,87,- Kč včetně 21% DPH.
IV.

Změna provádějící složky zhotovitele

1. Ode dne účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně provádějící složky, když namísto odštěpného závodu – Vodohospodářské stavby akci realizuje odštěpný závod – Čechy tak jak shora uvedeno v tomto dodatku č. 2.

V.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se tímto dodatkem č. 2 nemění.

2.    Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek č. 2 si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Pravomoc k uzavření tohoto dodatku byla starostovi svěřena usnesením Rady města Říčany č. 17 – 23 – 012 ze dne 18.5.2017
5.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:
1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 2 (výkaz výměr)
2) Plná moc zhotovitele

V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 



Ing. Pavel Hirsch
starosta města 




vedoucí odštěpného závodu PORR a.s.,






odštěpný závod – Čechy









……………………………………………………………

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

(na základě plné moci)
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